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PRO L o G o 
El trabajo que se presenta en cumplimiento de un procedimien-
to académico de carácter personal contemplado en el Plan de 
Estudios del XII Curso Superior de Seguridad Nacional y De-
sarrollo, pretende esbozar algunos lineamientos y reflexio-
nes sobre el tema de la Preinversión, enmarcándolo en el con 
texto de la Planificación como una herramienta clave para 
orientar y dirigir convenientemente el desarrollo social y 
económico del Ecuador. 
El propósito es plantear algunas consideraciones sobre el 
proceso de la preinversíón, a la luz de la experiencia aco-
piada por el organismo rector en la materia, FON~PRE, que le 
permiten al autor formular recomendaciones· para destacar, por 
una parte, la importancia del rol de la preinversión en el de 
sarrollo planificado y, por ~tra, la ventaja coyuntural de uti 
lizar objetivamente este proceso frente a la crisis económica 
propia e inducida que 'vive el Ecuador de estos días, como apo-
yo fundamental para la optimización del manejo de los recursos 
económicos, institucionales y humanos con que cuenta el país a 
objeto de lograr su desarrollo. 
No se trata de estructurar ideas y conceptos difíciles y' que 
no admitan discusión. Por el contrario se procurara manejar 
un lenguaje sencillo y claro, intentando motivar al lector pa-
ra que inicie un diálogo sobre esto que se llama preinversión 
y que necesita difundírselo mas ampliamente en el país, pue~ 
to que la comprensión de su significado hará. posible evaluar 
el avance que ha tenido hasta el presente y puntualizar rea-
justes en el alcance tanto como en el procedimiento cuya ins-
titucionalización data de una década atrás. 
Es preciso anotar que constituye un serio esfuerzo de promo-
ción del tema, aGn cuando un an&lisis ·critico má~ en detalle 
será necesario para ese propósito, de lo cual con seguridad 
habrán de concretarse algunas iniciativas en fin futuro próxi-
mo.. Confío entonces cumplir a cabalidad con el objetivo de 
este trabajo para beneficio de quienes tengan a bien revisarlo. 
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~ N T a o D U e e ION 
Rl ohjetivo del presente trabajo es señalar la importancia 
que ti~ne la preinversión en el desarrollo del pais, dentro 
de un sistema integrado de planificación de los proyectos 
que realiza el Sector Público del Rstado, como instrumento 
determinante y congruente que permita prevenir la ejecución 
viable de los mismos mediante la realización de estudios 
técnicos de alta calidad, en concordancia con los más reales 
requerimientos de la población ecuatoriana en el corto, me-
diano y largo plazos. A tal efecto, la preinversión debe 
procurar la óptima utilización de las limitadas disponibili-
dades de recursos económicos y financieros destinados a la 
inversión, generando proyectos de carácter productivo y so-
cial rentables para la sociedad nacional frente a una situa-
ción de crisis imperante. En esta proyección la preinver-
sión contribuirá ademas para superar la dependencia de nues-
tros paises eh el campo tecnológico, estimulando a traves de 
los estudios de consultoría que financia, la transferencia 
adecuada, la asimilación y la generación de tecnología pro-
pia que deba implementarse en nuestros proyectos, obras e 
industrias. 
Para lograr este propósito el trabajo propone una rápida re-
visión de lo que es la Planificación en el país, de cómo na-
ció y cuál ha sido su desenvolvimiento hasta ahora, para lue 
go inscribir en ese marco el surgimiento de la preinversión 
en el Ecuador. 
A continuación, se incursiona en un recuento del conc.epto y 
alcance de la preinversión, señalando los campos en los que 
interv.iene y que son tanto el sector privado ccmo el público. 
Sobre este último, se hace una revisión descriptiva y crítica 
dentro del Sistema Nacional de Proyectos, en el cual la prein-
versión debe cumplir un rol estelar para la generación de es-
tudios de proyectos prioritarios que se incluyan en los Pla-
nes Nacionales de Desarrollo. Del mismo hecho, se infieren 
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los nexos que e.xisten entre la planiJ;icación y la ejecución 
de los proyectos. 
Sefialado todo lo anterior como el proceso de la preinversión, 
se pasa a tratar de los ~ecanismos del mismo, para lo Qual se 
hace referencia a los ejecutores de la preinversión, en forma 
general, enfatizando luego en el organismo especializado que 
es El Fondo Nacional de Preinversión, FONAPRE, y resaltando 
algunas consideraciones de su funcionamiento en relación con 
su Ley de Creación y su articulación al Sistema Nacional de 
Proyectos. 
Una brevísima relación de la vinculación de la banca de desa-
rrollo a las entidades de preinversión, así como el papel que 
juegan estas entidades, concretamente de los Fondos Naciona-
les de preinversión, en el apoyo que brindan a los Sistemas 
de Ciencia y Tecnología en los países, configuran el cuadro 
completo de los mecanismos del proceso en referencia. 
Finalmente, el trabajo termina relievando la importancia de 
la preinversión en el desarrollo planificado de todo país, 
y destacando para el FONAPRE las actividades cumplidas en ese 
campo durante sus primeros diez años de vida, como aporte fun-
damental para el financiamiento de estudios que contribuyan al 
desarrollo económico y social del país, especialmente aquellos 
que inciden favorablemente en sectores altamente prioritarios. 
En esta misma proyección, la preinversión convenientemente eje-
cutada resulta Ser un factor determinante que contribuye a la 
solución de la crisis desde su ámbito específico de acción. 
CAP L TUL O I 
LAPLANIFICACION y LA PREINVERSION 
A. ANTECEDENTES. LA PLANIFICACION 
La historia del desarrollo económico del Ecuador, no regis-
tra una actividad técnica-administrativa que como quiera que 
se denomine, permita llenar un vacío y al mismo tiempo procu-
re un nexo definitivo entre el proceso de planificación y el 
de ejecuclGn ae proyectos, y facilite una mejor utilización 
de los recursos económicos y humanos, siempre escasos, con 
los que ha contado el país para el propósito. 
Al parecer, tal ~ituación también constituyó por mucho tiempo 
una deficiencia dentro de las estructuras pOlítico-administra-
tivas de los gobiernos, establecidas para impulsar el desarro-
110 económico y social eri los paises de Am~rica Latina. Esto 
que ocasionaba una dificultad para cumplir con los objetivos 
y metas de inversión seHalados en los planes de desarrollo al-
gunas décadas atrás, en la actualidad tiene una respuesta con 
carácter de solución que da origen al llamado proceso de la 
preinversión, cuya instaur~ción y fortalecimiento como tal en 
los últimos diez o quince años es un hecho ampliamente recono-
cido y aceptado en la casi totalidad de países de la región. 
Resulta, incluso ahora, que uno de los problemas que más consi-
deración reviste dentro del ámbito de la planificación del de-
sarrollo, es la reducida posibilidad de contar con estudios de 
proyectos de alta c¿lificación técnica que puedan evaluarse de 
manera que, considerándolos viables -bancables- sean sujetos 
de selección y priorización para lograr el financiamiento co-
rrespondiente para la inversión. 
La República del Ecuador desde su nacimiento tuvo gobiernos 
que básicamente encaminaron 'la acción del Estado de conformi-
dad con l'os lineamientos, indu,ctores. del des.arrollo que propo-
nra~ las disposiciones constitudionales a su tiempo. Dependía 
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más estrictamente de la estructura órganica del gobierno en 
función de los imperativos políticos y económicos de los gru-
pos sociales privilegiados de cada época, así como también de 
la cap~cidad del mandatario de turno, con mayor o menor deci-
sión pOlítica, matizada evidentemente por una concepción ideo-
lógica propia o partidaria, para que aquello que se había pla-
neado se cumpla dentro de situaciones pOlíticas coyunturales, 
pero no necesariamente enmarcada en una racional proyección de 
mediano o largo plazo que sustente un camino elaborado del de-
sarrollo que requería el país. 
Claro está que la maquinaria burocrática administrativa y 
técnica del Estado que se inicia en 1830, seguía un relativo 
proceso de institucionalización simple de los organismos y de 
los procedimientos que no se habían consolidado ni siquiera 
entrado ya el presente siglo, en parte parlas viscisitudes 
propias de las transformaciones político-iociales que se cum-
plen durante todo el período y tiene un punto culminante en 
la primera década de los 1900. 
Una primera forma fundamental de la institucionalización tie-
ne lugar por entonces, al imponerse como necesidad determinan-
te para la conducción pOlítica y económica del país por parte 
del Jefe de la Administracion General, personalizada por el 
Presidente de la República, la adopción y formulación del sis-
tema presupuestario nacional. El objetivo evidentemente era 
lograr el equili~rioentre los ingresos y los egresos requeri-
dos por y para la economía del Ecuador. 
Sin duda nadie puede cuestionar el propósito encomiable para 
la salud y bienestar económicos que significaba la iniciativa 
de presupuestación nacional, más todavía cuando se la concibe 
como sistema, que se ha venido fortaleciendo permanentemente 
hasta los momentos actuales .. Sin embargo, las disposiciones 
constitucionales mandaban que la formulación del mecanismo de 
equilibrio sea formulado por quienes intervienen directamente 
en la ejecución de las obra~ y actividades de desarrollo en 
general, es decir por quienes además efectúan el gasto público. 
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Es obvio señalar que previamente la propuesta pro forma su-
fria alg6n trimite de revisi6n y aprobaci6n (del Congreso 
de la Rep6blica de manera especial} y era entonces sometida 
al mis diverso juego de intereses que, desde particulares pun-
tos de vista, pretendidamente invoca poder canalizar las as-
piraciones mayoritarias de la poblaci6n. 
Es pertinente anotar que en muchas ocasiones se lograron con-
cretar algunas de esas aspiraciones, aunque con horizontes 
inmediatistas que no necesariamente vislumbraban alternativas 
de soluci6n mis permanentementes hacia futuro. Quiere decir 
que las reflexiones de seguridad y supervivencia polltica se 
anteponlan en funci6n de intereses de grupos, a medidas si 
se quiere m&s "radicales'1 (por qu~ no decirlo: m&s patri6ti-
cas), las que hubiesen podido proyectar un desarrollo arm6ni-
co no jactancioso, congruente en grado ex~remo y autoconven-
cido de la indispensable obligaci6n de compartir el ahorro 
incipiente de la sociedad ecuatoriana, por ejemplo. 
No quiere decir que el esquema ha cambiado y que los intere-
ses pOllticos de turno enfatizados por determinados grupos de 
presi6n de diferente Indole, pero predominantemente econ6micos 
de la oligarqula inconsciente, han mirado de reojo siquiera en 
favor de una desinteresada y autfntica representatividad de 
las reivindicaciones que nos impone la historm, no referi-
das a las clases sociales marginadas tan solo, sino a la po-
sición del país soberano en el concierto internacional de las 
naciones. Lo anterior supone que hist6ricamente prevalecen 
formas y modelos que reflejan una actitud bien conocida de 
los "políticos", consolidadas en acciones determinantes del 
desarrollo dependiente de los centros hegem6nicos de poder 
·político, económico y militara 
Pero es ademis un pr?blema que incluye una clara deficiencia 
cultural de la sociecad ecuatoriana y de la Latinoamericana 
y sus orígenes sociológicos inmediatamente anteriores a la 
formaci6n de las rep6blicas, que persiste hoy en dla, lo que 
alimenta y mantiene vigente un proceso que se lo ha llamado 
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consumismo o propio de una sociedad de consumo; esta acti-
tud contraria al ahorro se reafirma perjudicialmente en de-
trimento de una real pauta de contribución para la transfor-
mación de los patrones seculares de desarrollo y de progreso, 
que involucre una efectiva coparticipación de la sociedad 
ecuatoriana en la ejecución de programas sociales e irradie 
los beneficios de su acertada aplicación a una más amplia ba-
se de extracción popular. 
Dentro del espectro de situaciones de comportamiento políti-
cO y/o social, enunciadas en los párrafos precedentes, los 
esfuerzos desarrollados en torno de la presupuestación de los 
recursos del Estado y de sus requerimientos de desarrollo por 
los distintos gobiernos y los partidos políticos, sea que es-
tos últimos coincidan ideológica o programáticamente con los 
primeros, o conformen la oposición radica~ o moderada, corren 
la suerte de atender en forma parcial, y desorganizadamente 
la realizaci6n de programas, obras y compromisos con una bue-
na dosis de irrealidad no prioritaria, incluso desintegradora. 
Sin pecar de pesimista que ve desfavorable todo lo ocurrido 
en el pasado y que sucede también en la actualidad, la acción 
política ha prevalecido sin una objetiva organización pro-
gramática apoyada en concretos análisis y estudios no sólo so-
ciológicos en el estricto sentido de la palabra, sino además 
técnicos y económicos de irrenunciable influencia en la con-
ducción u orientación de la gestión pública. Las pruebas son 
muchas en el país y han tenido ensayos altamente peligrosos y 
perjudiciales cuyos efectos sigue viviendo la sociedad ecuato-
riana, como por ejemplo en el caso de la Reforma Agraria. 
No se trata de decir que los asuntos pOlíticos del Estado de-
ban observarse con un acento unilateral y exclusivo sobre los 
aspectos económicos con total ignorancia y menosprecio de los 
problemas sociales y culturales; menos aún pretender modelar y 
orientar la gestión pOlítica con los extremados peligros de 
una acentuada tecnocracia y burocracia hoy predominantes; sin 
embargo, es imprescindible cont~r con estudios ajustados en 
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cada caso al nivel de decisión que se deberá tomar e implemen-
tar, e igualmente es necesario destinar el apoyo económico y/o 
financiero para que los mismos se cumplan con sujeción a los 
más estrictos requerimientos del propósito político que se pre-
tende. 
En el Ecuador, ha ocurrido muchas veces que los proyectos im-
portantes se han materializado no con estudios confiables, si-
no sobre la decisión de emprenderlos en base del mismo nivel 
de idea y análisis COmo fueron concebidos para fines de pro-
pucsta política en campaña electoral. 
El propósito de extremar la situación anteriormente enunciada, 
es reflexionar sobre la real importancia de los proyectos de-
bidamente sustentados en el análisis crítico de sus anteceden-
tes directos e indirectos y en la evaluación equilibrada de sus 
distintos parámetros básicos, a fin de permitir anticipar el al-
cance que pueden tener y medir la capacid~d del país para em-
prenderlo; es decir, juzgar el impacto que aquellos van a cau-
sar, señalando sus efectos favorables y perjudiciales y contro-
lar la expectativa que van a desarrollar, de suerte que confi-
gurado en sus elementos constitutivos esenciales tengan la va-
lidez de proyectos políticos viables. 
La propuesta conlleva un enfoque más completo de la repercusión 
que dichos proyectos tienen en el ámbito nacional y en el marco 
de los intereses para el desarrollo que pueda activar para su 
realización en los organismos financieros nacionales o interna-
cionales correspondientes. La apreciación integral de la bon-
dad de los proyectos es fundamental, pero revisiones en deta-
lle de las justificaciones no sólo de la factibilidad técnica-
económica se precisan, sino que además deben consultarse los 
respectivos cronogramas de inversiones y de capacidad de pago 
del país en concordancia con todos los requerimientos socio-
económicos de desarrollo, para incluirlos oportunamente según 
las pOlíticas implementadas al efecto por el gobierno de turno. 
Ocurre frecuentemente que proyectos de singular tamaño e impor-
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tancia potencial para el país, quedan incorporados en pla-
nes n~cionales de desarrollo y en el presupuesto del ejerci-
cio respectivo con la esperanza de poder alcanzar justifica-
ciones que hagan posible su ejecuci6n, más no el gasto. Las 
ideas y concepciones relativamente desarrolladas que dan ori-
gen a los proyectos resultan entonces insuficientes para que 
los organismos del Gobierno y del Estado puedan tomar deci-
siones rápidas y válidas. El tiempo transcurre apresurada-
mente, se gasta dinero buscando precisiones de última hora, 
aisladas e incoherentes en la integralidad del problema; se 
comprometen trámites anticipados de financiamiento de los or-
ganismos que de otra parte pugnan por formalizar los présta-
mos o efectuar los desembolsos; se revisan huevamente algunos 
aspectos, pero no se reajusta la soluci6n total; el país re-
clama resultados; se compromete el prestigio de las institucio-
nes y del país; se contratan estudios sobre estudios y la reac-
tualizaci6n de éstos; y finalmente los proyectos pasan en car-
peta 4, S, 10 o más afias viendo desfilar gobiernos que reviven 
la necesidad de su ejecuci6n y que siguen fielmente el mismo 
comportamiento ya descrito, de gesti6n y acci6n relativos. 
En el intervalo un importante grupo humano, técnico, adminis-
trativo y de servicios, desperdicia ~n forma evidente sus ener-
gías y aptitudes, o las deteriora en perjuicio de un claro am-
biente de trabajo que precisa el país y de formación profesio-
nal indispensable de fortalecer permanentemente. Mientras que 
otro, también de magnitud, se afana por capacitarse y especia-
lizarse para contribuir con su conocimiento al proyecto que po-
siblemente no se realice pero que si alimenta nuevos volúmenes 
a bibliotecas sumidas en olvido cuando se decide emprender otra 
vez con el proyecto, cuando los funcionarios han sido cambiados 
o han dejado Su funci6n por o~ras aspiraciones. 
ES casi seguro que no siempre estuvo en la mente de los gober-
nantes y encargados de la conducción del país y de las institu-
ciones del Estado esta visión objetiva del desenvolvimiento de 
las cosas de la Administraci6n Pública. Si bien es ino"bj etable 
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la incidencia positiva que tendría en la práctica para la 
presupuestación, la observación y enmienda del comportamien-
to general a efectos de optimizar decisiones y rendimientos 
que, sin entrar a hacer estadísticas, es de suponer, reduci-
rían en forma proporcional los presupuestos anuales del Esta-
do y en consecuencia el gasto presupuestado total en la his-
toria republicana de los últimos tiempos. El desperdicio de 
recursos por el contrario, al no tomar en cuenta las conside-
raciones planteadas de antemano, significan la irracionalidad 
del manejo económico de las posibilidades del país y reflejan, 
en síntesis, el grado de despreocupación general de los obje-
tivos e intereses nacionales y el diferimiento permanente de 
su progreso relativo. 
Siendo este cuadro de situaciones y actitudes descritas hasta 
aquí, el denominador común de distintas épocas de la historia 
pOlítica-administrativa de los gobiernos y su acción en el pla-
no de la presupuestación para la implementación de políticas 
referidas a la ejecución e inversión de obras para el desarro-
llo económico y social del Ecuador, se vió la necesidad de ca-
nalizar funciones de Planificación y Coordinación, institucio-
nalizando un concepto de desarrollo estrechamente vinculado con 
aspectos sociales, más que ecanomicistas, asegurando la posibi-
lidad de alcanzar aspiraciones mayoritarias de proyección más 
amplia en el tiempo. 
Es la Constitución política de 1945 que da inicio a este nuevo 
criterio de desarrollo planeado con horizontes de beneficio so-
cial más esperanzadores; en su Artículo 146, en una parte seña-
la: 
El régimen de la vida económica debe responder a prin-
cipios de justicia social y tender a liberar de la mi-
seria a todos los ecuatorianos, proporcionándoles una 
existencia digna, ... la utilización de la riqueza del 
país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los 
intereses de la colectividad. El Estado regulará las 
actividades de la vida económica nacional, a fin de ob-
tener el máximo aprovechamiento de la riqueza y la dis-
tribución más justa de ella. .!/. (el .subrayado es nues-
tro) 
.:!/ Constitución Política del Ecuador, 1945 Art. N" 146, (1945). 
Esta Constitución tuvo el mérito de estaólecer en forma ex-
plícita tanto para el sector público corno para el privado, 
la obligación de ejecutar el plan económico adoptado por el 
Gobierno, que la Carta pOlítica de 1946 lo eliminó. Sin em-
bargo, la Constitución de 1967 rescató el sentido primero de 
la Constitución de 1945 que, en lo pertinente, obligaba al 
sector público a elaborar y ejecutar los planes nacionales de 
desarrollo económico y progreso social. El objetivo se comien-
za a advertir en la propuesta de utilización de los recursos 
nacionales para lograr un equilibrio entre los diferentes sec-
tores de la economía. 
Para entonces, la Junta Nacional de Planificación y Coordina-
ción Económica, había venido funcionando desde mediados de 
1954 atendiendo en parte un requerimiento del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entre otros orga-
nismos internacionales, y del Banco Central del Ecuador para 
aprovechar convenientemente la asi'stencia ~~cnica y financie-
ra del exterior, más que como necesidad del sistema económico 
nacional. Sin embargo, en lo fundamental se le encarga aseso-
rar al Ejecutivo en la formulación de planes para el desarro-
llo económico del país y la coordinación de su política econó-
mica; pero es con su creación como ente planificador, según la 
Constitución de 1967, que se institucionaliza definitivamente 
la planificación en el Ecuador con progresos importantes deri-
vados de nuevas responsabilidades que le fueron asignadas, lo 
que significó, innovar su relación con la Administración Pú-
blica del Estado, al tiempo que se hacían reformas acerca de 
su función específica. 
De organismo asesor directo de la Presidencia de la República 
y del poder público en 1961, se'amplía el encargo de aseSora-
miento al Consejo Nacional de Economía y al sector privado pa-
ra orientar y promover su inversión hacia el desarrollo del 
país y para elaborar y estudiar proyectos. 
Desde entonces junto con la formulación de plane. de desarro-
llo del país, tiene el control y evaluación de la ejecución de 
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los mismos para lo cual interviene revi.sando proformas pr.e-
supuestarias, aprobando solicitudes de financiamiento exter-
no y crearido Departamentos de Pro~ramaci6n en los ministerios 
que ejecutan la política econ6mica y social para ayudar en la 
elaboraci6n de programas de acci6n, presupuestos y la evalua-
ci6n correspondiente. 
Aprobada la nueva Constituci6n en 1978, la Junta se convierte 
en el Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, presidido por 
el Vicepresidente de la República, para encargarse de fijar 
las políticas generales econ6micas y sociales del Estado y 
formular los correspondientes planes nacionales de desarrollo 
a ser ejecutados en forma obligatoria par los Ministerios y 
las entidades del sector público, previa aprobaci6n del Pre-
sidente de la República. El carácter planificador del orga-
nismo CONADE se consolida categ6ricamente y adquiere cierta 
fuerza de decisi6n pOlítica ~ práctica, especialmente sobre 
el aparato estatal del Ejecutivo responsable de la ejecuci6n 
de los programas, com~ apoyo y respuesta directa a los inte-
reses mayoritarios compartidos por los sectores políticos y 
econ6micos y sociales representados en el Consejo Nacional de 
Desarrollo. 
Con esta breve reseña crono16gica de los principales hechos 
jurídicos y de los organismos y mecanismos sobre los cuales 
se ha fundamentado el planeamiento para el desarrollo econ6-
mico del Ecuador, especialmente a partir de 1900 hasta nues-
tros días, matizado por algunas puntualizaciones de la defi-
ciente organización de la Administración Pública en cuanto a 
la manera c6mo se tratan los proyectos de desarrollo para la 
toma de decisiones de otros organismos del Estado, finaliza 
una etapa y empieza otra más formal en experiencia de plani-
ficaci6~ r~cional del proceso econ6mico y social del país. 
En efecto la entidad planificadora elabora desde hace aproxi-
madamente tres décadas documentos de diagn6stico de situaci6n, 
de técnicas y sistemas para programar el desarrollo econ6mico, 
de .bases y directivas para el prop6sito de ensayos de estrate-
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gias, de evaluación y de propuestas que alcanzan el nivel de 
planes generales de desarrollo. Pero estos contienen 11 ••• s6-
lo aquellos elementos que son necesarios para que el siguiente 
nivel pueda identificar sus responsabilidades en términos de 
estrategia e instrumentos y pueda, con sujeción a ellos, ele-
var sus programas de acción " ~(el subrayado es nuestro). 
Al respecto conviene una explicación. Si bien se adelanta en 
la materia a partir de 1933, año que puede identificarse como 
el de arranque de la planificación en el Ecuador, en el que el 
denominado IIPlan E~trada" intenta orgánicamente desarrollar un 
proceso de conducción de la economía ecuatoriana con un conjun-
to de medidas de racionalización en la utilización de los recur-
sos; sólo en 1953 a raiz de la presentación del informe "El De-
sarrollo Económico del Ecuador" por la CEPAL, trasciende la ne-
cesidad de abrir un cauce para la organización de fondo en los 
problemas relativos al desarrollo. 
El efecto modernizante que se pretendía (se lo persigue también 
hoy en la época del CONAD~ no ha sido fácil lograr por el par-
cial apoyo y contribución de las entidades del sector público, 
pese a estar obligadas constitucionalmente l/ a ejecutar y cum-
plir las pOlíticas determinadas por el Consejo Nacional de De-
sarrollo y los planes económicos y sociales aprobados por el 
Ejecutivo. 
La innovación que se requiere para dinamizar todo el aparato 
y el esquema planificador a fin de darle continuidad a la im-
plementación de las políticas respectivas; la necesidad de res-
puesta eficaz por parte de los equipos de tr-abajo de las enti-· 
Car~os Criollo T., "Análisis crítico de 
del De~arrollo en el Ecuador", Temas de 
rrollo, IAEN -Quito, 2 (1984), p. 59. 
la Planificación 
Seguridad y Desa-
l/ Cfr. Registro Oficial, Codificación de la Constitución Po-
lítica de la República del Ecuador Art. 91 (Quito, Registro 
Oficial, 12 de junio de 1984) Número 763, p. 12. 
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dades en esta nueva actitud de planificación integral que exi-
ge la eficiente correlación interdisciplinaria apoyada por los 
grupos de"ticnicos especializados" en la materia; la organiza-
ción administrativa al interior de las instituciones que se im-
pone que deba ser lógi~a y ¡gil; la imprescindible necesidad de 
racionalizar la investigación científica para la búsqueda de so-
luciones pragmáticas y la de recopilar y ordenar sistem¡ticamen-
te la información y datos condicionantes para beneficio del pro-
pósito de la planificación nacional, sin embargo que se insiste 
en ellos, aún en la actualidad suponen una especie de resisten-
cia al cambio por t.onas las partes involucradas en la tarea de 
una permanente modernización más amplia y no restrictiva, de la 
administración pública. 
La tarea en este aspecto es importante y urgente. Baste señalar 
lo que se resume con propiedad en la siguiente cita: 
El resto de la administración, con gran frecuencia, si-
gue funcionando con los antiguos moldes, sin efectuar 
la conexión apropia'da a los mecanismos de orientación 
dados en los planes generales, faltan casi por completo 
los mecanismos de control de las realizaciones de los pro-
yectos de un adecuado flujo de información, decisiva para 
estructurar un sistema de planificación y posibilitar una 
acción rápida en la ejecución y en el retorno de la in-
formación neceBaria para dar vida al proceso de planifi-
.~ 
cac~on .. 
No se ha dado el apoyo necesario a la investigación, pa-
ra que permita un mayor conocimiento de la realidad nacio-
nal. La información estadística es deficiente, a pesar de 
los progresos hechos, falta y todavía es escasa la inves-
tigación sobre fenómenos económicos y sociales. 
No se ha producido el adecuado complemento al plan gene-
ral. Es necesario una serie de planes subordinados que 
complementen el plan general en función del espacio y 
del tiempo. i/ 
±/ Criollo T., An¡lisis Crítico de la Planificación del Desa-
rrollo en el Ecuador, p. 59. 
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Esta circunstancia, sumada a las actitudes políticas de auto-
fortalecimiento de imagen de los dirigentes del país y del 
gobierno, al margen de los estrictos requerimientos contempla-
dos en los planes de desarrollo, ya por interés personal autén-
tico o inducido por grupos de presi6n econ6micos, de partida-
rios y de regiones del país, evidenciaron antes más que ahora 
un descalabro de los programas de inversi6n previstos, desvir-
tuando por todos los medios cualquier sentido nacional de prio-
rizaci6n de los programas y proyectos, en especial aquellos de 
alto contenido social y los que no reportan rentabilidad econ6-
mica inmediata, es decir a cortísimo ~lazo, al Estado ecuato-
riano. 
Las estrategias de crecimiento de la economía, si bien respon-
den de algGn modo a modelos de desarrollo que intentan una trans-
formación estructural en el país, transfiriendo gradualmente el 
poder econ6mico al Estado al menos de algunos sectores fundamen-
tales para srr manejo y co~trol y distribuci6n de la riqueza, sin 
embargo y con todo son desequilibradas casi siempre, de manera 
enfática, por determinados grupos dominantes en la sociedad se-
cular ecuatoriana. 
Frente a estos imponderables, que la planificaci6n debe sortear 
y administrar, antes del año 1975 se visualiza la imperiosa de-
terminación de enmarcar, más que eso, conciliar bajo la presi-
dencia de la Ex-JUNAPLA, hoy CONADE, a todas las instituciones 
ejecutoras del sector públ~o ecuatoriano, los organismos finan-
cieros y de apoyo, el gobierno seccional y las entidades aut6-
nomas. En agosto de ese año se concreta el proyecto y queda 
conformado el Sistema Nacional de Proyectos, confiándose COn 
ello que el Sector pGblico se convierta en actor de la orien-
taci6n y desenvolvimiento de las actividades econ6micas y so-
ciales, valiendose de la planificación ya encaminada y encaran-
do la aplicaci6n de las pOlíticas instrumentales; accionando 
todos los servicios esenciales que le competen y buscando par-
ticipaci6n directa y mayoritaria en las ftctividades de produc-
ción, comercialización y financiamiento. Se espera en suma fun-
damentar el proceso de racionalizaci6n de la inversi6n pública. 
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AS!, a partir de la identificación de un modelo econ6mico ca-
he.rente con los rasgas e.senciales del Ecuador que se busca al-
canzary las pOlíticas econ6micas y proyectos necesarios para 
lograrlo, en un marco dinámico de cambio~ propios de una socie-
dad en desarrollo; y luego, de la necesidad de asignar los re-
cursos financieros· del Estado en forma eficiente, surgen las 
primeras acciones para elaborar un conjunto de normas operati-
vas que perfeccionarán el mecanismo por el cual, las diferentes 
entidades ejecutoras del Estado realizan los programas de inver 
sión pública. 
Se implanta un sistema revolucionario para los métodos tradicio-
nales de asigna~ión de dichos recursos. El objetivo de creaci6n 
del Sistema Nacional de Proyectos resalta este hecho como sigue: 
Establecer un conjunto de normas cuya aplicaci6n tienda 
a perfeccionar la determinaci6n de prioridades de inver-
si6n;. la ejecución de programas y proyectos de mayor be-
neficio social y eco~6mico y promover la realización de 
es~udios de preinversión en estrecha coordinación con el 
proceso de financiamiento, a fin de asegurar la correcta 
asignación de los recursos del sector público, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en los planes de corto, 
mediano y largo plazo. ~/ 
B. SURGE LA PREINVERSIONEN EL ECUADOR 
Dos años después de iniciada la actividad exploratoria de 
hidrocarburos en el Oriente ecuatoriano, en 1967 se comenzaban 
a advertir resultados altamente favorables para el país que au-
guraban perspectivas interesantes de nuevos ingresos para el 
Estado. Sin embargo, debieron pasar 5 años para que se con-
cluya con las obras de infraestructura civil e industrial de 
extracción y almacenamiento y conducción del petróleo desde 
los campos productores de Lago Agrio en la Provincia de Napo 
hasta Balao en Esmeraldas. Para el tercer trimestre de 1972, 
el 16 de agosto, se efectuaba la primera exportación de es-
~/ Decreto Supremo N~ 943 de 12 de noviembre de 1975. 
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te importante recurso no renovahle, generador de riqueza aun-
que n~nca en t~rminos suficientes para satisfacer las acucian-
tes necesidades de un pals subdesarrollado. 
Constituído el petróleo en el principal rubro de exportación, 
desplazando al banano, generó el ingreso de una importante can-
tidad de divisas que permitían financiar toda la importación de 
bienes, de servicios, de maquinaria y equipo para fortalecer 
el sector "industrial" dentro del "modelo de sustituci5n de im-
portaciones" que se había iniciado en la década de los años se-
senta. Este desmesurado ingreso por concepto del petróleo, en 
cambio generaba muy r'pidamente un mayor desequilibrio en la 
economía ecuatoriana que se manifiesta en todos los 6rdenes del 
convivir nacional. 
Por esos años era preciso que el Ecuador exigiera y recibiera 
respuestas efectivas del proceso planificador, cuyo ensayo, ca 
mo quedó explicado en la primera parte de· este capítulo, había 
acumulado relativa experiencia, más teórica que práctica, en 
los pocos años de su ejercicio. 
Se establecía una nueva circunstancia de desarrollo para el país, 
la cual debía reajustarse convenientemente con la misma dinamia 
que la de la interacción de las características' y fenómenos cir-
cundantes de la causa misma que la generaba. La planificación 
nacional debió hacer frente al desequilibrio general de los di-
versos sectores de la economía y de las regiones del país que 
para entonces se vislumbraba y se evidenciaba por la inyección 
abultada de recursos, de los cuales paradójicamente se puede 
afirmar que el mayor problema era su utilización. 
El Gobierno de la Dictadura MLlitar, concordante con su car'c-
ter y filosofía revolucionaria y nacionalista, consideró nece-
sario promover la realización de grandes obras públicas que de-
mandaban cuantiosas inversiones y elaboró el Plan Integral de 
Transformación y Desarrollo 1973-1977 sobre la base de la nece-
sidad de reorientar la sociedad ecuatoriana para que pueda ser 
económicamente menos subdesarrollada, políticamente independien-
te y socialmente justa. 
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Para el ohjeto era preciso delimitar el accionar del sector 
privado y establecer sus relaciones. fundamentales con el s.ec-
tor p6bli~0. Ello suponía alcaniar un mayor perfeccionamiento 
del segundo, como instrumento idóneo para implementar las tran~ 
formaciones institucionales indispensables y ajustar las polí-
ticas correspondientes a fin de impulsar la ejecución de esos 
importantes proyectos de infraestructura. 
Sin embargo, desde que fue puesto en marcha el mencionado Plan, 
diferentes limitaciones estructurales e institucionales, difi-
cultaron la canalización mis equitativa y igil de la inversión 
de los fondos financieros, propios y ajenos, con los cuales 
repentinamente comenzaba a disponer para su desarrollo. 
Se imponía por entonces la necesidad de utilizar el volumen 
importante e inesperado. de nuevos rec~rsos, de otra forma dis-
tinta a la que en la práctica ocurrió en el país con anteriori-
dad. La manera alternativa de hacerlo pretendía en cambio op-
timizar dicha utilizad ión en forma sistemitica y ordenada de 
acuerdo con un delineamiento de prioridades fundamentales para 
el desarrollo armónico y equilibrado de los diferentes sectores 
de la economía del país. 
Ademis se buscaba desarticular o contrarrestar' tlcnicamente 
el influjo determinante de la acción de caricter politiquero, 
individual o regional, que muchas de las veces confronta la 
presupuestación sin un previo anilisis integral del desarrollo 
como una unidad con características propias. 
Esto había dado lugar a la dispersión de recursos atomizindo-
los. No otro es el cuadro de dispersión de los problemas que 
necesitan solución en la amplia y difícil geografía nacional, 
'a los cuaies muchas entidades del sector público, centrales o 
locales, atienden por propia voluntad institucional, por la 
amplia definición de sus funciones o su imprecis_ión en otros 
casos, por la no delimitación apropiada de sus campos juris-
diccionales y hasta por prestigio político ins.ti.tucional mal 
entendido, les impulsa a hacerlo .Entonces, como en 'otras' tantas 
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situaciones del quehacer del Sector Público, se advierte la 
deficiencia del marco legal versus la finalidad que tiene 
que cumplir cada entidad de manera que sobreviene la siempre 
enunciada duplicaci6n de funciones. 
En esta realidad de la visi6n de las cosas que tradicionalmen-
te habían ocurrido en el país -y vale la pena recalcar, se si-
guen repitiendo- es posible pensar que quienes meditaron 'pro-
dundamente en lo imperativo de un sistema de planificaci6n pa-
ra el desarrollo del Ecuador, congruente con su propia circuns-
tancia hist6rica, política y econ6mica y lo llevaron a la prác-
tica, al cabo de algunos años de resultados comprobados debie-
ron detenerse en una no menos profunda evaluación, a considerar 
una deficiencia inobjet~ble que hace que la planificaci6n ge-
neralmente no se cumpla en mucho con lo previsto; es decir, 
que se queda corta o simplemente no se concreta en la práctica, 
aún aquellos proyectos que siendo de corto plazo tienen favo-
rable auspicio político. Lo dicho cobra ~¡s relevancia en t~r-
minos de la inversi6n prevista por la planificación, que no lle-
ga a materializarse por diferentes factores importantes ae ana-
lizarse. 
Es posible que los más entendidos e~tudiosos en materia de pla-
nificación argumenten que es normal que se establezca una dife-
rencia entre lo cumplido y lo programado. Esto resulta una ver-
dad incuestionable y válida dentro de ciertos límites pondera-
bles y tolerables, superados los cuales, entonces el ejercicio 
de la planificaci6n pierde su importancia y su razón de ser. 
Pero es que la planificaci6n resulta un imprescibindible auxi-
lio cuando se trata de alcanzar cabal realización de una polí-
,tica económica coherente que se base en uan previsión ajusta-
da del futuro y que tiene además que concretar sus prop6sitos 
en el corto plazo. 
Así la planificaci6n esquematiza un detalle de programas y pro-
yectos, con la formulación paralela de políticas corr~spondien­
tes para la consecuci6n de objetivos que casi siempre son bas-
tante ambiciosos. A veces incursiona con mayor detalle y enfa-
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tiza aspectos que trascienden el nivel de estudio específico 
que se le asigna y corresponde a la planificación. Ocurre, 
sin embargo, que la planificación más que una guía, que orien-
ta el desarrollo en torno de una definición pOlítica, es o de-
be ser fundamentalmente una singular concepción de las funcio-
nes y actividades del Estado que deben ser cumplidas en cada 
circunstancia histórica de la vida institucional de un país, a 
la luz de la realidad objetiva y de sus capacidades disponibles 
y potenciales de todo orden: pOlíticas, técnicas, económicas, 
administrativas y por ende humanas. 
El Estado ecuatoriano, no ha tomado debida cuenta de esta fun-
cionalidad que debe tener la planificación como una herramien-
ta efectiva para enrumbar la decisión pOlítica hacia el desa-
rrollo integral, porque carece de los órganos indispensables 
que facilitan la apliacación de la misma de manera fluida, pro-
porcionándole un marco de interdependencia institucional armó-
nica y sólida. 
Al no contar con esos órganos o por defecto de éstos en su fun-
cionamiento~ las acciones planeadas no pueden llevarse a térmi-
no y la planificación comienza a caracterizarse por falta de 
realismo. Un examen de la situación concreta permite propi-
ciar y dirigir el proceso de cambio o creación de órganos de 
manera gradual, a fin de que con los deficientes mecanismos 
existentes se puedan encaminar los planes propuestos en forma 
simple y ordenada. Vale señalar a manera de conclusión sobre 
lo discutido en los párrafos precedentes, que en el Ecuador se 
justifica plenamente la formulación de un plan de desarrollo 
al cual pueda sujetarse una política económica planificada, sólo 
que dicho plan debe comenzar por reconocer la urgente necesi-
dad de reajuste y revisión de hos elementos que en el sistema 
total funcionan descoordinadamente o quizá en forma ineficiente. 
Esto es con seguridad el marco referencial de situaciones preva-
lecientes que debió quedar planteado en 1972, cuando se delinea-
ban los preliminares del Plan Integral.de Transformación y Desa-
rrollo 1973-1977, bajo una perspectiva de relativo apogeo de re-
cursos económicos y financieros que iba a tener el Ecuador por 
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esos días, lo cual hacía imperios·o optimizar su utilización 
sin desentimar el ordenamiento institucional-administrativo 
vigente, pese a irrefutable presencia de cuellos de botella 
propios de la Administración Pública que impera por esos a-
ños. 
En estas circunstancias económico-financieras, pOlíticas y 
administrativas, sobrevinientes de la condición repentina 
de país exportador de divisas, que el Gobierno Revoluciona-
rio Nacionalista de la epoca encamina, entre otras, dos accio-
ne3 que pretendían Der correspondientes con el propósito de 
modernización del Estado alentado a partir de 1950. 
Por una parte se trataba de canalizar la disponibilidad de re-
cursos, exclusivamente para la inversión en proyectos, con la 
creación de organismos especializados para las operaciones de 
financiamiento de aquellos; y, por otra, de darle en forma com-
plementaria racionalidad al esquema financiero-administrativo 
de las entidades planificadores y ejecutoras del sector públi-
co encargadas de identificar priorizar y efectuar los proyec-
tos para el desarrollo nacional. 
Previamente como se antició, el 
recogía un conjunto de medidas 
dos hacia un mejoramiento de 1 
/ 
/ 
p~QuinqUenal de Desarrollo 
B líticas y proyectos orienta-
que había sido el comportamien-
to desigual de la economía h sta 1970. 
En este contexto, se crean dos organismo.s financieros estata-
les: el Fondo Nacional de Preinversión, (FONAPRE) y el Fondo 
Nacional de Desarrollo (FONADE), este último constituido más 
tarde en lo que hoy se llama Banco Ecuatoriano de Desarrollo 
(BEDE) . 
Este orden de creación rescata, a mi juicio, el espíritu y el 
sentido que, ~ no dudarlo, quisieron darle sus visionarios 
mentalizadores, respecto de la norma que rige el proceso de 
formulación de proyectos rentables que, catalogidos como ta-
les, pueden ser llevados a la práctica con el auspicio y fi-
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nanciamiento de los dos organismos. A tal fin deben obser-
var la política de desarrollo económico propuesto por los 
gobiernos en su turno, como traducción fiel de una planifi-
cación nacional coherente. 
Así, el Fondo Nacional de Preinversión debió encargarse de 
10 relacionado con el estudio y la evaluación homogénea de 
los proyectos, mientras que el Fondo Nacional de Desarrollo 
10 hacía en relación con la ejecución de dichos proyectos. 
Se estableció teóricamente una relación concomitante: finan-
ciamiento de los estudios-financiamiento de las obras. La 
última parte de la relación se cumpliría siempre y cuando la 
primera hubiese demostr~do a satisfacción resultados positi-
vos y/o favorables para la ejecución práctica del proyecto. 
Una especie de relación causa - consecuencia, en un marco 
más amplio de pautas que armonizan con una planificación in-
tegrada, equilibrada. 
Para el efecto, la preinversión en general y en especial el 
organismo encargado de la conducción de este proceso insti-
tucionalizarían la superv~sión integral de la realización de 
los estudios, dando lineamientos s~bre los criterios t€cni-
cas, económicos y sociales para la evaluación de los proyec-
tos y conciliándolos cOn los factores políticos preestableci-
dos en los planes de la ex-Junta Nacional de Planificación, 
hoy Consejo Nacional de Desarrollo; es decir, con el organis-
mo planificador central en el cual se vierte la información 
procesada en torno al desarrollo seccional, local y regional, 
que deben suministrar los entes responsables en sus respecti-
vos sectores y subsectores económicos tanto en lo relacionado 
al planeamiento como en lo re~erente a la ejecución, informa-
ción a su vez ordenada y prior izada a través de un plan nacio-
nal. 
Por otra parte, a la entidad de preinversión se le encarga 
desde su creación, al desarrollo de eventos de capacitación 
dirigidos a los funcionarios integrantes de las demás insti-
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tuciones del Sector P6blico que tienen que ver con la reali-
zación de proyectos; esto es, con las instituciones que con-
formarán el Sistema Nacional de Proyectos; instrumento com-
plementario fundamental e inmediato del Sistema Nacional de 
Planificación, contribuyendo adicionalmente a alcanzar un 
mayor grado de organización y eficiencia al Sistema de Ad-
ministración P6blica. El propósito era claro en la doble ta-
rea de proporcionarles conocimientos e instrumentos referen-
tes a procedimientos técnicos y administrativos de preinver-
sión y de procurar para todos ellos la adopción de un lengua-
je técnico correspondiente al proceso que se iniciaba. 
Al mismo tiempo fue necesario empezar una serie de tareas en-
caminadas a conseguir que se establezcan normas operativas pa-
ra que las distintas entidades ejecutoras del Sector P6blico 
perfeccionarán el mecanismo por el cual realizaban los progra-
mas de inversión pública. 
Concomitantemente, la ex-Junta Nacional de Planificación ha-
bía dado inicio a otras actividades de estrecha vinculación 
con la necesidad de formular un Plan de Desarrollo Integral 
bien sustentado, en virtud del cual y con el apoyo pOlítico 
necesario, los organismos ejecutores del Estado pudieran im-
primir la agilidad y racionalidad a sus programas de inver-
sión, con una cierta característica de continuidad de acción, 
apoyada en un flujo permanente de proyectos para los que la 
planificación desarrollaría periódicas evaluaciones: primero, 
de los programas financieros integrados al Plan y, luego, de 
los problemas propiamente financieros que ocurren durante su 
realización. Resulta evidente que las implicaciones que tie-
ne el financiamiento frente a un desarrollo programado, exi-
ge la ponderada evaluaci6n qu. tendrán que desempefiar las po-
líticas económicas de tipo monetario y fiscal, a medida que 
van cubriéndose determinados objetivos previstos en el Plan. 
El flujo de proyectos revolucionaría en parte los tradiciona-
les métodos de asignaci6n de recursos .del Estado, seg6n el 
nuevo esquema de financiamiento vía FONAPRE y FONADE respec-
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tivamente, y se apoyaría en un inventario completo de éstos 
a nivel nacional para todo el Sector Público. 
Este constituyó uno de los aspectos indispensables para dar 
fuerza al renovado proceso planificador que se aplicaba por 
la década de los setenta y en el que además debía cimentar su 
base más sólida el proceso de preinversión naciente. Si bien 
el Inventario Nacional de Proyectos preliminarmente conforma-
do sirvió a todas las entidades del sector público, en forma 
general, y a los organismos ejecutores directamente para el 
FONAPRE y para el proceso mismo que se le encargó administrar, 
resultó ser el único instumento disponible para identificar la 
primera demanda de financiamiento de proyectos de preinversión. 
En efecto, las encuestas previas para la formulación del Inven-
tario que se hicieron en el país para todo el Sector Público, 
asunto que fue de responsabilidad de la Junta Nacional de Pla-
nificación con la colaboración de los organismos internaciona-
les OEA Y BID, le permitieron disponer al FONAPRE, de datos y 
análisis de suma importancia para su desarrollo inicial y para 
su proyección futura. De no haberse contado con un instrumen-
to básico de planificación como fue ese inventario general de 
proyectos con ámbito nacional, la actividad más importante del 
FONAPRE en torno a la preinversión, que no es sino la concesión 
de préstamos para la realización de estudios de proy~ctos, se 
habría dificultado, inicialmente si se tiene en cuenta que el 
Fondo enfrentaba la dura tarea de su propia institucionaliza-
ción y la del proceso integral, en un amplio sector de la Ad-
ministración Pública. 
Así las encuestas determinaron por ejemplo: al El estado de 
avance físico y presupuestario de los estudios y de la ejecu-
ción de loi proyectos; bl La capacidad de generación, prepa-
ración y evaluación de proyectos de inversión del sector pú-
Características y capacidad de las unidades._ de 
preparación de proyectos, así como del personal que está asig-
nado a la preparación y evaluación de los proyectos. 
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La responsabilidad del organismo de preinversión para lle-
var a cabo su misión se apoyó en forma clara en la atención 
que debió dar a leG proyectos co~templados por el Plan Inte-
gral de Desarrollo y declarados prioritarios por en ente Pla-
nificador del Estado. Esto reza la ley de creación del FONA-
PRE. Los datos arrojados por las encuestas proporcionaron al 
Fondo otros elementos de juicio complementarios para la conce-
sión de los primeros préstamos de preinversión en el país. 
Resulta patente por lo tanto, que el tratamiento de la prein-
versi6n como un proceso, considera tambi5n en su 5mbitQ lo 
que en términos macro debe involucrar la plani~icación norma-
tiva del Estado para la óptima utilización de los recursos 
disponibles, en un marco de interdependencia institucional y 
sectorial con amplio respaldo en la capacidad real de sus ele-
mentos integrantes, que propicie en consecuencia un desarrollo 
equilibrado del sistema o que; en su defecto, procure alcanzar-
lo con una adecuada acción de coordinación. 
Lo expresado supone que si bien el Fondo Nacional de Preinver-
sión conjuga su actividad de atender el financiamiento de es-
tudios de proyectos con la priorización que de ellos establece 
el organismo central de la planificación, de otro lado condi-
ciona (demanda de los potenciales beneficiarios de sus crédi-
tos e impone cuando éstos se concretan) , el cumplimiento de 
ciertos requerimientos relacionados principalmente con la ca-
pacidad de generación, preparación y evaluación de los proyec-
tos que las entidades prestatarias tienen, en base de la capa-
cidad técnica administrativa de las unidades y del personal 
que participa en la preparación y/o evaluación de los proyec-
tos. 
Esto sigñifica que la preinversión no pretende tan sólo lograr 
un ritmo de crecimiento dado, ni tampoco procurar satisfacer 
todas las exigencias de financiamiento para estudios, sino tam-
bieñ convertirse en un termómetro indirecto de la planificación 
para saber medir el grado de capacidad técnica y administrativa 
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en que se halla todo el sistema para el sector público que 
hace proyectos, a fin de contribuir a que se le provea los 
recursos financieros, humanos, de consultoría y de asisten-
cia tec·nica necesarios para cumplir con. las metas previstas 
y para alcanzar las reformas que persigue el perfeccionamiento 
del aparato estatal, en pleno acuerdo con los objetivos de la 
planificación económica; ésta, como ya se ha dicho, aspira a-
celerar el ritmo de desarrollo y al mismo tiempo superar pro-
blemas estructurales que detienen el crecimiento de la sociedad 
ecuatoriana. 
Pero la interrelación más ventajosa del proceso de la preinver-
sión,conducida por el FONAPRE para el sector pÚblico,se forma-
liza cuando en 1975 se creó el Sistema Nacional de Proyectos 
como el instrumento integrador de las entidades comprometidas 
en la ejecución coordinada de los Planes Nacionales de Desa -
rrollo. 
El Sistema concebido a la luz de los Lineamientos Fundamenta-
les del Plan Integral de Transformación y Desarrollo, fue 
creado para canalizar en forma más eficiente los recursos fi-
nancieros adicionales provenientes de las divisas de la expor-
tación de hidrocarburos del Oriente ecuatoriano, y curiosamen-
te son estos mismos recursos los que permiten hechar a andar 
dicho Sistema. 
Por eso, la preinversión que nace en 1973, comienza a operar 
efectivamente el año 1975 pocos meses antes de que se dicte 
el Decreto N~ 659-C de Creación del Sistema Nacional de Pro-
yectos, sentándose de esta manera las bases para acctanar el 
proceso de preinversión. 
En esta forma, las acciones realizadas hasta entonces, por 
el FONAPRE y por otros organismos financieros del Plan de De-
sarrollo vigente a la época, se enrumban hacia una meta común 
más concordante con la finalidad de la planificación nacional 
y determinan la institucionalización legal del Sistema Nacio-
nal de Proyectos. Con ella se perfecciona así mismo la ins -
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titucionalización de la preinversión en el Ecuador, que con 
otras instituciones comunican un nuevo sentido de reajuste 
del proceso de planificación asignando una más íntima coheren-
cia entre este proceso y el de inversión. 
Por tanto, la preinversión busca ser un nexo idóneo y convenien-
te entre la planificación y la inversión, procurando la genera-
ción de un stock de proyectos con buen nivel de calificación 
técnica, para cuya preparación y evaluación contribuye a la es-
pecialización de cuadros técnicos necesarios en las entidades 
que requieren de estudios en forma tal que leR Gompromete en, 
una mejor utilizac{ón de los escasos recursos con los que cuen-
ta el país para impulsar su desarrollo económico y social. ~/ 
C. DEFINICION GENERAL DE PREINVERSION 
En esta parte del estudio se pretende dar únicamente una 
definición general, sinté.tica, pues el propósito no es otro 
que introducirnos en el campo de la preinversión de la manera 
más sencilla posible para lograr un encuadramiento preliminar 
en el tema. 
Más adelante en este estudio se irá ampliando la definición y 
profundizando en algunos de los aspectos más sobresalientes 
del mismo, especialmente en relación de cómo ve el autor ha 
sido el proceso de preinversión en el Ecuador, en sus 10 años 
de vida institucional, y a la luz del análisis de ciertas dis-
~/ Es a través del Sistema Nacional de Proyectos que " se 
superará la escasez de proyectos con estudios completos, 
que cubran toda la gama de posibles inversiones, para que 
existan realmente alternativas a ser comparadas mediante 
una adecuada evaluación y se establezca un orden de prio-
ridades intersectorial e intrasectorial." Para una revi-
sión más detallada véase: ECUADOR: ESTRATEGIA DEL DESA-
RROLLO NACIONAL, Junta Nacional de Planificación, 1979, 
Capítulo III, pp 43-73 .. 
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posiciones del marco legislativo pertinente y del funciona-
miento del Fondo Nacional de Preinversión, FONAPRE, en lo 
que tiene que ver con las principales finalidades, funciones 
y actividades que desarrolla, dentro del sector público ecua-
toriano preferentemente. 
Con este objeto se ha escogido la siguiente definición, entre 
otras: 
La prei~versi6n, como actividad relacionada con el pro-
ceso de planificación para el desarrollo, es el factor 
determinante en las decisiones de inversión; por tanto, 
debe ser eficazmente programada y cumplida para garanti-
zar el éxito en la etapa de ejecución de los proyectos, 
y, así mismo, la racionalización en el uso de los recur-
sos. 2/ 
2/ "La Preinversión en Bolivia en la década del 80: Documento 
Final de Conclusiones y Recomendaciones", =B~o~l~e~t~í~n=-~I~n~f~o~r~m~a~­
tivo CIP, N~ 16 (junio 1980), p. 3. 
CAP I TUL O I I 
EL PROCESO DE LA PREINVERSION 
A. CONCEPTO INTEGRAL DE LA PREINVERSION 
1. COMENTARIO PREVIO 
La aplicación sistemática del proceso de la preinver-
sien en su comprensión más amplia no ha sido todavía genera-
lizada en el país, menos COmo un capítulo inserto en la pla-
nificacióu para el desarrollo. Es por esta razón, que se 
hace particularmente necesario lograr su difusión más apro-
piada, estableciendo para el objeto el señalamiento de un 
marco de acciones vinculadas entre sí e integradas dentro de 
un alcance lógico y completo inherente a la actividad plani-
ficadora, pero que simultáneamente s&a precursor inmediato 
de la inversión de los recursos públicos del Estado. 
No es la intención hacer una delimitación de la definición 
que otorgue un carácter de rigidez al t€rmino preinversión. 
y tampoco al concepto dinámico del proceso correspondiente. 
Ha de partirse de la consideración de que se trata básicamen-
te de un proceso que, como tal, constituye un conjunto de ope-
raciones deliberadamente aceptadas las cuales interactúan pro-
moviendo el progreso del mismo. En consecuencia, es suscepti-
ble de Ser perfeccionado en virtud de la comprensión individual 
o total, que se tenga de todos sus elementos componentes y de 
los avances que se logren en esta materia, por parte de las 
entidades de la administración pública donde se hubiere insti-
tucionalizado este importante proceso. 
Anticipemos que conforma un instrumento técnico, jurídico, di-
námico e integral, del que .e sirve la planificación pues in-
vestiga, consulta y propone soluciones estudiadas a los pro-
yectos planteados para el desarrollo en el contexto económico, 
social, administrativo-in~titucional y político de la realidad 
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nacional, con la oportunidad necesaria para promover la in-
versi6n 6ptima de los recursos disponibles del país. 
Al rededor de este tema de la preinversi6n muchas veces se de-
bate en el plano interinstitucional de las entidades del Sec-
tor Público ecuatoriano sobre cúal es su alcance y connota-
cian. Su formulación resulta en ocasiones controvertida an-
tes que práctica, situaci6n plenamente evidenciada por el 
desconocimiento o la aceptaci6n a medias que se concede al 
proceso y por el flujo intermitente de trámites y acciones 
relacionadas COn los estudios en pleno desarrollo, producién-
dose considerables demoras que desvirtúan la versatilidad 
y sencillez del proceso en referencia. 
Las causas para ello no son ni remotamente las que se dieron 
por los años 1973 y 1974, cuando en el Ecuador no hay ningún 
antecedente sobre este tema de trascendental importancia para 
el desarrollo planificado, porque ni siquiera los r'Lineamien-
tos Fundamentales del Plan Integral de Transformación y Desa-
rrollo" lo habían vislumbrado y la adopci6n del término prein-
versión es·por tanto espontánea en nuestro medio. 
En la actualidad para emprender en la realización de estudios 
en general, o con consultoría y con financiamiento, se puede 
recurrir al organismo especializado que es FONAPRE, el cual 
analiza los lineamientos indispensables que sustentarían el 
potencial estudio, pondera los requerimientos técnicos y fi-
nancieros para el objeto y concede los préstamos correspon-
dientes. Por otra parte, evalúa la capacidad técnica y admi-
nistrativa de los ejecutores a fin de emprender en la elabo-
raci6n de los estudios brindándoles asistencia técnica a las 
entidades interesadas. 
Superadas las situaciones de antaño, los comentarios manifies-
tan que la preinversión ha tenido un buen desarrollo en otros 
países latinoamericanos que abonan en favor de su éxito rela-
tivo: 
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No obstante, en mi criterio, se puede afirmar que, sin estar 
la preinversión restringida a la exclusiva responsabilidad 
del Fondo.Nacional de Preinversión, el proceso debe ser per-
feccionado y alcanzar una cabal institucionalización dentro 
de las entidades y organismos del sector público que tienen 
directa vinculación con la ejecución de estudios. De ahí el 
propósito de remarcar en la necesidad de que se conozca mejor 
la finalidad y alcance de dicho término. 
A tal efecto y para poder explicar en forma más objetiva esta 
materia parece conveniente esóozar un marco referencial de 
acciones vinculadas entre sí e integradas en un sólo proceso, 
el cual se mencionó en las primeras líneas de este capítulo, 
partiendo de la revisión de lo que constituye el ciclo de vi-
da de un proyecto; e inscribir en este conjunto de acciones-
decisiones, como se verá más adelante, al proceso de la prein-
versión~ 
Luego, a fin de complementar el cuadro, así mismo delinearé 
referencialmente algunas acciones correlativas, corno apoyo de-
terminante a la labor de institucionalización de la preinver-
sión. Estas se han llevado a cabo desde cuando se crea el 
Fondo Nacional de Preinversión y se le asigna la responsabi-
lidad de impulsar la realización de estudios d~ proyectos en 
el país. Finalmente, se esbozará un concepto completo de la 
preinversión. 
2. LA PREINVERSION EN EL CICLO DE ~N PROYECTO 
La identificación de algunas de las actividades y pa-
sos fundamentales de la preinversión puede inferirse fácil -
mente del examen esquemático de las fases que atraviesa un 
proyectQ desde su primera concepción hasta cuando es implemen-
tado y entra en funcionamiento. 
En efecto, los estudios corno elemento anterior a la ejecución 
de un proyecto,comprenden una serie de fases intermedias alta-
mente interdependientes que en su conjunto denominaremos prein-
- 31 -
versi6n¡ en cuanto el prefijo I'pra ll pueda entenderse que sig-
nifica previo o anterior a la inversión, dichas fases involu-
cran decisiones que fundamentan a su vez otras más elaboradas 
sobre la base y con el objeto de: 
a. Obtener informaciones cada vez más detalladas, que 
procesadas permitan demostrar la viabilidad del es-
tudio y principalmente del proyecto. 
b. Determinar el compromiso financiero en el que se de-
berá incurrir en ambos casos; y, 
c. Asumir las decisiones oportunamente, considerando 
las características de irreversibilidad que adquie-
ren de una estrecha relación de decisión-acción. 
En este contexto, veamos entonces qué significa lo pr9Puesto. 
Si bien el ciclo de un proyecto puede variar según la natura-
leza del mismo y de acuerdo cOn el propio enfoque respecto de 
su desenvolvimiento, que tenga la entidad que lo administra, 
se podría convenir que aquel queda delimitado por las siguien-
tes fases que constituyen el denominador común de todos los pro~ 
yectos, y que son las siguientes: 
1) Enunciaci6n de la posibilidad de un proyecto. De-
terminaci6n de la necesidad (real o potencial) . 
2) Identificaci6n de la idea del proyecto y desarro-
llo de la misma en un nivel pre-preliminar, con 
fijaci6n de objetivos. 
rialmente. 
ventajas. 
3) Estudio de"l proyecto a nivel de prefactibilidad. 
Identificaci6n o generaci6n de alternativas. 
4) Estudio a nivel de factibilidad, parcial o to-
tal, dentro de su propio sector o intersecto -
Comparaci6n de alternativas, sus ventajas y des-
cionada. 
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5) Estudio a nivel de detalle o diseños definiti-
vos de la alternativa seleccionada. 
6) Financiamiento de la ejecución del proyecto. 
Programación detallada de la alternativa selec-
7) Diseños constructivos o de detalle constructivo 
(inmediatamente antes de iniciarse la obra o 
durante la ejecución de la misma) , 
8) Construcción o instalacign. 
alternativa seleccionada. 
Implantación de la 
9) Operación y marcha del proyecto. 
temática y control permanente. 
Revisión 5i5-
10) Evaluación ex-post. Procesamiento de la revi-
sión y control. Retroalimentación. 
De este listado de fases de un proyecto, la preinversión gene-
ralmente entendida corno las actividades previas que se consti-
tuyen para facilitar la inversión, comprende los números del 
uno al seis; mientras que los restantes puntos son fases que 
tienen que ver con la ejecución e implementación del proyecto, 
su puesta en marcha y la evaluación de 'su funcionamiento en 
relación con los requerimientos que fueron inicialmente pro-
puestos para su desarrollo. 
Respecto del punto siete, se plantea la discusión en algunos 
casos, de si puede considerársele como parte de la preinver-
sión por tratarse todavía de un diseño de detalle y si debe-
ría ser financiado o no en esta etapa por las entidades de 
preinversión y concretamente por FONAPRE. 
Normalmente su financiamiento queda incluido en el que se ob-
tiene para la construcción del proyecto. Pueda ser que no 
ocurra siempre¡ sin embargo, resulta de'singular importancia 
para la preinversión vincular·se directamente con la realiza-
ción y financiamiento de los diseños constructivos por el ma-
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yor grado de "certidumbre" que se alcanza respecto de los 
resultados que arrojaron los diseños definitivos en una e-
tapa previa, cumpliéndose para el proceso la obtención de 
un cuadro completo de resultados, de cuya evaluación puedan 
obtenerse observaciones y conclusiones importantes para in-
troducir a futuro en otros estudios de preinversión las me-
didas necesarias para optimizar la realización de los mismos 
y la consecución de resultados más apropiados. 
En relación con las cinco primeras fases señaladas antes, co-
rrespondiente a las actividades de elaboración del estudio 
propiamente dicho y dentro de las cuales se inscriben las 
acciones del financiamiento de la preinversión que ocupa a 
los fondos de preinversión, generalmente contienen los mis-
mos pasos aunque, con una clara diferenciación por el mayor 
grado de elaboración que alcanzan en la medida en que se apro-
ximan a la última fase los estudios. esto es a los diseños de-
finitivos. Es decir, en cada fase hay que tomar en considera-
ción todos los elementos mínimos indispensables para obtener 
una decisión y pasar al nivel inmediatamente superior, con un 
máximo de probabilidades de seguridad y garantía relativas de 
los resultados, produciendo en consecuencia un proceso irre-
versible que al tiempo que sea confiable permita ir quemando 
etapas y ganando en certidumbre para el propósito de concre-
tar la ejecución de10s estudios como fueron previstos. 
Una explicación complementaria señalaría lo siguiente: En 
las primeras fases por el mínimo grado de elaboración que un 
estudio alcanza, en cambio se produce la mayor incertidumbre 
sobre los costos reales y los beneficios que se pudieran ob-
tener con la ejecución del proyecto, de suerte que se hace 
indispensable involucrar en la t9ma de la decisión acerca de 
seguir adelante con los estudios, otros parámetros de la rea-
lidad nacional que incidan directamente para señalar su nece-
sidad y posibles ventajas. Es obvio además, la mayor incer-
tidumbre se produce en el primer nivel de estudio, esto es, 
cuando apenas una idea o un perfil del proyecto porqu¿ la 
identifica~ión de este está dentro de las características que 
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le asisten al proceso de planificación, el cual ve especifi-
cados sus objetivos y metas en la medida en que la preinver-
sión ava~za paulatinamente en la "desagregación y evaluación 
de los distintos componentes del proyecto a traves de los es-
tudios, a fin de garantizar la disminución de incertidumbre 
y la aplicación satisfactoria de los resultados que se al can-
zan en cada fase o nivel de estudio correspondiente. De es-
tos niveles, el de factibilidad posiblemente es el de mayor 
significación e importancia proque contiene entre sus compo-
nentes los elementos fundamentales de mercado; de carácter 
t€cnico; financiero; organLzativo y administrativo; econ6mi-
co y social; institucional y legal que permiten tomar una de-
cisión acerca del merito del proyecto. Además al comparar 
los resultados con los de otros proyectos, se pup.de jerarqui-
zar un grupo de proyectos para ejecutar los mejores. 
De estos precisamente se hace~ los disefios definitivos una 
vez que la decisión sobre su ejecución resulta altamente fa-
vorable. No son otra cosa que el ajuste de los aspectos tec-
nicos, de ingeniería, de carácter organizativo y administra-
tivo que hacen objetiva la forma en que se van a realizar 
las obras del proyecto y cómo se han programado sus inversio-
nes .. Lo anterior constituye por lo demás, el documento justi-
ficativo para la formulación de la solicitud de financiamiento 
de la ejecución, es decir, de la inversión misma; y sumado a 
otros procedimientos administrativos paralelos relativos a 
la presentación del proyecto y la evaluación de su impacto 
por los organismos de desarrollo nacionales e internacionales, 
forma parte de la última fase hasta la cual a_ctúa la preinver-
sión en forma directa. 
A partir de este instante, las demás fases a seguir tienen 
q.ue ver con la materialización de los estudios, esto es, con 
la construcción de las obras civiles e instalaciones y el 
funcionamiento y operación del proyecto, lo cual corresponde 
a una nueva etapa del proyecto que es la inversión. Ello su-
pone contar con el financiamiento necesario programadó. 
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Entonces, transcurrido un cierto tiempo de operación, es 
preciso que se efectúe la evaluación del proyecto para deter-
minar, si es el caso, las diferencias o desfases producidos 
entre lo previsto por los estudios y lo conseguido efectiva-
mente hasta el momento de la evaluación. Es imperioso seña-
lar la necesidad de esta evaluación ex-post y lo indispensa-
bles que resultan sus conclusiones para objeto de una retroa-
limentación para el ciclo de vida de futuros proyectos simi-
lares, u otros en los que se pueda trasladas las experiencias 
alcanzadas procurando su mejoramiento permanente. 
Desde este punto de vista se puede apreciar que la preinver-
sión y la inversión están íntimamente ínter-relacionadas y 
más que un condicionamiento recíproco que podría ocurrir en-
tre ambas, de hecho se desprende que hay una correspondencia 
biunívoca entre estudios y ejecución de un proyecto, esta de-
viene en un mIs alto grado de compatibilidad y exactitud 
siempre y cuando la preinversión haya tomado en cuenta y desa-
rrollado en forma obje~iva y pragm&tica los reales requeri-
mientos del proeycto cuya ejecución tiene que ser lograda en 
concordancia con las reales disponibilidades del medio en don-
de se implementa, en sus aspectos pOlíticos, técnicos, econó 
micos, administrat~vos, financieros e incluso en el de los re 
cursos humanos y disponibilidades físicas ~e va~iado orden 
tan complejos en nuestro país. 
Esta breve descripción general de las fases del ciclo del pro-
yecto, facilita hacer algunas puntualizaciones y señalar cier-
tos caracteres propios de la preinversi5n, pr9ceso que se 
quiere explicar: 
al En primer lugar, se delimitan las fases con-
cernientes a la reali~ación de estudios de 
proyectos, de manera específica. 
bl En consecuencia, diferencia el campo de ac-
ción y alcance de estas fases, así como el 
proceso relativo denominado preinversión como una etapa pre-
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via de la ejecución del ~royecto o lo que es lo mismo, de 
la inversión respectiva y el funcionamiento de aquel. 
c) Resalta la directa vinculación a estos dos 
procesos, preinversión - inversión, enfati-
zando la imPortancia de que la calidad de la preinversión 
permite contar con proyectos buenos y seguros. 
d) Desde la total reversibilidad y bajo costo 
de las decisiones asumidas a nivel de "idea 
del proyecto", hecha a partir de datos generales hasta la 
casi total irreversibilidad y T'altos costos't de las deci-
siones correspondientes a los I'disefios definitivos " , se ins-
trurnentaliza una relación acción-decisión basada en'informa-
ción de cada vez mayor precisión que acorta la il:ce~tidumbre. 
e) Al proceso decisorio de lfnea vertical corres-
ponde uno de evaluación de naturaleza horizon-
tal acerca de los diversos aspectos del proyecto: 
económico, financiero,' organizacional, etc. 
técnico, 
g) Puesto que la preinversión es un proceso lógi-
co para la toma de decisiones (técnicas y ad-
ministrativas), hace previsiones fundamentales sobre la etapa 
de ejecución de los proyectos, de manera de optimizar la apli-
cación de los medios y recursos disponibles para el efecto, y 
evitar problemas derivados especialmente de las tecnologfas a 
implementar, aspectos que deben quedar resueltos durante la 
realización de los estudios. 
h) La preinversión conforme alcanza mayor especi-
ficidad y detalle, permite sistematizar infor-
mación y procedimientos en sus diferentes fases y áreas. 
i) La preinversión precisa de la retroalimenta 
ción de información de técnicas de construc -
ción y optimización de las tecnologfas implantadas en los pro-
yectos y de factores no previstos que incidan en el funciona-
miento de los mismos, obtenidos de las evaluaciones ex-post. 
Esto permite que la preinversión se perfeccione gradualmente. 
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jI La prolija ooservación de los resultados de 
la preinversión deben respaldar y fomentar 
la recopilación y formulación de ~xperiencias mis apropiadas, 
no sólo de los ejecutores de los estudios (p.e. entidades del 
sector público, consultores, FONAPRE) sino de las entidades 
de preinve~sión y desarrollo (p.e. FONAPRE, BEDE, etc.) pa-
ra promover la generación adecuada y oportuna de proyectos 
sociales y de desarrollo mis reales. 
El anllisis y consideraciones hechos conceptualizan un contex 
to amplio relativo al desenvJlvimiento de las acciones gene-
rales de la preinversión. Empero, requiere ser complementa-
do con la revisión resumida de los apoyos e instrumentos que 
conforman el procedimiento correspondiente, a objeto de con-
cretar las ideas hasta su formulación en estudios completos, 
de manera que la implementación de éstos materialicen las in 
versiones con proyectos tangibles, justificando plenamente 
con sus resultados el mis cabal cumplimiento de las finali-
dades que los generaron y el mlximo aprovechamiento de sus 
beneficios, en los campos de actividad económica y social 
donde se implantan. 
El primer paso en este camino de la formulación de estudios 
es la preparación de un perfil del proyecto, o' sea la presen-
tación ordenada y esquemltica de los datos mis preliminares 
que puedan rescatar una imagen objetiva de lo que se quisie-
ra alcanzar. 
,Aspecto importante es la información blsica gue resulta ser 
el punto de partida, así como también las pOlíticas y direc-
trices generales que sugieran la viabilidad probable del po-
tencial estudio. Puede ser un plan maestro preliminar de un 
sector cualesquiera del desarrollo económico planificado el 
que genere perfiles de proyectos, de los cuales se precisa 
esbozar las finalidades y objetivos específicos sobre los 
cuales el estudio respectivo se va a desarrollar. 
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Para tal prop6sLto es necesario plantear un marco general 
del estudio a realizar, señalando un breve alcance que de 
lugar a l~ estimaci6n del costo ~stimado del mismo. Depen-
diendo.del nivel que tenga el estudio de partida, dicho al-
cance debe ser profundizado y un mayor detalle debe corres-
ponder a la informaci6n que se recopile y prepare para sus-
tentar los justificativos del estudio a emprender, más aún 
si este requiere de financiamiento de entidades de preinver-
sión especializadas a las cuales es necesario presentar la 
solicitud de préstamo correspondiente. 
Este trabajo de preparaci6n de la solicitud o presentaci6n 
del proyecto, en ocasiones requiere del concurso de especia-
listas llamados generalmente consultores, que se encargan de 
asistir técnicamente en la elaboraci6n del documento perti-
nente que constituye fundamentalmente los términos de refe-
rencia a preliminares del esiudio. Frecuentemente ésto se 
logra gracias a la participaci6n directa, técnica y finan-
ciera de las entidades de preinversi6n. 
Planteada la solicitud, si hablamos de proyectos del sector 
estatal, debe recibir el criterio de prioridad del organismo 
de planificaci6n en el pars que se encarga de reiular el de-
sarrollo armónico de los sectores económicos del quehacer 
nacional. Aún en el caso de que no haya una solicitud de 
crédito para el estudio, la inclusi6n de un proyecto en el 
presupuesto de la entidad que lo ejecutará tiene una aproba-
ci6n previa del Consejo Nacional de De~arrollo CONADE. Como 
.al referirnos al proceso de preinversión, 
¿ 
en el pais debemos 
hablar de FONAPRE y su financiamiento fundamentalmente (se ve 
rá más adelante), las solicitudes de préstamo con dictamen 
favorable del CONADE entran en el trámite regular de opera-
~iones del Fondo Nacional de preinversión, previa aprobación 
de su Directorio. 
Una vez que se ha aceptado realizar el estudio ~n el caso más 
general) y financiarlo (con FONAPRE), procede determL~ar la ma-
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nera cómo va a hacerse. Esto es, 
nal de planta de la misma entidad 
sL se har¡ con el perso-
(~o financia FONAPRE) ¡ o 
si se con~ratar¡ consultor!a espe~ializada (puede financiar 
FONAPRE) para que haga el estudio por falta de capacidad 
técnica instalada en la entidad solicitante (potencial pres-
tatario del" Fondo), o cuando se justifique esta decisión por 
otras razones válidas; o si se hará con una combinación de 
los dos mecanismos anteriores para dar lugar a unidades téc-
nicas apoyadas con consultores individuales (en este caso, 
FONAPRE financia la parte de la consultor!a individual). 
Determinado el procedimiento se inicia la "selección de la 
consultor!a" dentro del marco legal vigente para el propósi-
to, para lo cual se elaboran con anterioridad las "reglas de 
juego'! del concurso de selección, es decir, los términos de 
referencia definitivos, las bases y reglamentos respectivos. 
Este nuevo paso, también requiere muchas veces asistencia 
técnica por ejemplo del Fondo, y el concurso generalmente es 
público, si bien depende del costo estimado y caracter!sticas 
del estudio. 
Cuando se ha seleccionado una consultora en función de sus me-
jores condiciones ~écnicas propuestas para realizar el estu-
dio solicitado, procede la etapa de negociación técnica y eco-
nómica acorde con la específica necesidad del estudio, de 
manera que pueda formalizarse en un contrato de consultoría. 
Si el proceso ha sido llevado en estricta conformidad con las 
pases y reglamentos del Concurso y con sujeción a los proced~ 
mientas reglamentarios de operaciones de las entidades finan-
cieras de preinversi6n, del FONAPRE concretamente, se aprue-
ban los créditos fijando las condiciones espec!ficas del caso. 
Suscritos los contratos, tanto de consultoría como de présta-
mo, donde se fijan deberes y obligaciones de las partes con-
tratantes en relación con el estudio y con el financiamiento 
respectivamente, se inicia el estudio por parte de los con-
sultorei, o la unidad t¡cnica, y el seguimiento y supervisión 
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de éste a cargo de la "entidad prestataria del :FONAPRE". 
Para tal efecto, se conforma un irupo técnico con personal 
calificado para hacer cumplir los objetivos del estudio en 
función de calidad, grupo que de preferencia debe iniciar 
sus funciones desde cuando se prepara el al cace del estudio 
y luego cuando se selecciona la consultoría y se negocia con 
aquella "campaRía o asociación de campaRías consultoras" cali-
ficada como ganadora previamente. 
En caso dA que la instituoión prestataria no cuenLe uon el 
personal necesario para cumplir efectivamente con la supervi-
sión del estudio, el :Fondo podrá financiar con cargo al prés-
tamo, la contratación de personal calificado par? tal propósi-
to, señalando mecanismos idóneos para la plena validez de esta 
fase que interesa sobremanera' al :FONAPRE, a la misma entidad 
ejecutora del estudio y por consiguiente al país, con cuya con 
tribución se construyen los proyectos que resultan a tales es-
tudios. 
Los aspectos tratados hasta ahora, a partir de una rápida revi-
sión de cómo una idea pasa a ser estudio, se convierte en pro-
yecto, entra en funcionamiento y finalmente se transforma en 
empresa, hace obvio concluir que la preinversión como proceso 
es una instancia crítica intermedia entre la'planificación y 
la ejecución de proyectos. No solamente porque la elaboración 
de buenos estudios da lugar a buenos proyectos, en un proceso 
unitario ampliado de preinversión-inversión en el tiempo, sino 
que bien dirigidas y canalizadas las inversio~es por el proceso 
previo deben pasar a constituir parte de la estrategia económi-
ca del sector estatal para hacer operativos los lineamientos y 
políticas contenidas en los planes de desarrollo del país. 
3. OTRAS ACTIVIDADES DE LA PREINVERSION 
Además de la vinc~lación con las actividades estrícta-
.mente relacionadas. con la for,mulación de estudios, exiaten 0-
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tras acciones y procedimientos contemplados por la preinver-
sión que se convierten en instrumento de apoyo fundamental 
para el m~joramiento de la formul~ción de proyectos, accio-
nes éstas que cobran realce con la caracterización de la pr~ 
inversión en el país, a través del Fondo Nacional de Prein-
.~ 
verS1on. 
En efecto, algunas de ellas se concretan principalmente con 
asistencia técnica del Fondo en los siguientes casos: 
al Cuando no existe la capacidad técnica y administr~ 
tiva suficiente en las entidades del sector público 
y también del sector privado, que incide en la tarea de gene-
rar y formular proyectos o de contratar la realización de es-
tudios técnicos y económicos para la selección de alternati-
vas ventajosas. 
bl Cuando no se dispone de cuadros especializados de 
negociadores' de contratos de consultoría y de prés-
tamos para el financiamiento de los estudios de proyectos o 
de la contratación de asesoramiento y/o asistencia técnica 
necesarios para los estudios. 
cl Cuando se precisa fortalecer el persónal técnico 
de fiscalización y supervisión de estudios de pro-
yectos de preinversión y de capacitarlos en el manejo de téc 
nicas y mecanismos relacionados con este propósito. 
4. CONCLUSION.- UN CONCEPTO INTEGRAL 
De lo analizado en los numerales precedentes pueden 
resumirse algunas consideraciones antes de formular un canceE 
to ampliado de la preinversión como sinónimo de estudios. En 
la más simplista igualdad de estos dos términos, también im-
plica una serie de acciones y esfuerzos que se identifican 
COrr lo que podría llamarse la Ilinversión previa '! respecto de 
la preparación de los diferentes elementos que integran un 
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ámhito particular en el que dehe ser hecha la preinversión. 
En este sentido, la preinversión determina la necesidad de 
caracterizar un marco institucional en ei que se desarrollen 
las actividades inherentes al proceso que regula y de compl~ 
mentarlo con un lenguaje particular y apropiado que, por lo 
demás, rescaten el carácter práctico y no teórico que debe 
contener la preinversión. 
El proceso de la preinversión, como parte de la inversión y 
vínculo de ésta con la planificación, es respuesta concreta 
a la misma. Para el efecto requiere utilizar algunos recur-
sos para llegar a determinar la mejor solución de un juego 
de alternativas posióles y luego continuar en el estudio de 
soluciones, de creciente grado de complejidad y detalle, que 
permitan arrióar al máximo de certidumbre posióle. 
Entre estos recursos no están los referentes a la capacitación 
del personal ~ue se encargará de las actividades que demanda 
la preinversión para formular un proyecto en forma idónea y 
para brindarle el apoyo suficiente en el seguimiento perma-
nente del estudio hasta conseguir, en un accionar iterativo 
de elementos técnicos, económicos financieros, administrati-
vos y otros, la calidad y garantía que se precisa a fin de 
invertir en el proyecto con el mínimo riesgo. 
Por tanto, el proceso de la preinversión no es únicamente el 
financiamiento de los estudios, sino que interdependiente 
con la planificación y la inversión, a través de su propia 
mecánica de funcionamiento incide en todos los,niveles de es-
tudios de proyectos para impulsarlos hasta su concresión en 
obras de desarrollo de alta calidad técnica y satisfactoria 
rentabilidad, basan su acción en la elevada preparación del 
recurso humano necesario para elaóorar los estudios y por 
consiguiente para dirigir y ~dministrar la ejecución de las 
inversiones públicas especialmente. 
En tal virtud, sin perjuicio de que en este mismo trabajo se 
mencionen otros aspectos compiem~ntarios para el mejor enten-
- 43 -
dimiento de lo que significa la preinversión, intentare re-
sumir un concepto integral que abarque lo. señalado hasta aquí, 
en relación con este proceso: 
B. 
tiLa preinversi5n es un proceso inteDdependiente con 
la planificación y la inversión que, con instrumen 
tos específicos propios, se encarga de identificar, 
preparar y financiar la realización de estudios de 
proyectos en sus diferentes niveles de investigación, 
análisis y formulacion, para cuyo propósito se preo-
cupa de impulsar y acelerar su ejecuci6n con la más 
alta calificación técnica obtenida de su experien-
cia y de la transferida entre quienes son asignados 
para concebir, evaluar, contratar, preparar J super-
visar los estudios hasta su efectiva ·concresi6n en 
obras que respondan a una acertada dirección y ra-
cionalización de la inversión pública, encuadrándose 
para ello dentro de las estrategias económicas del 
sector estatal qué hace operables los lineamientos 
y pOlíticas de la planificación nacional mediante 
dichos estudios.'I 
CAMPOS DE LA PREINVERSION. SU DIVISION 
Para configurar un tratamiento aproximado de los campos 
en que actúa la preinversión e intentar una división más ge-
neral a la cual puede extenderse este término tanto en su 
con~enido corno en su aplicaci6~ es necesario que partiendo 
de su definición referida al financiamiento y_elaboración de 
estudios de proyectos, a fin de garantizar la exitosa ejecu-
ción de estos últimos, se revise algunos significados de la 
palabra proyecto. 
En un sentido amplio, Ibarrola Coronel dice "el proyecto no 
es más que un modelo del emprendimiento a ser realizado, con 
las previsiones de recursos de tiempo de ejecución y de resul-
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tados esperados" ~! 
Sobre el mismo asunto el autor Morris J. Salomón señala que 
"el t¡rmino proyecto se refiere a la Eenor unidad de activi-
dad que puede ser planificada y ejecutada aisladamente" 2/, 
mientras que las Naciones Unidas definen proyecto como el 
"conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas 
y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos 
recursos de un país para la producción de determinados bie-
nes o servicios. tI 1.2../ 
Según estas apreciaciones es posihle convenir que cualquiera 
sea la conceptuación dada bajo puntos de vista diferentes, 
un proyecto responde a l~ necesidad de concretar una inver-
sión en la cual se deben observar requerimientos técnicos, 
económicos, de organización institucionales, legales y de 
financiamiento. Sohre estos parámetros se circunscribe en 
mayor o menor medida dependiendo de la naturaleza del pro-
yecto concreto, el análisis y el cuestionamiento que tanto 
el sector público como el sector privado deben efectuar, so 
bre las ventajas y desventajas a su propio sector, y hacia la 
sociedad donde se realiza. 
Este análisis y cuestionamiento de ventajas y desventajas 
(observados los diferentes requerimientos anotadosl se logra 
con el estudio en detalle del proyecto que se quiere realizar. 
Es decir, cualquier propósito que quiera ser "materializado" 
~/ Ibarrola Coronel, Teodosio. Algunos Comentarios sobre as-
pectos metodológicos en la ~ormulación del proyecto. Río 
de Janeiro, ~6V/EIAP, 1972, p.l. 
~/ Solomón Morris J. Analise de proyetos para o crescimento 
económico. Rio de Janeiro, APEC, 1972, p. 4. 
1~/ NACIONES UNIDAS, Manual de Proyectos de desarrollo econó-
mico. M¡xico, 1958. p.3 
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tiene previamente un an¡lisis cr!tico de conveniencias e in-
conveniencias que le permiten al ejecutor tomar una decisión 
y le inclinan a llevarlo a la práctica con una relativa se -
guridad y garantía para alcanzar el éxito buscado respecto 
de la finalidad en la cual se propuso enmarcarlo. 
La seguridad y garantía que se quiere alcanzar, es entonces 
materia del mayor conocimiento que se tenga del asunto y de 
la discusión comparativa de ventajas y desventajas, que di~ 
minuyan el riesgo de la incertidumbre que se establece como 
punto de partida cuando se toma la decisión de emprender un 
proyecto. 
Planteada esta premisa, la apreciación más generalizada al 
tiempo que menos complicada, de la preinversión determina 
que le compete por igual al sector público y al sector pri-
vado, pero con finalidades relativamente distintas. 
1. PLANIFICACION NORMATIVA y PLANIFICACION INDICATIVA 
Ahora bien, los proyectos son una de las tres grandes 
etapas de la planificación que incluye los planes y las po-
líticas. La ejecución de estos tres niveles hace viable la 
implementación de un proceso de planificación cualesquiera 
en terminos prácticos. Más claramente, la operativización 
de los planes se materializan a través de los proyectos y 
las políticas. 
a. Proyectos 
En el caso de éstos se constituyen en proyectos in 
dividuales de inversión como manifestación concre-
, 
ta de un plan de desarrollo, cuyo importante número sumado 
conforman el mayor porcentaje de las inversiones del sector 
público en donde se pueden materializar los planes de desa-
rrollo por la necesaria congruencia que debe de haber e.ntre 
~a planificación y la dirección estatal para el desarrollo. 
Esto no supone la inexistencia de proyectos privados de in-
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versión que sean ejecutados en base del plan de desarrollo 
propuesto por un gobierno. Lo que ocurre casi siempre es 
que los principales corresponden al sector público, espe-
cialmente si nos referimos a economías capitalistas depen-
dientes consecuentes con un proceso decidido de planifica-
ción de las inversiones en ese sector hasta el final de la 
puesta en marcha de los proyectos. 
b. políticas 
En el caso de las pOlíticas (económicas para el de-
sarrollo) se constituyen en los principales ins-
trumentos de influencia por parte del sector público sobre 
el privado, con el propósito de aproximar lo más que se pue-
da las acciones y logros del segundo a los lineamientos es-
tratégicos del plan de desarrollo propuesto por dicho gobier-
no. 
En tal virtud, se tiene que diferenciar entre una planifica-
ción normativa, determinante, que asocia planes y proyectos 
y que.es característica del sector público, y una planifica-
ción que al mismo tiempo resulta ser indicativa para el seña 
lamiento de las acciones del sector privado, la cual asocia 
planes y pOlíticas para aproximarse a los objetivos de un 
plan de desarrollo de una sociedad. 
2. PREINVERSION EN EL SECTOR PUBLICO 
En el mismo marco referencial se desenvuelve la pre-
inversión para cada sector: el público y el privado, de tal 
manera que en el primero se impone hacer los estudios de ~os 
proyectos en concordancia con lbs postulados y objetivos del 
plan de desarrollo nacional, mientras que en el segundo el 
Estado tratará de impulsar o incentivar para que aquellos se 
hagan sin que el mandato sea imperativo. 
Como en cuanto a la preinversi6n en el ·sector público nos re-
feriremos más tarde con mayor énfasis, únicamente se señala-
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rán o.reves rasgos de lo que suce.de en cuanto a preinversión 
en el sector privado en nuestro paí.s, en una ~preciación so-
mera, en especial, a través de sus relaciones con el Fondo 
Nacional de Preinversi6n, FONAPRE. 
3. PREINVERSION EN EL SECTOR PRIVADO 
En primer lugar, la Ley del Fondo permite otorgar eré 
ditos a entidades de derecho privado para financiar la reali-
zaci6n de estudios que contribuyan al desarrollo econ6mico y 
social del país, segGn rezan los Artículos 2~ y 3~ de aquella 
para lo cual establecerá las condiciones financieras, el trá 
mi te y la forma de oto~gar préstamos. Estos estarán respal-
dados siempre por garantías adecuadas que en ningGn caso se-
rán inferiores al 150 por ciento del valor del préstamo. 
En cuanto a los procedimientos de contrataci6n de consulto-
.ría y de servicios de apoyo a ésta, el Reglamento de Opera-
ciones del FONAPRE sefiala que "se regirán por las disposici~ 
nes legales que norman su vida jurídica [de la empresa 
privad~ , debiendo en todo caso sujetarse a lo dispuesto en 
el Artículo 12" de este Re"glamento." 12./ 
Este Gltimo establece un principio general importante para 
la selecci6n de consultoría "para la calificaci6n y selec-
ción la institución solicitante analizará exclusivamente las 
propuestas técnicas y establecerá el orden de mérito de las 
mismas" 1~/, y fija algunós criterios para ello. 
Luego el Artículo 20" indica: 
Reglamento de Operaciones del Fondo Nacional de Preinver 
si6n, FONAPRE, aprobado en sesi6n de Directorio el 14 de 
julio de 1983, y sus reformas, en sesiones de 22 de di-
ciembre de 1983 y 8 de noviembre de 1984. Art. 14". 
l~/ Ibid., Art. 12° 
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El Directorio podrá autorizar la apertura de líneas 
de.crédito a través de intermediarios financieros, 
tales como entidades hancarias y financieras, legal-
mente establecidas, con el fin de otorgar subprésta-
mas a beneficiarios del sector privado, para estu 
dios de preinversión. 11/ 
y finalmente el Artículo 22~ del mismo Reglamento establece: 
La apertura de líneas de crédito para estudios de 
preinversión del sector privado a través de inter-
mediarios financ~eros se sujetar& a las mismas con 
diciones establecidas para los préstamos directos~ 
La institución intermediaria podrá marginarse adi-
cionalmente un 20 por ciento de la tasa de interés 
legal convencional. 
Los fondos del FONAPRE se utilizarán para cubrir 
hasta el 80 por cien~o del valor de cada estudio; 
un mínimo del 10 por ciento deberá ser cubierto 
por la institución intermediaria, y un mínimo del 
10 por ciento deberá ser cubierto por los benefi-
ciarios del préstamo, previa justificación presen 
tada por el Gerente Ejecutivo, pOdrá elevar el· -
porcentaje de financiamiento del FONAPRE. 
Las instituciones nacionales intermediarias debe-
rán adoptar procedimientos aceptados por FONAPRE 
para procesar, evaluar y aprobar solicitudes de 
crédito, aprobar términos de referencia y contra-
tar servicios de consultoría. 1!/ 
Este rápido examen del marco legal relativo a los préstamos 
del FONAPRE para preinversión en el sector privado, advierte 
que estos se conceden a través de intermediarios financieros 
como son todas las financieras establecidas legalmente en el 
país y la Corporación Financiera Nacional para realizar es-
tudios de proyectos con consultoría, para lo cual se deben 
seguir ciertos procedimientos estipulados por la Ley en lo 
que respecta al proceso de preinversión. 
Esta relación indirecta del FONAPRE hacia el sector privado, 
ll/ Ibid., Art. 20~ 
1!/ Ibid., Art. 22° 
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sin ~bargo no ha aido lo sufi.ciente.mente importante como 
se habría eaperado y si hien se h.an concedido una o dos lí-
neas de crédito a intermediarios financieros, los resulta-
dos de no utilización del financiamiento por los posibles 
beneficiarios han constituido un hecho manifiesto durante 
todo el tiempo de vida del Fondo. 
Por el contrario dos o tres préstamos directos a entidades 
de derecho privado o mixto, sin intermediario financiero, 
seftalan toda la actividad de FONAPRE ~ este campo. 
Parece ser que existirían dos causas fundamentales para que 
no se de un flujo normal y de volumen, del financiamiento 
de preinversión al sectcr privado en nuestro país, pero que 
también son sintomáticas en otros países que cuentan con en-
tidades de preinversión , especialmente en algunos de La~i­
noamérica. 
a) La primera, depende más que nada del aparente gra-
do de dificultad que producen los trámites de co~ 
tratación de consultoría para estudios sujetos a las dispo-
siciones legales y administrativas del FONAPRE, mientras que 
el empresario requiere suma agilidad, posiblemente menor de-
talle cuando la factibilidad del estudio (rentabilidad) para 
él es un hecho cierto, y respuestas rápidas en un plano de 
reserva o exclusividad sobre los resultados (ventajas) que 
dicho estudio arroje. En suma, podría decirse como un ejem-
plo que: requiere una receta eficaz y s~mple sobre un diag-
nóstico personal, de una situación que le refiere a su médico 
de confianza. 
b) La segunda obedece al riesgo que representa hacer 
un estudio cuyos resultados eventualmente pueden 
ser negativos, lo cual compromete los patrimonios del empre-
sario que de todas maneras deberá pagar el préstamo, pues no 
existen recursos en este campo que puedan destinarse, en ca-
lidad de contingentes, al estudio del ·proyecto. Esto, como 
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tamhién ocurre en el s_ector púhlico, alLuyenta a pote_nciales 
usuarios de los fondos en las condiciones que concede FONAPRE. 
A fin de contrarrestar los efectos no deseados del examen 
anterior, se impone agilitar al máximo los procedimientos 
vigentes de la preinversión al sector privado, promocio -
nando aGn m&s sus ventajas en t~rminos altamente ~ompeti­
tivos respecto de otras líneas de crédito que, para el pro-
pósito específico proporcionan otros organismos financieros 
nacionales y extranjeros. Sobre este particular deberían 
revisarse con las intermediarias financieras, pOlíticas y 
estrategias que tiendan a incentivar la exploración de nue-
vas posibilidades de inversión dentro de amplios sectores 
de producción con actividades establecidas, a fin de opti-
mizar sus modos de producción y rendimientos con adecuación 
gradual de tecnologías apropiadas, fomentando el estudio de_ 
estas últimas en otros campos del sector privado productores 
de bienes de capital. 
Por otro lado, es necesario concretar algunas iniciativas 
que ya se han adelantado al formular proposidonesbásicas 
para establecer un financiamiento de estudios de preinver-
sión que ofrezcan un seguro contra la probabilidad de que 
aquellos arrojen resultados negativos especialmente bajo de-
terminadas condiciones tecnológicas~ Si bien el asunto re-
viste un análisis complejo de su factibilidad qlie no es del 
caso revisar por ahora, sería de desear que FONAPRE como 
rectora del proceso de preinversión, estudie formalmente el 
casccen proyecciones basadas en la importancia de impulsar 
y acelerar la realización de estudios de proyectos para el 
sector privado y para el sector público, por intermedio. del 
Sistema Nacional de Proyectos .. 
Desde este enfoque, es evidente que la necesidad de reaciona-
lizar al máximo los recursos de preinversión, llevará paula-
tinamente a establecer mecanismos de cobertura de riesgo, fun 
damentalmente en el campo tecnológico .. 
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C. LA pREI.NVERSION EN EL S.ECTOR pUBLICO. EL SIS.TEMA NACIO-
NA:L DE PROYECTOS (SNP L 
Así como la prei.nversi.ón nació en e.l Ecuador con el auge 
petrolero cuyos recursos destinaríanse en su tiempo a proye~ 
tos receptores de inversiones de gran cuantía de los cuale~ 
sus estudios en muchos de los casos los impulsó el FONAPRE, 
es precisamente una rápida reducción en la importación del 
crudo ecuatoriano en 1975, sumada al crecimiento del consumo 
experimentado sobremanera en el período 1972-1975, que origi-
nan una crisis transitoria de la economía del país al no po-
derse satisfacer la demanda de divisas para las importaciones 
del sector industrial principalmente, pues gran parte de ellas 
estaban destinadas a importantes obras de infraestructura en 
plena ejecución, forzando a racionalizar las inversiones del 
Estado a través del llamado Sistema Nacional de Proyectos 
(SNP) 
Es esa justamente la función que en principio debió cumplir 
el Sistema Nacional de Proyectos ante la primera emergencia 
petrolera enla provisión de ingresos suficientes para el de-
sarr'ollo del país, como había sido planteado en el Plan Int~ 
gral de Transformación y Desarrollo 1973-1977, y en razón de 
lo cual fue creado en 1975 por el Gobierno Nacionalista Revo 
lucionario de las Fuerzas Armadas. 
Las finalidades generales del Sistema Nacional de Proyectos, 
se expresan claramente en el Artículo 1~ del Decreto de su 
creación: 
La Junta Nacional de Planificación y Coordinación Eco-
nómica mediante el Sistema Nacional de Proyectos a su 
cargo, se encargará de la promoción, evaluaci~n y coo~ 
dinación de los programas de inversión para los proye~ 
tos del sector público. 1~/ 
1~/ Decreto de Creación del Sistema Nacional de Proyec~os 
N~ 659-C, de agosto 1~ de 1975, publicado en el Regis-
tro Ofi.cial N~ 868, de agosto 15 di 1975. 
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&1 p~op6&ito e~a di~igi~ y canaliza~ con conocimLentosegu~o 
las inve~siones, p~ocu~ando la más eficiente utilización de 
los ~ecu~sos del pet~óleo y ot~os, en base de la coo~dina­
ción total establecida pa~a todas las entidades estatales a 
t~avés del Sistema Nacional de P~oyectos y bajo la conclusión 
del ente planificado~, actualmente denominado Consejo Nacio-
nal de Desa~~ollo, CONADE, en vi~tud del ~tículo 89 de la 
Constitución política vigente y de la Disposición T~ansito-
ría Décima. Hoy el p~opósito se sigue cumpliendo en ci~cuns 
tancias distintas pa~a la economía. 
Al efecto, el Dec~eto Ley dispone también en su A~tículo 2~: 
Los Ministerios de Estado, los organismos financie-
ros públicos, las entidades de de~echo público y de 
derecho p~ivado con finalidad social o pública, es-
tán obligados a suminist~a~ a la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación la información que es-
ta ~equie~a para los fines determinados en el artí-
culo ant~rior. 
Hay un mandato, por una parte, y una obligación por otra, 
que se desprenden del artículo precedente. Sin embargo que 
es clira la disposición en este sentido, merece especial 
atención por parte de las entidades involucradas en el Sis-
tema el objetivo de la Ley en este punto, que es suminis-
trar la información que se requiere para los fines deter-
minados en el Artículo Primero. 
Esto supone dos situaciones bien caracterizadas: la primera, 
es la obligación de obtener, preparar, recopilar, procesar y 
registrar (o publicar) la información relativa al propio ca~ 
po de actividad de cada entidad, en forma sistemática, con-
creta y ajustada a la realidad más estricta. La segunda, 
es la obligación de suministrar la información con oportuni-
dad, parcial y/o total, en forma periódica o cuando se la 
requiera extraordinariamente. En ello radicará el éxito del 
funcionamiento del Sistema Nacional de Proyectos, y del Sis-
tema de Planificación puesto que, siendo además aspecto re-
levante del requerimiento de la Ley en cuestión, se t~ata de 
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informac ión altamente conf iahle. para proporc ionar da tos y 
elementos incontrastahles con los cuales la evaluación y 
coordinación de los programas de inversión tengan un sello 
de garantía. 
ffabida cuenta que la preinversión (precursora de la inver-
5i5n) es una fase del proceso de inversi5n, en la cual se 
"compra certidumbre" con el objeto de in~ertir con el míni-
mo riesgo, procede una prolija selección de información bá-
sica que, certeramente procesada y utilizada a través de 
los estudios, arroje nueva información que retroalimente to-
do el proceso. Al respecto, el Reglamento de la Ley del Sis 
tema Nacional de Proyectos contiene algunas puntualizaciones 
que se revisarán más adelante. 
Se. ha creído conveniente recal car este aspecto de la Ley p0E. 
que es enfática en establecer la obligación de suministrar 
información al organísmo -rector de la planificación nacio-
nal por parte de los componentes del Sistema Nacional de Pr~ 
yectos. Está implícito que hay que contar con la informa-
ción relativa a cada propósito y circunstancia a su debido 
tiempo, para lo cual es primordial conocer los organismos 
que deben satisfacer el requerimiento y, entre otras, cuáles 
son las funciones, atribucíones y actividades encomendadas 
dentro del Sistema a sus integrantes, en relación con el te-
ma central del presente trabajo, esto es, el papel de la pre-
inversión en el desarrollo planificado en el Ecuador. 
1. REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS 
El Reglamento del sistema Nacional de Proyectos, dic-
tado tres meses después de que entrara en vigencia la Ley 
respectiva, seBala en lo refezerrte a la "Estructura y Orga-
nización ll , en el Artículo 2~ qué organismos lo integran: 
a. Junta Nacional de Planificación,[l]a través de su 
Departamento Técnico; 
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b. Minis ter io de ,F i.nanza&, a través de la Oficina Na-
cional de presupuesto[~; 
c. Ministerios de Estado, Entidades Adscritas, Empre-
sas del Estado, Organismos de Desarrollo Regional, 
Gooiernos Seccionales y Entidades Autónomas a tra-
vés de sus Oficinas de Programación y/o sus Depart~ 
mento s especializados; 
d. Organismos financieros del sector público; 
e. Fondo Nacional de Preinversión¡ 
f. Fondo Nacional de Desarrollo [3]; 
g. Fondo Nacional de Participaciones; y, 
h. Otros Fondos y Cuentas creadas para financiar pro-
yectos especLficos. 1~/ 
L 1] , [2J ' [3], Es necesario recordar que la Junta Nac ional de 
Planificación es en la actualidad el Consejo Nacional de De-
sarrollo, CONADE; que la Oficina Nacional de Presupuesto es 
la Dirección -Nacional- de presupuesto; y que el Fondo Nacio-
nal de Desarrollo es hoy el Banco de Desarrollo del Écuador, 
S.A., BEDE. 
Se distinguen en el listado previo, varias categorLas de ins-
tituciones u organismos que configuran la coherencia que es 
indispensable exista, entre los procesos de planificación y 
de inversión, principio fundamental en el que se sustenta el 
Sistema Nacional de Proyectos. "El problema de la coordina-
ción ínter-institucional, debe recalcarse, es un problema de 
llevar a la práctica diaria el espíritu de la ley del Sistema 
Nacional de Planificación" 12./ 
En primer término, está el ente de planificación, CONADE y su 
Presidente es el Presidente del Sistema Nacional de Proyectos 
1~/ Reglamento del Sistema Nacional de Proyectos, Decreto Su-
premo N~ 943 de noviembre 12 de 1975,publicado en el Re-
gistro Oficial N~ 937 de noviembre 24 de 1975. 
Junta Nacional de Planificaión- y Coordinación Económica, 25 
Años de Planificación (Quito, Ediciones Imagen, 1979), p.641. 
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al cual 10 repre-aenta legalmente Uirt. 3"1. A partir de la 
actuai Constitución Política vige_nte deade j978, "El Vicepr!O. 
sidente, cuando no ejerza la Presidencia de la República, es 
Presidente nato del Consejo Nacional de Desarrollo" 1~/ 
Al elevar la categoría del organismo de planificación con e~ 
te acto jurídico, se elevó también la del Sistema. Empero, 
el nivel político que adquiere CONADE¡ puede reportar cier-
tos riesgos a la Planificación, 10 mismo que la sistema Na-
cional de Proyectos; y mucho tendrá que ver.lo que el Vice-
presidp.nte de la República.resuelva hacer con la primera (el 
Mandatario no puede circunscrióirse a desempeñar funciones 
que antes las sobrellevaba el Presidente de la Junta de Pla-
nificación) . 
La conjetura es válida porque además el CONADE desempeña la 
Secretaría de Coordinación del Sistema, por intermedio de la 
.Dirección Técnica y de conformidad con el -Artículo 4" cumple 
las siguientes funciones: 
a. A~esorar y colaborar con los componentes del Sis-
tema en la determinación de prioridades y en los 
procesos de identificación, preparación, evalua-
ción, promoción y ejecución de proyectos. Se da-
rá especial importancia al análisis de costos, be 
neficios y fuentes de financiamiento. 
b. Proponer, en coordinación con el Ministerio de 
Finanzas a los componentes del Sistema, las ca-
racterísticas y niveles de inversión de los pro-
yectos a ser ejecutados, e informar sobre el de-
sarrollo y los cambios que se requieran en la p~ 
lítica de inversiones. 
c. Mantener en forma permanente el Inventario Nacio-
nal de Proyectos y recolectar toda la información 
existente sobre éstos, tales como, el registro sis 
temático y vigente d~ los precios de los p~incipa= 
1~1 Constitución política de la República del Ecuador, apro-
bada en el Referéndum del 15 de enero de 1978 y publicada 
en el Registro Oficial N" 800, del 27 de marzo de 1978, 
Sección II. Del Vicepresidente de_la República, Art. 82. 
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les insumas importados y nacionales, que permitan 
actualizar el costo de los proyectos; 
d. Definir, en coordinaci6n.con la Oiicina Nacional 
de Presupuesto y otros componentes del Sistema, la 
pOlítica de inversiones del sector público, que 
asegure el cumplimiento de las prioridades señala-
das en los planes de corto, mediano y largo plazo, 
mediante la evaluaci6n de la informaci6n de dicho 
inventario y otros elementos. 
e. Coordinar con la Oficina Nacional de Presupuesto 
las siguientes actividades relativas a la progra-
maCl0n y evaluación de las inversiones: recolec-
ción y procesamiento de la información; adecuación 
de los formularios a las necesidades mutuas; y,el 
desarrollo de las técnicas de evaluaci6n presupues 
taria, con especial énfasis en la medici6n del gr~ 
do de avance físico financiero de los proyectos; 
f~ Coordinar la asistencia t~cnica interna ~, externa, 
en el área de proyectos de inversión; 
g. Sugerir, con coordinaci6n de la Oficina Nacional 
de Presupuesto la reasignación de los recursos 
técnicos y financieros de las entidades y organis-
mos componentes del Sistema, a fin de garantizar 
el cumplimient? de los objetivos del mismo; y, 
h. Ejercer las demás acciones necesarias, que permitan 
asegurar los objetivos del Sistema. 
En este marco referencial de funciones de la Secretaría de 
Coordinación del Sis~ema, es que se tienen que inscribir las 
actividades específicas de corresponsalía de todos los inte-
gran tes del Sistema para que este funciones eficientemente. 
Subsiste en la definici6n de las distintas funciones asignadas 
un alto nivel de intercambio o transferencia de información y 
coordinación de acciones multifinalitarias e interdependien-
tes, en base de las cuales girará el propio accionar y las res-
puestas que pueda dar el sistema. (Por ello se insistirá más 
adelante, en este trabajo, sobre el nivel de participaci6n de 
los Miembros .del Directorio de FONAPRE en las decisiones de 
éste, toda vez que son también las máximas autoridades repre-
sentantes de algunos de los integrantes principales del Sis-
tema Nacional de Proyectosl. 
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La DiyisLón d~l I.nve.ntario y. E.yaluación de Proyectos del CO-
NADE. ~s respons:ahl~ d~ los trabajos técnic.os: qu~ r~quiera la 
organización y funcionami~nto d~l Sistema. 
En el segundo grupo de entidades está el Ministerio de Finan-
zas, con la Dirección Nacional de Presupuesto. Ente las pri!!. 
cipales actividades que desarrolla, cabe mencionar que parti-
cipa en el proceso d~ evaluación "r~sponsabilizándose funda-
mentalmente de la evaluación presupuestaria de las ~ntidad~s 
incluidas en ~l Pr~supu~sto G~neral del Estado". 
a. ) 
(Art. 6", 
Sobre la base de los resultados obtenidos, la Dirección Na-
cional de Presupuesto tiene que "recomendar al Co~it¡ Nacio-
nal de Presupuesto la asignación de recurso·s presupuestarios 
para proyectos prioritarios de desarrollo econ6mico y social" 
(Art. 6", c.) Los recursos d~ contraparte de los préstamos 
"de FONAPRE a las entidades del sector público; el pago de la 
deuda contraída por éstos; y los mismos gastos de operación 
de las entidades durante la realización de los estudios de 
proyectos prioritarios, se justificarán plenamente por el ni-
vel de información que produzca la propia preinversión y to-
do el Sistema, sugiriéndose medidas presupuestarias para el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos para el pro-
yecto. 
Sin embargo, el procedimiento parecería que no responde como 
un mecanismo automático en todos los casos, en parte Eorque 
las oficinas de programación de las entidades: ejecutoras del 
Sistema o no funcionan, o 10 hacen en forma deficiente en el 
cumplimiento de sus funciones específicas. Esto dificulta 
para qu~ la Dirección de Presupuesto "informe para la movili-
zación de recursos financieros de programas y proyectos en 
el Presupuesto General del E.stado, Fondo Nacional de Partici-
paciones, y otras fuentes financieras del Gobierno Central" 
(Art. 6" , d) , con lo cual la preinversión pierde la capaci-
dad de promover la ejecución de proyectos que cuentan con 
est"udios. 
- 58 -
Por esta razón ea preciso insiatir en el Articulo 7~ del Re-
glamento del SNP que dice: 
La Oficina Nacional de Presupuesto Dirección Nacional 
dePresupuesto , para la asignación de recursos de 
invers~on se entiende incluida la parte de preinver-
sión a las entidades del sector público, considerará 
la información del Inventario Nacional de Proyectos, 
las posibilidades de financiamiento y otros elementos 
de juicio. 
El peso específico que tiene el Inventario Nacional de Pro-
yectos en este aspecto y para todos los demás del funciona-
miento del Sistema Nacional de Proyectos, como amplio benefl 
cio para todas sus entidades y organismos integrantes, es de 
terminante. 
Sin embargo, por ahora su utilidad es más bien limitada a 
unos cuantos aspectos como la" distribución sectorial de los 
proyectos, datos sobre su estado de avance de ejecución y de 
financiamiento, y fuentes de la inversión. De la información 
que de él se obtiene se advierten deficiencias derivadas de 
la no utilización de un sistema único de información computa-
rizado, siendo inexacta y desactualizada en muchas ocasiones. 
Aunque se han hecho serios esfuerzos sobre este aspecto, es 
importante que el Gobierno acometa enfáticamente en fomentar 
y apoyar la provisión de los recursos y los medios que permi-
tan ampliar una red informática computarizada a todos los ele 
mentas del sistema Nacional de Proyectos, para suplir ágilme~ 
te la necesidad de información relevante que el Sistema re -
quiere en coordinación con los parámetros analíticos que ma-
neja la Planificación. Dicho inventario es fuente de infor-
mación de inestimable beneficio para la preinversión, pues 
perfeccIonado serviría para ponderar resultados de experien-
cias concretas, cuya evaluación alimentará hacia el futuro 
el permanente criterio de optimización que se debe proyectar 
a .las inversiones pGblicas. 
En el tercer grupo"de entidades del Sistema, están todos los 
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e.ntes: ejecutores.. del s.ector p.úblico detallados. en el lite-
ral c. del Articulo 2~ del Reglamento de SNP, con sus Ofici-
nas de Programación Tlo s.us Departamentos especializados. 
En lo fundamental, son los generadores de programas y proye~ 
tos en sus propios campoi de acción y los que le dan vitali-
dad al Sistema en cumplimiento de sus objetivos propios, mu-
cho más que de los que les vincula formalmente con lo estip~ 
lado por la Ley y el Reglamento del Sistema Nacional de Pro-
yectos. 
Lasmás sobresalientes limitaciones que estas unidades mani-
fiestan, dicen relación con deficiencias administrativas y 
técnicas de funcionamiento y financieras precisamente de sus 
Oficinas de Programación y/o Departamentos especializados, 
agravadas mayormente por los continuos cambios de las máximas 
autoridades de los organismos por circunstancias de orden po-
lítico que desvirtuan la verdadera organización y fortaleci-
.miento de dichas unidades. para satisfacer los objetivos del 
Sistema. 
Lo anterior ha afectado sustancialmente y con alguna frecuen-
cia a las actividades de preinversión, si se considera la de-
bilidad general demostrada por un amplio sector de entidades 
públicas del Gobierno, de gobiernos seccionales y entidades 
autónomas, respecto de lo que dice el Reglamento, Artículo 
8~ en lo pertinente: 
b. Participar en coordinación con FONAPRE, directa 
o indirectamente en la promoción y realización 
de los estudios de preinversión, y enviar toda 
la información respectiva a la Secretaría del 
Sistema. 
e. Colaborar con la Secretaría del Sistema en la ac-
tualización de los precios de los proyectos. 
f. Proponer y coordinar el plan de asistencia técnica 
en materia de proyectos; el FONAPRE puede contri-
buir muy significativamente en este punto. 
g. Participar en la conformación de grupos interins-
titucionales de trabajo en los procesos de identi-
ficación, preparación, evaluación, promoción y ej~ 
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cllci.ón de Proy'e.ctos.; de lo cual tiene y debe 
.ervir.e la preinveraión, participando efecti-
vamente. 
Por tanto, es ineludi.ble para los gobiernos propiciar que 
la Administración Pública alcance un alto y creciente grado 
de organización y eficiencia, para robustecer el Sistema Na 
cional de Proyectos en los aspectos señalados, enmarcado 
en un sano criterio de descentraliz~ción para el más eficaz 
cumplimiento de sus objetivos integrales. 
Finalmente est& el grupo de organismos financieros del sec-
tor público, el BEDE, el Fondo Nacional de Participaciones 
y el FONAPRE. 
Respecto de los tres primeros, basados en las acotaciones de 
sarrolladas hasta aquí, su funcionamiento adecuado proporci~ 
nar& al Sistema una óptima flexibilidad financiera aplicada 
'a los proyectos prioritarios, favoreciendo la mayor capaci-
dad de conducción de la economíá que le asiste al Sector 
Público. 
En cuanto al Fondo Nacional de Preinversión, FONAPRE, en la 
Sección IV, Artículo 9~ del Reglamento del SNP, se fijan las 
actividades que, como integrantes del Sistema Nacional de 
Proyectos, debe realizar; éstas, ademas de las señaladas en 
los Artículos 2~ y 3~ de la Ley de Creación del FONAPRE, son 
las siguientes: 
a. Financiar la realización de estudios, hasta el 
nivel de diseño definitivo, de proyectos que 
contribuyan al desarrollo ec~n6mico y social 
del país, especialmente aquellos que, por su 
magnitud e importancja, representan inversio-
nes do gran cuantía en sectores altamente.pri~ 
ritarias. 
b. En caso que lo disponga el Directorio del FONA-
PRE, éste podr& financiar o gestionar directa-
mente la contratación de estudios de proyectos 
que tengan las características señaladas en el 
literal a.; 
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c. Mantener un centro de intormación en preinver-
sión, que incluya un sistema de registros de 
las actividades de consultoría y selección de 
. tecnología, a fin de dlsefiar la~ políticas de 
preinversión, determinar adecuadamente la tec-
nología; controlar sus resultados con especial 
referencia a empleo y distribución del ingreso 
personal y regional, promoción de exportaciones, 
sustitución de importaciones, y fomento de la 
producción; y a~istir, en este sentido, a los 
usuarios de la consultoría; 
d. Contribuir a promover la ejecución.de los pro-
yectos que cuentan con estudios de preinversi6n; 
e. Prestar asistencia técnica a los beneficiarios 
de los créditos otorgados por la entidad, ya 
sea financiando la asesoría para la elaboración 
de términos de referencia o asistiendo, directa 
mente en la elaboración de las solicitudes; en 
las negociaciones con los consultores v en cual 
quier otra área del proceso de contrat~ción de-
consultoría; . 
f. Examinar las posibilidades existentes en progra 
mas de capacitaci6n" t~cnica y prictica, e inte;-
cambio de personal y experiencias, en prepara-
C10D, evaluación y ejecución de proyectos en 
diferentes c~ntros como las agencias interna-
cionales de asistencia técnica y financiamiento; 
instituciones nacionales y extranjeras ejecuto-
ras de proyectos e instituciones de preinversión 
similares a fin de ofrecerlas al personal de las 
entidades integrantes del Sistema; y, 
g. Los contratos, avances y resultados finales de 
los estudios que financie o realice, serán en-
viados a la Secretaría del Sistema. 
Al respecto, con referencia a las actividades del FONAPRE pre~ 
critas en los Artículos 2~ y 3~ de su Ley de Creación, cuya fi 
nalidad se detalla más adelante en este mism~ estudio (cfr. in 
fra, p. 86), se puede aceptar que las operaciones del Fondo 
han reflejado en forma general un relativo proceso de madurez 
registrado en el Sistema Nacional de Proyectos, traducido en 
l~ necesidad de hacer estudios especlficos de proyectos prio-
ritarios con alta calidad técnica, con aplicación estricta de 
las disposiciones legales y procedimientos para su preparación, 
contratación y seguimiento hasta la recepción definitiva de 
aquellos. 
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EJ;e.ctivamente, la canali.zación de. re.cursos para estudios a 
trav&s del FONAPRE, dentro del Sistema Nacional de Proyectos 
auspici6 el incremento de prestatarios del Fondo, produci&n-
dose un cambio sustancial en e.l país, proque las entidades 
hacían básicamente los estudios con recursos presupuestarios 
y pocas con créditos internacionales. 
No fue fácil en el inicio una aceptaci6n generalizada de la 
nueva Entidad y sus procedimientos y, podría insinuar con se 
guridad, sigue teniendo resistencia en algunos casos de ins-
titucioncn del sector público. ES decir, si aquello ouurriG 
a ntes, tuvo sus altibajos después, declin6 y sobrepuso nueva-
mente, con razones, me atrevo a afirmar que en las actuales 
circunstancias la comprensión institucional no ha sido expon-
tánea y recíproca [como se había deseado que fuese). 
No de otra manera se puede explicar el importante despliegue 
.de recursos T esfuerzos institucionales del FONAPRE, sus fun 
cionarios y sus teonicos para, al margen de las propias nec~ 
sidades de promoción de la Entidad y del proceso de la prei~ 
versión que siempre es necesario, buscar captar la respuesta 
consciente en las entidades entrevistadas y de las nuevas a 
las que se ha aproximado sobre la necesidad de identificar 
estudios de proyectos impoitantes y esbozar preliminarmente 
una demanda bruta de operaciones posibles de preinversión. 
En el caso de las entidades ejecutoras del Sistema que traba-
jaron con el FONAPRE durante los primeros años de vida insti-
tucional de éste, s6lo el INECEL y CEDEGE mantienen aún vín-
culos más claros de relaciones de preinversión en base a es-
tudios de proyectos que por su gran volumen e importancia de-
ben seguir realizándose en fases continuadas, cada ve~ con 
mayor detalle (niveles de estudio) y que obedecen a proyectos 
identificados incluso en la década de los sesenta y principios 
de la del setenta. 
No ocurre lo mismo en los casos del Ministerio de Obras Públi-
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cas. y s.u s.ector de vialidad y cO.1llunicaciones, ni e.n el de 
Salud y el Lnstituto de Obras Sanitarias. que tienen un vas-
tí.s.imo campo de actividad de suma importancia y urgencia de 
cobertura por Su gran contenido social. Po s iD.l emen te se pu~ 
de decir lo mismo de un Ministe.rio de Agricultura y sus ent,!. 
dades adscritas, del CREA, Ministerio de Recursos Naturales 
y otros como CEPE, PREDESUR, para mencionar los principales. 
Sin ser peyorativos, una especie de abandono, de desidia en 
torno al proceso que siguió y hace FONAPRE ha caracterizado 
les contactos posteriores y los mis recientes en estas enti-
dades. Las causas, entre otras, se diría que están depen-
diendo de las limitaciones acotadas antes para el tercer gr~ 
po de entidades del Sist~ma Nacional de Proyectos y del nivel 
general de coordinación e información que produce el Sistema. 
No se descarta las propias dificultades que reportó el nuevo 
proceso que se iniciaba en el país en 1975, pero que eran su-
'perados rápidamente entonces. 
En cambio, en el último tiempo el FONAPRE ha recibido una res-
puesta relativa de otros sectores, entre los que destacan va-
rias Municipalidades y Con~ejos Provinciales del país. Para 
ello, en forma previa, el Fondo ha lI'agotado", esfuerzos de pro 
moción acerca del proceso, auscultando ideas incipientes de 
aspiraciones para tratar de unificarlas coherentemente en pr~ 
yectos como planes de desarrollo urbanístico, por ejemplo, de 
los que se puedan derivar estudios específicos más tarde; pa-
ralelamente se han detectado las deficiencias estructurales 
de las organizaciones y su débil capacidad técnica y adminis-
trativa instalada; también ha sido identificada la incapaci-
dad financiera autosustentada; y, finalmente, el Fondo ha de-
tectado la urgente necesidad dé capacitar los recursos humanos, 
técnicos y otros, de gran potencial utilizable en esos organi~ 
nos seccionales. 
Un decidido impulso de autogestión de planificación y ejecu-
ci6n se les ha comunicada, para reforzar la necesidad de des-
centralización administrativa, sustentada en un reforzamiento 
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institucional en todos los órdenas y en la obligación de co-
municar respuestas rápidas que saan sOlucione;s para la cons~ 
elle ión de los obje;tivos del Sistema Nacional de; Proyectos, 
que son también sus objetivos. NO se pueden demandar solu-
ciones y apoyo del Gobie;rno Central, si no se realiza el es 
fuerzo de gene;rarlas y luego administrarlas por cuenta pro-
pia. Entonces tendrá plena realización la descentralización 
tantas veces invocada y a la que el Ejecutivo tendrá que dar 
una decidida respuesta. 
Mientras tanto se impone una profunda actitud y una concreta 
acción de coordinación intra e insterinstitucional de todas 
las entidades del Sector Público que componen el Sistema Na-
cional de Proyectos, par~ alcanzar su pleno desarrollo y ma-
durez. 
La coordinación nace como una necesidad sentida, y las nece-
'sidades son más se;ntidas cuando existe mayor capacidad técni 
ca, lo que resulta en mayores necesidades de información~ 
Este planteamiento sintetiza la apreciación del autor respe~ 
to de la recíproca incidencia de las entidades del Sistema 
en el manejo de las relaciones de ~reinversi6n como se han 
venido dando. Complementa este análisis el juicio de la 
vinculación que existe entre el FONAPRE y el CONADE, visto 
por el Presidente de la Junta de Planificación, JUNAPLA en 
1979, y que se pOdría decir subsiste: 
Una observación similar es aplicable al caso de las 
relaciones entre la Junta de Planificación y el FO-
NAPRE donde la coordinación existente es fundamental 
de carácter pro-forma [el subrayado es nuestro] , li:. 
mitada a la participación de la institución en el Di:. 
rectorio del Fondo y a los pronunciamientos que la 
Junta hace acerca de la prioridad de los proyectos. 1~/ 
1~/ JUNAPLA, 25 Años de Planificación,' p. 641. 
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En el quehacer diario .del J:'O NAl? RE , en e.l cual tiene que sor-
tear escollos y dificultades como asuntos propios de su com-
pe.tencia y responsabilidad con el total del Sistema Nacional 
de l?royecto s, debe se.guir ilnpulsando pr imordialmen te el acer 
camiento a todas las e.ntidades del Eismo y entre ellas, para 
rescatar el nexo que constituye la preinversión entre la pl~ 
nifi.cación y la ejecución coordinadas, de manera de contri-
buir a alcanzar el objetivo y la finalidad del sistema fija-
dos de modo preciso en cuanto a: 
... y promover la realizaci6n de estudios de preinver-
sión en estrecha coordinación con el proceso de finan-
ciamiento, a fin de asegurar la correcta asignación 
de los recursos del sector publico. 2~/(el subrayado 
es nuestro). 
D. LA PREINVERSION COMO NEXO ENTRE LA PLANIFICACION y LA 
EJECUCION DE PROYECTOS. 
La Sección Cuarta del Reglamento del Sistema Nacional de 
Proyectos es convincente para vislumbrar cómo las activida-
des del Fondo Nacional de Preinversión, FONAPRE, pueden con~ 
tituir un nexo categ6rico entre~aplanificaci6n y la ejecu-
ción de proyectos. El detalle se contiene en el Artículo 9~. 
En la legislación ecuatoriana, la Ley se refiere exclusiva-
mente a la preinversión, siempre que trata del FONAPRE como 
organismo especializado en preinversión. No se encuentran 
por tanto otras disposiciones más amplias relativas a la prein-
versión en general, sino más bien las encauzadas a través del 
Fondo Nacional de Preinversión. 
Es por esta raz6n que cuando se tenga que hablar de la prein-
versi6n en el Ecuador, hemos de asociar este t¡rmino. casi ex-
clusivamente con el FONAPRE, sin perjuicio de que este traba-
jo analiza y desglosa más adelante cuando se trate de los or-
ganismos de preinversión (cfr. infra, p. 73~. Por ello tam-
bi&n ~ue, al intentar un tratamiento objetivo del tema ~ro­
puesto en esta parte del presente estudio,·haya que circuns-
cribir la discusión relativa a la Secci6n Cuarta del Regla-
2~1 Reglamento del SNP, Art. 1~. 
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mento de.l S.is.tema Naci.onal de. l?J:oye.ctos. COmo ya 'lue.dÓe.xpr~ 
sado. 
l. JINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS. CONTEMPLADOS l?OR LA l?LANI-
FICACION NACIONAL. 
Es evidente que el primer signo de este nexo se lo ad-
vierte a simple vista en el financiamiento "de estudios, has-
ta el nivel de diseño definitivo de proyectos que contribuyan 
al desarrollo económico y social del país" (Art. 9"). Por un 
lado identificado como un proyecto por la planificaci6n, nus .~ 
estudios pueden ser hechos si procede su financiamiento. Por 
otro, sólo si aquellos alcanzan el nivel de diseño definitivo 
pueden ser ejecutados o implementados en proyect0s concretos 
que contribuyan al desarrollo del país. Se descarta la pro-
babilidad de que los estudios no sean bien realizados. 
El financiamiento puede concederse mediante prestarnos a las en 
tidades del sector público o privado. Pero tambien el FONAPRE 
puede financiar o gestionar directamente la contratación de es-
tudios de proyectos de importancia en sectores altamente prio-
ritarios .. Aquí se abre una buena posibilidad de ayuda para la 
planificación con miras a alimentarla de proyectos verdadera-
mente trascendentales para el' desarrollo integral del país, 
que contribuyan a consolidar este y otros objetivos permanen-
tes del Estado ecuatoriano corno justicia social e integración 
nacional. 
La preinversión en este campo debería incursi9na~ especialme~ 
te en estudios que no caen en un solo sector específico del 
desarrollo económico del país, cuando no es de responsabili-
dad única y expresa de determinadas entidades del sector pú-
blico, eventualmente cuando no sea posible determinar un su-
jeto de credito siendo el proyecto indispensable par sus con-
notaciones para el desarrollo inmediato. El interlocutor más 
idóneo para el FONAPRE en estos casos sería el CONADE, corno 
centro de referencia del Sistema de. Planificación y del sis-
tema Nacional de Proyectos. Convendría in~lu.o que el CONADE 
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sea coparticipe en la realización del estudio, a efecto de 
que su intervenci6n vaya conformando las politicas en un es 
tudio, nuevo da caracte.risticas .múltiplas, de manera que sus 
resultados sean aceptados por los entes de. los dos sistemas, 
considerando ~as opciones de planificaci6n, con contenido 
programa tic o y analisis integral de los fen6menos sociales y 
econ6micos del desarrollo. 
2. CENTRO DE INFORMACION EN PREINVERSION 
Un vínculo efectivo entre la planificaci6n y la ejecu-
ci6n de proyectos ~n el que debe ponerse especial atenci6n 
por parte de las autoridades de FONAPRE, sin desestimar la im 
portancia de los demas aspectos que le conciernen a esta En-
tidad), es aquel que se constituiria en base a la conforma-
ción y mantenimiento de un centro de información en preinver-
sión. Al respecto, el mismo Artículo 9~, literal c. del Re-
~lamento del Sistema Nacional de Proyectos es explícito: 
Mantener un centro de información en preinversión, que 
incluya un sistema de registros de consultoría y selec 
ci6n de tecnología, a fin de disefiar las pOlíticas de-
preinverSl0n¡ determinar adecuadamente la tecnología; 
controlar sus resultados con especial referencia a em-
pleo y distribuci6n del ingreso personal y regional, 
promoción de exportaciones, sustitución de importacio-
nes y fomento de la producción; y asistir, en este sen 
tido, a los usuarios de la consultoría; 
La importancia de este asunto, deriva del mandato de la Ley, 
es incuestionable. En efecto, el disefio de pOlíticas de pr~ 
inversi6n puede mejorarse gradualmente dependiendo del acopio 
de experiencias logradas en la ejecuci6n de los proyectos 
que reaiiza el país, de los cuales una evaluación ex-post arr~ 
jara resultados practicos sobre la implementaci6n de tecnolo-
gías y su mejor adecuaci6n a la realidad nacional, contribu-
yendo así a los fines previstos para el centro de informaci6n 
en preinversión. 
Sin embargo, hemos de ser categ6ricos en este punto. No se ha 
hechn nacia concreto en cuanto a establecer un centro de infor-
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rnación en preinversión como tal, en el paía. No, en cuanto 
a conceptuar una estructura y organización que responda a 
un esquema integrado de fines y acciones que satisfagan los 
requerimientos básicos de información de la preinversión a 
nivel nacional, de los que precisa FONAPRE; y que ~pulse y 
acelere la consecusión de las finalidades del Sistema Nacio-
nal de Proyectos, generando nuevos proyectos para la promo-
ción de exportaciones, sustitución de importaciones y fomen-
to de la producción. 
El no establecimiento de este centro, tampoco ha permitido h~ 
cer consistentes las demás acciones previstas por el literal 
"C ll , transcrito con el objeto de formular estas consideracio-
nes. Por ejemplo, un sistema de registros de las actividades 
de consultoría y selección de tecnología que pueda periódica-
mente ser actualizado. 
Un esfuerzo importante, logrado con auspicio de FONAPRE, con s 
tituyó el Estudio del Desarrollo de la Consultoría en el Ecua-
dor; de conocimiento de la mayoría de las principales entida-
des del Sector pGblico, sin embargo,l conviene promocionarlo 
para su mejor conocimiento y discusión más amplia. Un pro-
yecto de ley de consultoría y su reglamento son los produc-
tos principales de este trabajo, y se complemen~a con suge-
rencias para mejorar métodos de trabajo y adoptar ciertos cri 
terios para el mejor uso de los servicios de consultoría en 
el Ecuador, siendo necesario dársele continuidad aplicando 
sus recomendaciones en forma sistemátic~, comO al parecer co-
menzó a ocurrir con algunas de ellas. 
La carta de presentación del informe final del Coordinador Ge 
neral del Estudio dirigida al Gerente Ejec,utivo del FONAPRE, 
el 4 de 9ctubre de 1982, en una de sus partes resume la tras-
cendencia de este importante estudio i relieva lo que podría 
seguir haciendo el Fondo en beneficio de la Planificación y 
la ejecución de proyectos en el país: 
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El diagnóstico y las recomendaciones se conjugan con 
lós intereses del sector pGblico y de la consultor!a 
privada, con miras a cubrir las necesidades globales 
del desarrollo nacional. En consecuencia, la adop -
cfón de las recomendaciones contribuirá para la ela-
boración de estudios sólidos a costos razonales, para 
el desarrollo tecnológico, la capacitación convenien-
te de los técnicos ecuatorianos, el afianzamiento de 
la consultor!a nacional y el progreso de varias ins-
tituciones importantes del sector pGblico .•• 2~/ 
Este, sin embargo resulta un aspecto un tanto aislado en re-
lación con el centro de información en preinversión. Es un 
primer paso y habr¡ que hacer el seguimiento de sus alcances 
y logros en bGsqueda de experiencias m¡s objetivas para la 
formación del Centro. AGn para conseguir los datos del es-
tudio en referencia, la f.isma carta seBala: lila participa-
ción poco activa de las compañías extranjeras e ineficaz co-
laboración de los organismos del sector pGblico en las encues 
tas." 2ij. El ~ismo proyecto de Ley de Consultor!a, puesto 
en consideración del Ejecutivo ha sido analizado y revisado 
varias veces desde hace por lo menos dos años, sin que hasta 
el presente haya pasado a ser Ley de la RepGblica. 
Por tanto, resulta indispensable implantar el centro de in-
formaci6n para asistir a .los usuarios de la consultoría; para 
diseñar pOl!ticas de preinversión (no es que no se hayan di-
señado, pero se lo ha hecho a la luz de información m!nima 
respecto de la que pOdría suministrar un centro como se pre-
vé) ¡ para controlar los resultados de la tecnolog!a recomen-
dada por la consultor!a nacional y extranjera mirando su in-
cidencia en el empleo y la distribución del ingreso personal 
y regional, etc. 
2~/ FONAPRE, CONACYT, BANCO MUNDIAL, Desarrollo de la Consul-
torra en el Ecuador. (Quito, Editorial FRAGA, 1982), I. 
p. VII 
23./ Ibid. 
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3. pREINVERSION LATINOAMERICANA PARA LA EJECUCIONDE 
PROYECTOS. 
No debe confundirse este ce.ntro con lo que es el Cen-
tro de Información en Pre.l.nversión para América Latina y El 
Cariñe, CIP, constituido en 1977 a instancias de una inicia-
tiva del FONAPRE, y cuya finalidad era la de que agrupase 
los fondos de preinversión de la Región para: 
el intercambio de datos, información técnica, ex-
periencias y adiestrase los recursos humanos, fortale 
ciendo su capacidad de negociación con los organismos 
prestatarios, a fin de generar recursos financieros 
para la realización de estudios y proyectos; elevando 
el conocimiento para calificarles en la selección de 
alternativas y variables tecnológicas para obtener 
una mayor eficiencia en el uso de capitales destina-
dos a la preinversión, tratando de alcanzár mayor ca-
pacidad en la administración de las entidades que fi-
nancian los estudios de factibilidad, mejorando la c~ 
lidad de sus funcionarios en los planes administrati-
vos y operacionales. 2l/ 
La propuesta integracionista de la preinversión que traslada 
la cita precedente, es factible siempre y cuando los miembros 
del CIP (integrado por más de veintiún países) contribuyan 
decididamente al cumplimiento de la función básica asignada 
a este organismo regional, como es el intercambio de informa-
ción y experiencias obtenidas en la materia por los fondos de 
preinversión, especialmente para su aplicación oportuna a la 
ejecución de futuros estudios de proyectos. 
Al respecto, y con relación a la necesidad de contar en el 
pa!s con un I'centro de información en preinversión 11 e~ el 
marco de funciones del Sistema Nacional de Proyectos, convie-
reiterar que es imperiosa su creación además porque la infor-
"Editorial, Cambi.os Estructurales y Nueva Etapa del 
Carta Informativa CIP, N8 20 (enero,' febrero, marzo 
p.p. 1-2. 
CIP" , 
1982), 
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maci.ón aiatamatizada y autoana1i.zada 'lue ae logre a ni.vel de 
todo el país, permitirá alimentar el siatema informativo re-
gional a trav&s del CIP y exi.gi.r recipro~i.dad en el área pa-
ra el intercambio de realidades y experiencias vitales de 
nuestras sociedades con sus problemas, es decir, dentro del 
concepto latinoamericano. 
Así mismo, se podrán revisar las posibilidades existentes en 
programas de capacitación técnica y práctica e intercambios 
de personal para la elaboración y ~jecución de proyectos en 
diferentes organismos internacionales -de asistencia técnica 
y financiamiento, entidades de preinversión y ejecutoras de 
proyectos. 
4. ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS. 
Para concluir con esta revisión del nexo que constitu-
ye la preinversión en~re la planificación y la ejecución, cabe 
destacar brevemente que FONAPRE ha desarrollado intensa acti-
vidad desde su creación, con notable y relevante éxito. tanto 
para prestar asistencia técnica a los beneficiarios de los 
créditos otorgados por la entidad, en todas las áreas y aspe~ 
tos de la preinversión, desde la preparación de los estudios, 
su negociación y contrataci6n de consultoría, el ·seguimiento 
y supervisión, hasta su evaluación y recepción, como para la 
administración de proyectos. 
Esto ratifica, como se analizó al revisar el ciclo de un pro-
yecto, que la preinversión prepara el camino para la ejecu~ 
ción efectiva del mismo y su funcionamiento. En este aspecto 
no se deben hacer reparos y sólo recomendar seguir en la la-
bor con mayor énfasis, captando y proporcionando experiencias 
válidas en un ágil proceso de intercambio interinstitucional 
en el sector p6blico y tambi~n en el privado; aunque insisti-
remos registrando todo este esfuerzo en un centro de informa-
ción en preinversión. 
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Por au parte, el Gohierno Nacional y laa Entidadea del Sis-
tema Nacional de Proyectos que hacen estudios, y ejecutan 
proye.ctoa, deb.en b.rindar el apoyo necesario al FONAPRE para 
que pueda seguir desarrollando planes de capacitaci6n del 
capital humano, para la elaboraci6n, evaluaci6n y adminis-
traci6n de proyectos, superando las deficiencias encontra-
das hasta el presente en esta materia. 
CAP 1 TUL O 111 
MECANISMOS DE LA PREINVERSION 
A. ENTIDADES DE PREINVERSION 
1. DESCRIPCION GENERAL 
Son entidades especializadas que aparecen en el último 
tiempo con la finalidad de calificar y conceder prestarnos pa-
ra financiar estudios de proyectos con el carácter de priori-
tarios para el desarrollo económico y social de un país, a 
objeto de optimizar la realización de sus recursos que hagan 
factible la concresión de las inversiones, públicas y priva-
das, garantizando la implementación futura de las obras re-
queridas. 
Generalmente pertenecen al Sector Público.del Estado y están 
íntimamente vinculadas con un sistema de planificación nacio-
nal corno ocurre en algunos países de Latinoamérica. Si bien 
tienen que 'ver con la realizac5n de estudios ~n una forma 
más amplia, es fundamentalmente sobre los grandes proyectos 
nacionales que concretan su acción de preinversión partici-
pando en la preparación de los términos de referencia que de-
terminan el alcance del estudio, capacitando a los funciona-
rios que tiene a su cargo el seguimiento y la supervisión téc-
nica, administrativa y financiera del estudio y de los contra-
tos de préstamo y de consultoría y procurando instrumentos 
sistematizados que faciliten la administración y evaluación 
del estudio contratado. 
Constituye una particularidad ~e las entidades de preinver -
sión financiar estudios que sean contratados con firmas con= 
sultoras o consultores altamente calificados; y de ninguna 
manera ir en apoyo de los presupuestos de los erganismos eje-
cutores del Estado que se dediquen a hacer estudios con fun-
cionarios y personal propio de .planta .. 
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Salvo circunstancias especiales como las que se derivan de 
la obtención por el Gobierno de préstamos de organismos finan-
cieros internacionales para ejecución de obras (inversiones), 
en las que se incluyen montos menores para estudios previos, 
las entidades de preinversión canalizan todos los programas 
de financiamiento de fuentes internacionales para estudios 
de proyectos contemplados en los planes de desarrollo nacio-
nales. Esto significa contar con una identificación prelimi-
nar de algunos proyectos de mayor importancia que, por lo 
general, generarán una elevada demanda de recursos financie-
ros para su ejecución y que pueden anticipadamente interesar 
a los organismos de desarrollo. En muchos casos, la situa-
ción descrita adquiere el caricter de determinante, en térmi-
nos tales que precautela que las inversiones a realizar sean 
francamente rentables, estableciéndose otros condicionantes 
cuando se trata de proyectos con características netas de a~ 
to contenido social, en los que se magnifican los beneficios 
y se trata de reducir al mínimo los costos para aproximar 
una relación beneficio-costo, que en ningún caso desvirtúa la 
terrible realidad de marginalidad de los sectores favorecidos 
con este tipo de proyectos. 
2. OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
El propósito que se persigue al constituir y organizar 
las entidades de preinversión no sólo es orientar y preservar 
el mejor uso de recursos nacionales e internacionales de cré-
dito por su intermedio, como al parecer habría si~o sugerido 
en un principio por los organismos de desarrollo BID, BIRF Y 
otros, a los gobiernos latinoamericanos para procurarles el 
financiamiento necesario para el desarrollo, comprometiéndo-
les en la responsabilidad de la aplicación oportuna yacer -
tada de los fondos por las circunstancias propias d~ países 
subdesarrollados, se conceden mediante créditos en condicio-
nes relativas menos desfavorables conocidas generalmente como 
"bla~das". 
Además, este cometido y de alcanzar la más elevada calidad de 
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los estudios que se financian, el objetivo preponderante de 
las entidades de preinversión apunta a promover la generación 
continuada y ágil de estudios que puedan comparativamente se-
leccionarse para sustentar en forma sistemática los planes 
de desarrollo en el más corto plazo. 
3. OTROS OBJETIVOS Y ACCIONES 
a. Junto a la carencia de proyectos adecuados y en un 
número suficiente que generalmente ocurre en el pa-
sado (no se puede decir que la situación haya mejorado), tam 
bién se presenta una deficiencia marcada en la capacidad téc 
nica y administrativa para la evaluación y supervisión de los 
estudios, cuyos resultados demuestran importantes demoras y 
significativos desvíos en las soluciones previstas y en los 
costos estimados respectivos. La preinversión estimula la 
generación de estudios de proyectos colaborando para su iden-
tificación y elaboración mediante la selección y preparación 
de elementos profesionales y técnicos altamente capacitados. 
b. En conexión con este aspecto, la programación de las 
inversiones basada en las previsiones de la preinve~ 
sión, enfatiza el valor crítico del'factor tiempo, en térmi-
nos de la mayor o menor dependencia de recursos agotables en 
el futuro y de la generación de situaciones imprevistas que 
puedan presentarse para condicionar la dirección de las al-
ternativas seleccionadas que respaldan las decisiones fu tu-
ras. En este sentido las entidades de preinversión buscan 
agilitar los proceªimientos de contratación y de supervisión 
y evaluación de estudios y los correspondientes de pagos de 
los desembolsos de los préstamos, para presentar a la plani-
ficación un listado amplio de ~royectos potenciales que con-
formen periódicos paquetes sujetos de crédito para su ejecu-
c. El cumplimiento de estos objetivos (que se imponen 
así mismo la preinversión dentro del marco institu-
cional del desarrollo económico), demanda que las entidades 
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de preinversi6n, provean el adiestramiento necesario en es-
ta nueva materia, no sólo a su propio personal, sino funda-
mentalmente al de las instituciones con las cuales tiene re-
lación; aGn con aquellas que no sofi beneficiadas por sus. cr~ 
ditos, pero que hacen actividades afines o relativas, con e~ 
objeto de procurar en el más corto plazo una identificación 
y entendimiento únicos con el proceso que se quiere implan-
tar y concientizar en el sector público de manera preferente. 
d. De otra parte, corresponde a las entidades de prein-
versión recopilar la experiencia que se obtenga en 
el ámbito de su quehacer en relación can los prestatarios, 
es decir con las instituciones constituidas en sujetos de 
crédito. El intercambio racionalizado para su inmediato 
procesamiento, les permite a estas entidades formular instru-
mentos sistematizados o modelos a fin de facilitar su aplica-
ción a los casos particulares de la preinversión, con flexi-
bilidad y al mismo tiempo con exactitud .. 
8. La capacitación del recurso humano y la lI e ducación 
cbntínua" (no explorada en su totalidad todavía en 
nuestro medio), sumados a la preparación de documentos per-
tinentes, los cuales deben apoyarse en la investigación teó-
rica y práctica de los ~arámetros y circunstancias particul~ 
res del desenvolvimiento de la preinversión en cada lugar, 
son actividades sustanciales de las entidades de preinversión. 
f. En Latinoamérica, la promoción de la cooperación ho-
rizontal, intercambiando experiencias propias y lo-
grando también en este campo la integración buscada para las 
demás actividades del desarrollo económico y social de la re-
gión, es propiciada por algun~s entidades de preinversión. 
Los esfuerzos de cooperaci6n con miras a solucionar problemas 
comunes requieren un fundamental auspicio de los gobiernos de 
Latinoamérica, para ello se debe establecer la necesidad de 
desarrollar capacidades complementarias, formulando y refor-
zando diferentes mecanismos eficaces que atiendan los'reque-
rimientos inmediatos y futuros del proceso siempre dinámico 
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de la preinversión. LO dicho es indispensable replantear, 
entre las entidades de los países que se ubican en una ca-
tegoría de desarrollo económico especialmente similar en Amé-
rica Latina. 
g. Las actividades de preinversión promueven la trans-
ferencia de experiencias y conocimientos sobre con-
tenidos tecnológicos, vividos en cada país en circunstancias 
específicas, teniendo como respaldo el análisis de ventajas, 
desventajas y la problemática existente en lo que se refiere 
al campo de la generación y adaptación de tecnologías en con-
diciones distintas a las de origen. En este campo las enti-
dades de preinversión deben cumplir una significativa función, 
más intensa de la que se ha desarrollado hasta hoy. 
h. Las entidades de preinversión propenden al intercam-
bio de información relativa al proceso con el objeto 
de mejorar la capacidad de negociación de las entidades del 
Estado que tienen que realizar estudios y ejecutar proyectos 
y contratar su financiamiento~ 
4. EJECUTORES DE PREINVERSION 
Deben tomarse en cuenta como ejecutores de la preinver-
sión, relacionados con las entidades de preinversión y como 
mecanismos importantes del proceso a las consultoras que, des-
de el punto de vista organizativo pueden ser privadas o públi-
cas. 
a. Consultoras Privadas 
Las primeras son las ~ás conocidas en todos los me-
dios y pueden ser nacionales, extranjeras e interna-
cionales, con diferentes formas empresariales, como son las 
que tienen carácter de sociedades mixtas entre firmas naciona-
les y extranjeras, asociaciones de consultoras,y otras. 
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b. Consultoras P6blLcas 
En el caso de algunos países existen consultoras p6-
blicas, llamadas también estatales, las cuales más 
bien son pocas pero cuya finalidad es hacer estudios especí-
ficos para ciertos sectores del desarrollo, contando para el 
objeto con un alto grado de especialización. Tienen capaci-
dad técnica y en ciertos casos de servicios para poder ela-
borar estudios específicos y otras acciones sobre la materia, 
para sí mismas y para otras instituciones o personas que re-
quieran su participación. 
En ocasiones, algunas de estas deben desarrollar acciones re-
lativas a la preinversión en forma exclusiva, en razón por 
ejemplo de leyes nacionales que tienen que ver con la Seguri-
dad del Estado. 
Por ejemplo, podrían-asimilarse a las descritas institucio-
nes tales como el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Ins-
tituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), el Centro de Le-
vantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 
Remotos (CLIRSEN). Existen otras instituciones como el Cen-
tro de Desarrollo Industrial (CENDES), el Centro Nacional de 
Promoción de la Pequeña Industria y Artesanías (CENAPIA), etc., 
que cumplen funciones vinculadas con la preinversión. 
c. Otros 
1) Hay instituciones de los sectores p6blico, privado 
y mixto que tienen un desarrollo considerable, co-
mo por ejemplo las que se encargan de la vialidad, electrici-
dad, infraestructura sanitaria, telefonos, infraestructura so-
cial, industrias, etc.; por tanto tienen atención de servi-
cías a nivel nacional, provincial, etc. con capacidad pro-
pia de generar y realizar estudios específicos o proyectos 
de preinversión. Quiere decir que tienen cierta capacidad, 
pero su experiencia es sustancial para el funcionamiento 
del proceso integral de preinve-rsión en un país, asunto que 
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que compete a los entes. eapecializados de la preinversión; 
en este caso al Fondo Nacional de Preinversión en relación 
con las entidades ejecutoras de estudios y proyectos del Sis 
tema Nacional de Proyectos. 
2) Las universidades y politécnicas pueden ser eje-
cutores de la preinversión y en algunos casos cum-
plen significativa labor en forma aislada y puntual, si bien 
no se trata de consultoras propiamente tales por su organi-
zación y en razón de sus objetivos directos y esenciales de 
formación profesional e investigación. De todas maneras, no 
se descarta la contribución que deben dar al proceso de la 
preinversión capacitando eficientemente a los profesionales 
en sus respectivas disciplinas y especializaciones¡ fomentan-
do la investigación y la actitud investigadora para propiciar 
formas propias y adaptadas de tecnología válidad para su apli-
cación práctica en el país, a menores costos y máximo rendi-
~iento; y, formulando en determinados caSOs mediante partici-
pación directa o compartida, estudios importantes de prienve~ 
sión que comprometa, por ejemplo, a la universidad ecuatoria-
na con el desarrollo técnico y científico que precisa el país 
para su mejoramiento integral. 
En este último caso conviene una vinculación más íntima de los 
ejecutores de la preinversión en el país y del FONAPRE en es-
pecial, para procurar el intercambio de ideas sobre los reque-
rimientos de los mecanismos y del proceso de preinversión o-
rientados hacia el mejoramiento de la situación nacional; y, 
en base de su conocimiento y examen, caordar las acciones 
coordinadas que deban emprenderse para ir fortaleciendo aque-
llos desde sus bases, involucrando el potencial humano nacio-
nal en la resolución de su prop~a realidad, y procurando la 
más objetiva utilización de los recursos técnicos económicos 
y financieros, en beneficio del desarrollo nacional y por en-
de de su seguridad. 
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31 Rxisten, por otra parte, organizaciones que pro-
piamente no son entidades de .preinversi6n, sino 
por el contrario instituciones de inversi6n y de otras fun-
ciones, pero que precisan en menor grado de secciones inter-
nas de preinversión. Son más bien representativas de accio-
nes de desarrollo y financiamiento, aunque no especializadas 
ni orientadas hac~a la preinversión. En cualquier caso, de-
terminan sus objetivos de inversi6n en base de los proyectos 
que produce la preinversi6n, vinculados al proceso central 
de planificaci6n nacional. EIl este caso se contarfan los 
organismos de desarrollo internacionales y el BEDE. 
4) Para completar el cuadro de ejecutores de la pre-
inversi6n, mencLroemosaquellas empresas del sector privado 
cuya organizaci6n y dimensi6n les impone prácticamente que de-
ban realizar sus propios estudios para ir planificando su cre-
cimiento y desarrollo futuros al tiempo que identifican sus 
~ecesidades d~ financiamiento para el propósito. Al hacerlo, 
establecen justificaciones de rentabilidad que les permite r~ 
currir a bancos y financieras para obtener préstamos para la 
realización más detallada de dichos estudios o para el finan-
ciamiento de las inversiones que deberán efectuarse. En nues 
tro país no se conoce que haya una presencia relevante de es-
te tipo de ejecutoras privadas de estudios de preinversi6n. 
En consecuencia, como se podrá colegir, el horizonte de quie-
nes realizan preinversión es bastante amplio y depende de la 
mayor o menor presencia de las formas de preinversión indica-
das previamente, a cargo de diferentes categorías de entida-
des que realizan dicho proceso, cuya máxima expresión es lide-
rada por las entidades especializadas en preinversión que, co 
mo en el caso del Ecuador se designa Fondo Nacional de Prein-
versión, FONAPRE. 
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R. ~ONDO NACIONAL DE PREINVERSION. aREVE ANALISIS: DE SU ;FI-
NALIDAD Y FUNCIONAMIENTO A PARTI.R DEL .MARCO LEGAL. 
Si tuviera que responderse en pocas palabras a la pregun-
ta:Qu& es el Fondo Nacional de Preinversión, y qu& es 10 que 
hace?", cabria sencillamente contestarse: tiQue es una Enti-
dad de derecho público del Estado Ecuatoriano que otorga pr&~ 
tamos para estudios de proyectos". En realidad, esta es la 
actividad primordial del Fondo, para 10 cual selecciona y 
orienta la preparact6n de los estudios con prolijidad y cui-
dado por medio de una constante supervisión y evaluación de 
los mismos. 
Sin embargo, es preciso revisar la finalidad y las funciones 
asignadas al FONAPRE a partir de un análisis de la más inme-
diata base o cimiento jurídico que es la Ley de Creación del 
Fondo, comenzando por los se~alamientos contenidos en los 
'considerandos de dicha ley y que se transcriben a continua-
ción: 
tiQue el Gobierno Nacionalista Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas ha puesto en vigencia el Plan Inte-
gral de Transformación y Desarrollo, en el que se 
determinan las .políticas a seguir y los proyectos 
que deben ser ejecutados para cumplir las metas pr~ 
puestas por el Gobierno; 
Que es indispensable impulsar la realización de di-
chos proyectos, mediante la ejecución de estudios 
técnicos; 
Que el financiamiento, tanto intermo como externo de 
proyectos altamente prioritarios presupone estudios 
de factibilidad, que demuestren la conveniencia na-
cional de cada proyecto, tanto desde el punto de vis 
ta técnico como económico, dentro del contexto de -
las prioridades establecidas en los planes y progra-
mas Ae desarrollo del país; 
Que 
mo 
los 
con tal 
ágil de 
fondos 
objeto es necesario establecer un mecanis-
elaboración de estudios y dotándolo de 
indispensables; 
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Que de. acuerdo a la j?olí.tica de.l Gohie.rno, entre. otros, 
los fondos provenientes de la explotación de los recur-
sOs petrolíferos deben e.mple.a.rs.e de prefe.re.ncia en la 
materi~lización de. proyectos q~e contribuyan al desa-
rrollo económico y social de.l país; 2~.I 
Algunos asuntos de inter~s están implícitos en los conside-
randos previos, que merecen se.r comentados antes de tratar 
sobre algunos puntos específicos definidos por la Ley. 
En primer lugar, en el antecedente histórico-político de ca-
rácter nacional para la creación del FONAPRE, está la necesi-
dad de contribuir a asegurar la efectiva realización de poli 
ticas y proyectos que den vigencia al Plan Integral de Tran~ 
formación y Desarrollo que proponía en 1973 el Gohierno Na-
cionalista Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Esto es, 
dentro de un marco tendiente a reorientar la sociedad para 
que deje de ser "económicamente subdesarrollada, socialmente 
~njusta y políticamente dependiente" 2~/, metas estas que se 
proponía sobre la base de una realidad distinta de la socie-
dad en el pasado y sobre la perspectiva de enderezarla con el 
apoyo equilibrado de los recursos del petróleo cuya extrac-
ción se iniciaba en el Oriente Ecuatoriano por esos años. 
En segundo lugar, la imperiosa necesidad de dar vigencia en 
términos pragmáticos al mencionado Plan, demandaba impulsar 
y ejecutar proyectos sustentados en convenientes estudios 
técnicos concordantes con la realidad nacional. 
Lo anterior deb!a facilitar la consecución del_ financiamiento 
2~/ Ley de Creación del Fondo Nacional de Prei.nversión, FONAPRE, 
Decreto Supremo 1385 de diciembre 14 de 1973, publicado en 
el Reg'is-cro Oficial 457, de 20 de los mismos mes y año; po~ 
teriormente reformado mediante Decreto Supremo 27, de enero 
9 de 1974, publicado en el Registro Oficial 474 de los mis-
mos mes y año. 
2~/ "Plan Integral de Transformación y Desarrollo", Junt.a 
nal de Planificación y Coordinación Económica, Quito, 
Nacía 
1973. 
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para el desarrollo, proyenLente de los recursos Lnternos co-
mo externos de crédito, .mediante una clara justifLcación téc-
nica I económica y social de la conveni.encia que revestí.a cada 
proyecto para el país; y que facilitara las accLones y tr&mi-
tes pertinentes tendientes a lograr que los préstamos conce-
didos por instituciones financieras internacionales se entre-
guen en condiciones que demuestren su grado de confiabilidad 
respecto de la adminsitración de los recursos que harían las 
instituciones ecuatorianas encargadas de realizar los estudios 
y ejecutar los proyectos. 
Al mLsmo tiempo lo planteado en el comentario anterior, exigía 
establecer el mecanismo. &gil para elaborar los estudios con 
procedimientos propios, no c6nocidos hasta ese momento para 
la elaboración, supervisión y evaluación de los estudios y que 
en estricta correspondencia dispusiera de los fondos de fon-
dos de preinversión indispensables. 
Es posible pensar que en los mentalizadores de la creación 
de la Ley y del mecanismo de preinversión, al establecer la 
necesidad de que éste sea &gil para alcanzar estudios técni-
cos confiables, estaba clara idea de que dicho mecanismo de-
mandaba el compromiso de conocimiento, experiencia y acción 
participativa y voluntaria de todas las instituciones que de-
ben quedar inmersas en el proceso de preinversión y las aceio 
nes colaterales para que éste se desenvuelva en los términos 
convenientes; y es un hecho que engendraba desde entonces la 
concepción del funcionamiento del Sistema Nacional de Proyec-
tos, en el cual el Fondo Nacional de Preinvers-i6n se consti-
tuiría en la entidad rectora de tan importante proceso. 
Finalmente se imponía dotarle a todo el mecanismo de preinver-
sión de fondos, los mismos que fueron tomados de los recursos 
petrolíferos, debiendo dirigirse de preferencia para los estu-
dios que contribuyan con proyectos para el desarrollo social y 
económico del Ecuador. No se trababa pues de cualquier proye~ 
to, sino de los mis fundamentales para el cumplimiento de las 
metas de transformación y desarrollo de la sociedad, desterran-
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do intereses polí.ti.cos. aialados. de grupos, pero imprimiéndo-
les. al mi.smo ti.e.mpo la ener.gía de la decisión pol'Ltica irre-
nunciable que. de.be.n respaldarlos para imple.mentar y efectiv.!,. 
zar el desarrollo planificado. Tal decisión pOlítica supone 
imprimir un incondicional apoyo financiero a la preinversión, 
para a su tiempo hacer lo mismo en la etapa de la inversión, 
y dar lugar a la ejecución oportuna de proyectos con el mí-
nimo de riesgo de inversiones y en el menor tiempo posible, 
a fin de reducir los costos sociales que de ellos se derivan 
para los distintos componentes de la sociedad ecuatoriana. 
A continuación realizaré un ligero análisis de las partes más 
preponderantes del articulado de la Ley de Creación del FONA-
PRE: 
Artículo 1~: Créase coma entidad de derecho público, 
con personeria jurídica, patrimonio pr~ 
pio y capacidad para ejercer derechos y contraer obli 
gaciones el Fondo Nacional de Preinversión (FONAPRE)~ 
adscrito al Consejo· Nacional de Desarrollo, (CONADE), 
con sede en la ciudad de Quito. 
Es el punto de partida del vínculo estrecho entre este orga-
nismo rector de la Planificación Nacional y el FONAPRE, ele-
mento institucional primordial por su acción proyectada hacia 
el robustecimiento del Sistema Nacional de Planificación y su 
consolidación. Es que el t¡rmino Ilads~ritoll, en su análisis 
semántico, quiere decir "destinado al'. Por tanto, no puede 
entenderse de otra forma¡ es la preinversión dirigida por el 
Fondo Nacional de Preinversión destinada a alimentar, a refor 
zar y a revaluar, si es el caso, la acción planificada del d~ 
sarrollo que promueve y obliga el CONADE para el sector públi-
co, en el que están inmersas las entidades ejecutoras de pro-
yectos .. L~ preinversión no por la preinversión "per seu, sino 
en función de complementarse e interrelacionarse con la plani-
ficación que debe cumplir, por definición, con el esfuerzo de 
identificación de los problemas nacionales y el planteamiento 
de políticas, estrategias y metas que enrumben los cambios de 
aeados para una nueva sociedad como se ha propuesto. 
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Articulo 2 8 : La fLnalidad eapecífLca del FONAPRE es 
la d~ elahorar,impulsar y acelerar la 
realización de e.s:tudios. has.ta el nLvel de diseño de-
finitivo, de proyectos que contribuyan al desarrollo 
económico y social del país, especialmente aquellos 
que por su magnitud 8. importancia representan inver-
siones de gran cuantía en sectores altamente priori-
tarios. 
En este nuevo artículo hay varias disposiciones categór.icas. 
En primer lugar, la finalidad específica asignada al Fondo 
Nacional de Preinversión se contiene en acciones determinan-
tes, las cuales revisten un modo imperativo que habría de 
otorgarles efectivamente para su cumplimiento. Es elaborar, 
impulsar y acelerar la realización de estudios hasta el ni-
vel de diseños definitivos, Es decir, al Fondo le compete 
por una parte, preparar y elaborar estudios de proyectos en 
forma directa, asumiendo la responsabilidad de ejecutor del 
estudio que puede hacerlo para ciertos ámbitos del desarro-
llo económico sectorial del país; para la misma preinversión 
e incluso para determinados requerimientos específicos de 
la planificación, de los planes de desarrollo quinquenales y 
operativos. Aspectos éstos en los que todavía no se ha incur 
sionado decididamente. 
Por otra parte, debe impulsar y acelerar la realización de es 
tudios, que generen proyectos e incidan en el desarrollo eco-
nómico y social del país de manera enfática y favorable. Sin 
embargo, hay que establecer que esta tarea encomendada al FO-
NAPRE no tendría valor e importancia, si en las demás Entida-
des del Sector pGblico integrantes del Sistema Na~ional de 
Proyectos y de las entidades sectoriales y regionales, no exis 
te la decisión voluntaria de participar activamente en el pr~ 
ceSO que busca alimentar el flu~o contínuo de estudios de pr~ 
yectos prioritarios. La Ley manda que el FONAPRE impulse y 
acelere los estudios, pero nO obliga que las contrapartes ins-
titucionales del proceso de la preinversión contribuyan para 
que aquello ocurra, desde sus propios y específicos campos de 
responsahilidad en relación con la realización de dichos estu-
dios. En tal sentido, aGn se oBservan en el presente determi-
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nados "cuellos de. b.otella", ya sei\alados. durante. este es tu-
d:Lo (cfr. supra, ~.201 que dis.tors.ionan las. pos.i.b.i.lidades 
de cumplil1l:lento de la finalidad del FONAPRE enunciada en el 
Art1.culo 2" de su Ley de Creación. El Fondo insta para que 
las instituciones hagan estudios en sus propios sectores o 
en campos multisectoriales, aunque a menudo la respuesta a 
su intención dinamizadora no es suficiente para corresponder 
la capacidad catalizadora que caracteriza a la preinversión, 
como que caracteriza a la preinversión, corno instrumento ade 
cuado para superar una de las limitantes más serias que con-
fronta la planifica6ión: 
vel de preparación. 
pocos proyectos con un adecuado ni 
La Gltima parte del Artículo 2~ enfatiza "especialmente aque-
llo que por su magnitud e importancia representan inversio-
nes de gran cuant!a"en sectores altamente prioritarios". 
Esto equivale a decir que FONAPRE asignará mayores recursos 
a los estudios de aquellos proyec~os cuya incidencia e impac-
to sean decisivos para el mejoramiento gradual que tiene que 
alcanzarse dentro de un esquema de renovación estructural de 
la sociedad 'ecuatoriana, como lo pretende el moderno Estado 
invocado en el Gltimo tiempo por políticos y profesionales 
convencidos de la necesidad de cambios profundos y urgentes 
en la vida del país y su economía. Pero al mismo tiempo su-
pone una mayor dedicación de otra serie de esfuerzos concomi-
tantes con el proceso de preinversión, a objeto de procurar 
para este y para el estudio un estricto apoyo político de las 
autoridades de gobierno y de los funcionarios, de manera tal 
que estudios de envergadura puedan ser hechos, áGn si sus re-
sultados no pueden alcanzarse durante el período de mandato o 
si aquellos demandaren revisión o cambios de las pOlíticas gu-
bernamentales preestablecidas: 
Articulo 3": Para cumplir con la finalidad antes mencio-
nada, el FONAPRE otorgará cr~ditos a entid~ 
des de derecho pGblico o privado para financiar la reali-
zación de tales estudios o podrá gestionar directamente 
la bontratación de los mismos, segGn lo disponga el riirec-
torio. 
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Si los cráditos &oli.citados. al FONAP;RE se presentan en tér-
.minos coincidentes al menos. con las re:l;le.xiones. previas res-
pecto de. lo que estahle.ce el Artículo 2" de. la Le.y, la fina-
lidad específica del Fondo puede alcanzarse. mis objetivamente 
con la concesión de prestamos sustentados en Eetas trascen-
dentes para el desarrollo económico-social. En similares COn 
diciones, la contratación de. dichos estudios pOdría ser ges-
tionada directamente por FONAPRE, previa disposición de su 
Directorio, lo cual parece ser coherente con el mandato del 
Artículo 2". 
El Artículo 4 2 se refiere a los organismos directivos del 
FONAPRE que son el Directorio y las Gerencias Ejecutivas y 
Técnica; mientras que el Artículo 5~ dice relación con la con 
formación del Directorio, en donde vale deternerse unos rnornen-
tos. Lo integran los siguientes miembros: 
a. El Pres·iden·te dél Consejo Nacional de Desarrollo o 
su representante, que será el Director Técnico; 
b. El Ministro de Finanzas o su representante, que se-
r¡ el Subsecretario de Presupuesto y Crédito Público; 
c. El Secretario General del Consejo de Seguridad Nacio-
nal o su representante, que ser¡ el Coordinador de la 
Secretaría del indicado Consejo; y, 
d. Conforma~¡n el Directorio él o los miembros del Gabi-
nete Nacional, quienes actuarán eh~las sesiones en 
las que se trate sobre el financiamiento de estudios 
de proyectos vinculados a sus respectivos campos de 
actividad. 
Integrarán el Directorio, con voz informativa, pero 
sin voto, el Gerente Ejecutivo del FONAPRE, quien ac-
tuará como Secretario del Directorio, y el Gerente Téc-
nico. 
El nivel de composición política y técnica que respalda al 
Directorio del FONDO, intégrado por los representantes más al-
tos de los distintos sectores institucionales que conformar la 
Planificación Nacional, el Sistema Nacional de Proyectos y de 
la Seguridad Nacional hace suponer, con suficiente evidencia, 
que la preinversión Ccomo se trata de destacar a lo largo del 
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ta tranajol tiene g¡;an J;ue¡;za como ins.t¡;umento J;undamental 
de apoyo a la planificación para el dasa¡;¡;ollo, habida cuen-
ta qua el Sistema Nacional da p¡;oyectos allí ¡;ep¡;es.entado es 
tambi.én complementa¡;io con el Si,ste.ma de Planificación y he-
¡;¡;amienta pa¡;a encont¡;a¡; la cohe¡;encia ent¡;e los p¡;ocesos de 
inve¡;sión y de planificación. PO¡; su puesto que laSegu¡;idad 
Nacional tiene una función dete¡;minante en el conjunto. 
Definitivamente debiera ser aí y ese es el sentido que le 
otorga la Ley al FONAPRE y al proceso de preinversión qua di-
rige, confiriéndole además un categó¡;ico respaldo político si 
se considera que el Presidente del Consejo Nacional de Desa-
rrollo, Vicepresidente de la República según la Constitución 
vigente, es de confo¡;midad con el Astículo 6~ de la Ley del 
FONAPRE, el Presidente nato del Directorio. He aquí otra 
evidencia del vínculo de la p¡;einversión con la planificación 
y el rol que ella cumple en el desa¡;rollo planificado con su-
'jeción a las "política~s económicas, sociales, espaciales y am-
bientales que en cada área han sido dictadas. 
Del examen compa¡;ativo de la pa¡;ticipación vicepresidencial 
en las decisiones al más alto nivel para los dos procesos, 
se desprende la ventaja de la posibilidad de evaluar el cum-
plimiento de metas concretas determinadas pO¡; los Planes de 
Desarrollo, mediante el simple ejercicio de cotejar el avan-
ce de la p¡;einversión y, si esta fase fue concluida de la si-
tuación que se espera tenga la inversión que se espera tenga 
la inve¡;sión prevista en los períOdOS establecidos por la 
planificación. 
Más allá de lo mencionado, que por ahora estaría rest¡;ingido 
a un ámbito menor correspondiente al campo de acción directa 
del FONAPRE que no cub¡;e todo lo que se hace en p¡;einve¡;sión, 
la p¡;esencia del Vicep¡;esidente de la República en el Di¡;ecto 
¡;io del Fondo ¡;edunda en fo¡;ma determinante pa¡;a da¡; pa¡;tida 
de nacimiento al futu¡;o proyecto. Ello admite como cie¡;to,el 
pe¡;manente apoyo político ,del Ejecutivo pa¡;a que el proyecto 
tenga cabal cumplimiento en las 'distintas fases de p¡;einve¡;-
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si6n e inversi6n, a fin de concretarlo dentro de los tiempos 
y condiciones previstos, después de un cuidadoso análisis de 
las capacidades financieras y de organizaci6n de las entida-
des ejecutoras del proyecto. 
No es la colocaci6n de la primera piedra del futuro edificio, 
que nace sin una planificaci6n concertada por un sistema de 
carácter nacional que involucra además todas las entidades 
corresponsables de llevar adelante su ejecuci6n. Es la deci-
sión misma, al más alto nivel, de iniciar el estudio proveyén-
dole de todos los medios necesarios para su realizaci6n y el 
compromiso de recibirlo a satisfacci6n en el tiempo seftalado, 
de no mediar un imponderable no contemplado por la Planifica~ 
ci6n que, siendo aprobada por el Presidente de la República, 
tiene pleno respaldo del Ejecutivo, por lo menos en lo que to-
ca al Sector Público encargado de operacional izar los linea-
mientos y pOlíticas contenidas en los planes de desarrollo ra 
cionalizando la inversi6n pública. 
,es evidente que un proceso de planificaci6n pierde 
buena parte de su valor si no contribuye a orientar y 
coordinar planes y programas de inversi6n. Para hacerlo 
tiene que avanzar más allá de los estudios sectoriales, 
y llegar hasta la etapa que permita su concrec~on o su 
ajuste en funci6n de las realidades que prevalezcan a 
nivel de entes ejecutivos. En este sentido, parecería 
muy conveniente que los organismos centrales de plani-
ficaci6n influyeran o participaran en los trabajos de 
preinversi6n de los proyectos más importantes para el 
cumplimiento de los planes. 2§/ Cel subrayado es nues-
tro) . 
Las decisiones del Directorio del Fondo Nacional "de Preinver-
si6n apuntaladas por el pronunciamiento del Vicepresidente de 
la República, imponen al mismo tiempo hacer su seguimiento ya 
por inte¿m~dio del FONAPRE, ya por otros mecanismos como po-
2§/ ILPES: "Discusiones sobre Planificaci6n" (Informe de un 
Seminario, Santiago de Chile, 6 al 14 de junio de 1965) 
p. 81, Siglo XXI Editores, la. Edici6n, 1966. 
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dr{an ser las Unidades de programaci6n de los Ministerios, 
exigie.ndo y controlando el cumplimiento Programado previa-
mente. Aquí e·s cuando dehe pesar la funci.6n vicepresiden-
cial demandando el ágil funcionamiento del Sistema Nacional 
de Proyectos y del proceso de preinversión y sus fuentes de 
financiamiento, con el propósito de asignarle la efectividad 
que debería caracterizar a un instrumento teénico-político 
idóneo, como es un Plan de Desarrollo o sus planes operativos. 
De otra parte, eH rle notar la prcGcncia del Minlétro de Fi-
rianzas, casi siempre representado por el Subsecretario de Pre-
supuesto y Credito Público. Su función en el Directorio de 
FONAPRE es relevante fundamentalmente, para el estudio y apr~ 
bación de los programas, planes y presupuestos de la entidad 
con relación a las actividades anuales de preinversión que de 
be desarrollar y el compromiso en la asignación efectiva y 
oportuna de los recursos económicos y financieros que con los 
demás mienbros del Directorio se aprueben para el ejercicio; 
sin embargo, su presencia tiene mucha mayor importancia hacie~ 
do previsiones sobre las disponibilidades del Estado, de las 
entidades del Gobierno y otras, pero tambien en el campo de 
la generación de rentas por recaudaciones, que configuran las 
proyecciones expectantes que tendría la inversión potencial 
generada. Es decir, advirtiendo cómo el país deberá antici-
parse a concentrar esfuerzos en el campo económico y presu-
puestario y las entidades ejecutorasa ponderar sds virtudes 
condiciones de organización y de pago para la ejecución del 
futuro proyecto. Esta especie de actitud reguladora que ejer-
ce el representante ministerial de Finanzas en-el Directorio 
del FONAPRE es siempre positiva, porque permite ajustar las 
evaluaciones individuales que efectúa el Fondo sobre la capa-
cidad de endeudamiento de las entidades a las que se concede~ 
rían pr~s¡am6s, pues no es posible contar sino con la informa-
ción que aquellas proporcionan muchas ocasiones si.n contar con 
presupuestos aprobados en uno y nasta dos años. E'l.ta situa-
ción dificulta más tarde la obtención de la autorización co-
rrespondiente por la susc~ipción de los fideicomisos de los 
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preatamoa respectivos liatos para contratarae. 
La participación del Mi.nistro de Finanzas o su repres.entante 
posibilita la asignación oportuna de las partidaa presupues-
tarias que hagan viable el aporte institucional de contrapar-
te de los prestamos de FONAPRE. 
Cuando aquello no sucede, de conformidad con los compromisos 
interinstitucionales, se da una situaci6n contraproducente al 
proceso de la preinversión y de la economía del país. Baste 
señalar que, a parte de otras particularidades desfavorables 
devenidas por ejemplo del retraso en el cumplimiento de obli-
gaciones de pago de servicios de consultoría, el diferimiento 
en la utilización de saldos no desembolsados de los prestamos 
del FONAPRE (sobre los cuales se paga un interes del 13.8%), 
encarecen el 'financiamiento de los proyectos. En tratándose 
de recursos provenientes de organismos internacionales, al 
.demorarse los reembolsos par incumplimiento de pagos de la 
contraprte local se impide un normal y conveniente flujo de 
divisas al país y , el Estado ecuatoriano paga divisas por 
intereses sobre saldos no desembolsados de los prestamos in-
ternacionales contratados que administra el FONAPRE, encare-
ciéndose toda la operación en su conjunto; o, finalmente pue-
de ocurrir que vencidos los plazos establecidos para efecti-
var desembolsos,\.se pierden recursos del financiameinto inter-
nacional indispensables para el desarrollo nacional, en cir-
cunstancias críticas de la economía interna como las que vive 
el país en la decada presente. 
Para concluir con el análisis relativo a la importancia de la 
integración del Directorio de FONAPRE, revisemos la disposi-
ción del literal d. del artículo 5~, al cual no se ha dado 
atenció~ Y'cumplimiento en los terminas que fue propuesto por 
la Ley de Creación del Fondo y, como tampoco la intención ha 
sido modificarla por la trascendencia que tiene, en consecuen-
cia se debe estimularla. 
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Conformarán el DirectoJ;'io el O los miemhros del Gahinete 
Nacional quienes actuaJ;'án eh las sesi.ones en las que se 
trate sohre. el J;inanciamiento de estudios de proyectos 
vinculados a sus re~ectivos campos de actividad. 
Al parecer, la disposición resulta a simple vista demasiado 
ambiciosa y hasta impracticable, razón por la cual casi po-
dría afirmarse que ha quedado en letra muerta. En efecto, 
no hace falta suponer que en una sesión de Directorio del 
FONAPRE se trate cada vez un proyecto o un sector solamente; 
por el contrario, nc presentan muchos requerimientos de fi.na.!!. 
ciamientos sobre los más diversos estudíos uóícados en varios 
de los sectores del desarrollo económico nacional, es decir, 
en los respectivos campos de actividad de las Secretarías de 
Estado. 
Si ocurre que en una sesión se dan estudios de proyectos para 
todos los casos, entonces el Directorio de FONAPRE pasaría a 
constituirse en el propio Gabinete Nacional. si la ocurrencia 
s~ repite, total o parciialmente, con cierta frecuencia como 
suele darse y hasta en dos oportunidades: a la aprobación 
de la solicitud de financiamiento y a la autorización al Ge-
rente Ejecutivo del FONAPRE para suscriBir el correspondiente 
contrato de pr&stamo (en los casos que en raz6n del monto pu~ 
da convocarse al Directorio), la disposición consultada re-
sultaría un aut&ntico despropósito. Las reuniones de Direc-
torio si así llegara a ocurrir, además de interminables, fra-
casarían. 
Sin embargo, la Ley de Creación de FONAPRE es.expresa y se de-
be cumplirla al tenor de su contenido. Es posiBle que muy con 
tadas ocasiones asistió un Ministro para tratar sobre algún 
asunto difícil de sortear en la realización de un estudio de 
la competen~ia de su propio Portafolio, ni siquiera de otra 
entidad adscrita a su sector. Empemo, el tratamiento de si-
tuaciones conflictivas o de decisiones fundamentales particu-
lares del sector demanda sin apelación o· excusa el concurso 
del Ministro del sector involucrado. 
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La Ley con seguridad tue tormulada preveyendo el nexo. que 
tiene que darse entre planificación y ejecución a trav€s de 
la preinvers.ión i.nstituci.onalizada. Rl espíritu de la dis-
posición en este sentido es categórico y res.ume el rol pre-
ponderante que se espera cumpla el Sector Púlllico "en la '. 
orientación y desenvolvimiento de las actividades económicas 
y sociales, mediante la planificación y aplicación de las po-
líticas instrumentales que le corresponde" 27../, contando pa-
ra el efecto con el Sistema de Planificación y el Sistema Na-
cional de Proyectos fundamentalmente, a más de los Sistemas: 
de Administración, Fiscal, Monetario Financiero y de Audito-
ría y Control. 
Evidentemente, una reunión o dos a lo sumo durant~ cada año, 
en la que participen todos los miembros del Directorio del 
FONAPRE incluidos los miembros del Gabinete Nacional para 
aprobar los programas de operaciones de preinversión anuales, 
o para dos años quizá, vinculados a sus respectivos campos de 
actividad y, luego para' llevar a efecto una evaluación de aque-
llos sería de maiima utilidad y beneficio a los fines del Fon-
do por el compromiso formal que quedaría establecido al más 
alto nivel de decisión y coordinación interinstitucional de 
todos los sectores del desarrollo económico y social del 
país. 
Es posible además, que de esta forma se logre un mejor apoyo 
institucional del Sector PÚblico y de otras entidades del Es-
tado a la actividad general de la preinversión planificada y 
a la específica que cumple el FONAPRE, asegurando un flujo 
permanente de estudios de proyectos que siempre es requerido 
por la planificación a corta, mediano y largo plazo. 
Esto sin perjuicio de las acciones y medidas que la Secretaría 
de Coordina.ción del Sistema Nacional de Proyectos, de.sempeñada 
2]./ JUNAPLA, 25 Años d'e Planificación, p. 499. 
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por el CONADE a travéa de au Dirección Técnica, tome según 
sus propias atrihuciones. para el asesoramiento a los compo-
nentes de.l SistelUa en la de.terminación de prioridades y en 
los procesos de identificación, preparación, evaluación y 
ejecución de los proyectos; manteniendo en forma permanente 
el Inventario Nacional de Proyectos, y recolectando toda la 
información existente sobre éstos; y proponiendo en coordi-
nación con el Ministerio de Finanzas las características y 
niveles de inversión de los proyectos a ser ejecutados; en-
tre otras atribucioncG. (cfr. supra; p. 551. 
El objeto en suma de la reunión del Directorio del FONAPRE con 
la participación total de sus miembros, sería propiciar un 
claro entendimiento de las reglas de juego gener~les que, ace~ 
tadas por las partes, permitan llevar adelante el proceso de 
preinversión en la forma sistemática como lo viene haciendo 
el Fondo, por ahora con algunas dificultades traducidas en: 
'contínuos cambios de decisiones de sus potenciales prestata-
rios; descoordinaciones inte~·institucionales de los organis-
mos ejecutores y de control que tiene que ver de alguna manera 
con el proyecto; revisiones retrospectivas innecesarias por 
falta de acuerdo previo en lo fundamental, que advierte un mal 
funcionamiento del. Sistema Nacional· de Proyectos y sus compo-
nentes, produciendo retrasos injustificados con perjuicios eco 
nómicos serios para el país; y, falta de continuidad en el pr~ 
ceso, alargando en forma impredecinle las programaciones con 
metas pobres que desvirtúan el importante rol que debe cumplir 
la preinversión para el desarrollo planificado. 
Naturalmente, este esfuerzo de cumplimiento de lo que dispone 
el Artículo 52, literal d, de la ley de Creación de FONAPRE, 
requiere de acciones previas consistentes que gradualmente 
contribuyai a la elaboración de un documento de trahajo con la 
participación de las diferentes entidades que realizarán estu-
dios de conformidad con los planes de Desarrollo Nacionales, 
para su aprobación por parte de todos los miemnros del Directo-
rio de FONAPRE; especialmente de los Ministros que es lo que no 
ha venido ocurriendo. 
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Una vez aprobado sería dado a conocer o;f;ici"al"mente" por el 
Presidente del Directorio del Fondo, Vicepresidente de la 
República" a todos los" J:1inisterioa", y por intexmedio de és"-
tos o directamente por e"l FONAPRK, a las entidade"a adscritas 
y demls organismos regionales, provinciales, locales y finan-
cieros del desarrollo, en todo o en lo pertinente según el 
caso amerite. Se propone entonces una especie de Planes Anua 
les o Bienales de Preinversión del FONAPRE, que sirvan por 
otra parte como instrumento específico para las actividades 
que deben cumplir las Unidades de Programación que establece 
el Sistema de Planifica6ión, las que todavla no han sido de-
bidamente implementadas en" las insti"tuci"on"es del Sector Pú-
blico. 
Esto evitaría en parte reuniones duplicadas de Directorio 
(cfr. supra, p. 92 pues de acuerdo con el obj eti"vo de la pr~ 
puesta hecha en este estudio ya no serían indispensables para 
.autorizar solicitudes de préstamos por ej"emplo, que en cual-
quier caso constan en las programaciones del FONAPRE, solo 
que sin el compromiso formal de aceptación definitiva de las 
m¡ximas autoridades de los Ministerios ~rdichas programacio-
nes, como tales, y a lo que ello signif~ca en cuanto a las 
responsabilidades compartidas que se adquieren. 
Ad~mls, el documento sería sujeto del anllisis previo del CONA-
DE que dictamina la prioridad que tiene los proyectos, mlxime 
si han sido conceptuados en los Planes de Desarrollo. De esta 
forma, CONADE anticiparla su criterio Sobre si los. estudios de 
proyectos que se encuentran en la fase de conversaciones prel! 
minares, y que, de ser favorable, se incluirían definitivamente 
en la próxima programación de preinversión del Fondo, eliminan-
dose a posteriori los pronunciamientos'individuales de priori-
dad sobre los proyectos y el conocimiento del Directorio para 
aprobar una solicitud de financiamiento correspondiente cada 
vez que sea presentada por un potencial prestatario. Claro 
esta, salvo circunstancias especiales que o~liguen a seguir 
el procedimiento respectivo, que continuarla vige"nte." 
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Tómese en cuenta que lo anterior es factible, considerando 
lo que establece el Artículo 8" de la Ley del Fondo, que di-
ce en la parte pertinente: "El ~ubdirector General del Con-
sejo Nacional de Desarrollo será el Gerente Técnico del FO-
NAPRE", qui~n "deber' mantener la coordinaci6n general entre 
éste y aquel, señalando de conformidad conn las políticas del 
CONADE, las prioridades de potenciales estudios." 2~/ 
Además la disposición del Awtículo 9" señala que para el cum-
plimiento de los fines asignados por la Ley, los Estatutos y 
Reglamentos: 
El FONAPRE contará con las dependencias técnicas y ad-
ministrativas que sean necesarias para el cumplimiento 
de los fines que le asignen la Ley, los Estatutos y los 
Reglamentos. Las funciones técnicas serán desempeñadas 
en coordinación con las dependencias del consejo Nacio-
nal de Desarrollo. 
Evidentemente, FONAPRE no puede montar una superestructura 
técnica para prepara proyectos, duplicando o superponiendo a 
las que ya tienen los entes planificadores y ejecutores del 
Sistema Nacional de Proyectos, sino que por el contrario de-
be servirse de éstos para los fines de 'la preinversión y pro-
pender a su activación en torna al proceso, de manera coordi-
nada, haciendo funcionar todo el esquema operativo que prevé 
para el efecto la Planificación a través de los Planes de 
Desarrollo que elabora CONADE. A su vez ellos deben servirse 
del FONAPRE en todo lo que les compete, de acuerdo con sus fun-
ciones y actividades especializadas. 
Así, el ejercicio de la preinversión reservado en aparienci 
al ámbito de acción exclusivo donde FONAPRE desarrolla sus 
operacipnes y financiamiento, capacitación y/o asistencia téc-
niea, se puede alimentar y complementar por la función de 
2~/ Reglamento Orgánico Funcional del Fondo Nacional de Prein-
ver s,ión, FONAPRE, aprobado por el,Director i,o de 1 FONAPRE 
'en sesión del 13 de junio de, 1984, Capítulo IV, de la Ge-
rencia T~cnica, Artículo 11 2 , p.5. 
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coordinación té.cnica de.l CONADE, así. CQ.mo I?or su cal?acidad 
avaluadora dal pxoceso de plan.iJ;i.caci.ón nacíon.al, J;acilitando 
la toma de decisiones dal )i'ondo en. ralaci.ón con s.us políticas, 
estrategias y obj eti.vos, respacto da lo que las. demás entida-
des del Gobierno Central, las. Cjescentrali.zadas, autónomas y 
sectoriales hacen por su cuenta en este campo. 
Lo fundamental en todo caso, es el acuerdo de las partes re-
presentadas en el Directorio del Fondo Nacional de Preinver-
sión para. que pueda cumplir su misión al margen de los vaive-
nes políticos que se produce.n en las insitutciones y que mu-
chas veces "desconocen" lo actuado, o por lo menos no cum-
plen los compromisos al no haberlos adquirido según la fór-
mula que se propone. 
En consecuencia, se daría agilidad al proceso de la preinver-
sión, buena imagen del Secto~ público en general por la mayor 
-eficiencia en la resolución de trámites de claro conocimiento 
y cuerdo generalizado y, con seguridad, flujo razonable de pr~ 
yectos que estimulen la actividad de consultorfa nacional pe~ 
feccionándola en el periódico ejercicio de hacer estudios, p~ 
ra lo cual se deberán ajustar mecanismos de selección distri-
butiva de consultoría que aseguren posibilidades de trabajo a 
sectores más amplios de profesionales especialistas altamente 
calificados, a fin de generar mejor investigación y producción, 
alta competitividad tecnológica y diversidad de servicios de ' 
apoyo a la consultoría que promuevan una conveniente utiliza-
aión del recurso humano 11potencialment~11 aprovechable en el 
Ecuador. 
Hasta aquí una visión analítica de lo que, a juicio del autor, 
se debe enfatizar en relación con la Ley de Creación del Fondo 
Nacionai de Preinversión, con el objeto de que al máximo orga-
nismo directivo del FONAPRE pueda consolidar e.l apoyo que re-
quiere el proceso y la Institución, a fin de e.strechar el vín 
culo entre la Planificación Nacional y la ejecución de los pr~ 
yectos que impulsan el desarrollo social y económico.del país. 
- 98 -
C. LA PREINVERSION y LA BANCA DE DESARROLLO 
Para explicar de mejor manera .el yín.cu·lo y corresponden-
cia que debe haber entre ·la prei.nversión y la banca de desa 
rrollo, utilizando una relación de las matemáticas general-
mente conocida diré: la realización de los estudios de pro-
yectos es a la Preinversión, como la ejecución de los proye~ 
tos es a la Banca de Desarrollo. 
Esta simple regla establece que, así como la preinversión fue 
diseñada para ser el eje de la actividad generadora de estu-
dios de proyectos planificados para el desarrollo del país, 
con el financiamiento del caso, la banca de desarrollo en 
el Ecuador fue institucionalizada en 1979, para convertirse 
en un apoyo fundamental de la actividad constructora del de-
sarrollo nacional, debiendo notarse que esta califica6íón es 
ta sustentada por la acción de un organismo financiero ecua-
toriano especializado en la materia. 
Admitiendo que un imperativo esencial del Estado moderno es la 
utilización de los recurSos del pats en forma tal que que ga-
ranticen su desarrollo sostenido, equilibrado y armónico, la 
finalidad de" la preinversi6n se proyecta, como consecuencia 
obvia, hacia los fines que generalmente persigue la banca de 
desarrollo que son concretar y materializar los estudios en 
obras visibles que constituyen los proyectos para el desarro-
llo integral, con aplicación optimizada de sus siempre limita 
dos recursos financieros~ 
Efectivamente, frente a la magnitud y urgencia de necesidades, 
la distribución cuidadosea de los recursos a proyectos que in-
crementen la productividad ge.ne.ral o, por lo menos contribuyan 
a superar ~os obstáculos que frenan el desarrollo, es un reto 
de decisión nacional. Es decir que, rin crricim~ento econ6mico 
constante en países en desarrollo como el nuestro es factible 
con sólo un adecuado ritmo de inversión. 
Los principios generales en que se apoya la preinveréión, co-
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mo s.e. ha revisado en es.te e.,,-tudio, es.tán radicados. e.n la pro-
pia concepci6n y formulaci6n de una planificaci6n prolija del 
desarrollo' que. pre.ten.de. racionalizar la inve.rsi6n y el gasto, 
la ejecllci6n de obras. y e.l s.urninistro de. se.rvicios. En esta 
l!nea se debe concluir que aquellos son tamhifin los que. sus-
tentan las metas de la Banca de Desarrollo, corno que la prei~ 
versi6n es una primera e.tapa de la Planificaci6n y al mismo 
tiempo, es una fase de la inversión mirada en su conjunto. 
Por tanto, vale señalar que los planes nacionales de desarro-
llo se pueden concretar con la efectiva priorizaci6n de las 
inversiones, proyectos y servicios básicos, por la función fi 
nanciera primordial por parte de la banca de desarrollo (na-
cional o extranjera). 
En el primer cap!tulo se h.izo referencia a algunos porme.nores 
del desenvolvimiento de la Planificación ecuatoriana, concre-
tamente de la re~aci6n de la Junta Nacional de Planificaci6n 
y Coordinaci6n Econ6mica lJUNAPLA) y ciertos organismos finan-
cieros internacionales -de desarrollo, sobre la conformación de 
unidades administradoras ad-hoc de los crfiditos internaciona-
les al pa!s. Por otro lado, se inscríbió el aparecimiento de 
FONAPRE y FONADE, hoy BEDE, en un importante marco de genera-
ción de divisas por la coyu~tura petrolera de 1973. En am-
bas .casos se destaca un hecho importante ~ara lás dos circuns 
taneias y para estos dos organismos, en el cual basa su acción, 
ahora proyectada, la preinversi6n y la banca de desarrollo y 
merece remarcarse. 
Consiste en que con el prop6sito de ejecutar ~bras, se estable 
cieron finalmente por primera vez algunas exigencias, determi-
nadas por la conveniencia propia, de realizar estudios proli-
jos, garantizar el control de los desembolsos de los crfiditos 
intemos. (, externos Csituaci6n ésta que. nO siempre se di6 en el 
sector pGblico ecuatoriano, cuando los crgditos provenían de 
la banca privada o de proveedoresl, y s.obre.llevan el e.s.J;uerzo 
concertado de utilización de recursos locales y de. recursos. 
externos, características ~stas que suelen inspirar la" acci6n 
de los organismos financieros para el desarrollo. 
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Pero también por propia realidad nacional de los países en 
desarrollo, estos requerLmientos se constituyen en premisa 
incuestionable para un mejor aprovechamiento de los recursos 
'disponibles a veces escasos y en otras oportu~idades, difí-
ciles de conseguir. Al margen del condicionamiento que en 
el sentido estricto se les glosa a los organismos internaci~ 
nales de desarrollo, se hacía formalmente imperativo aprove-
char en mejor forma la asistencia técnica y financiera del 
exterior, así como la nuestra que podría ser entregada por 
entidades especializadas, profesionales y consultores nacio-
nales y por medio de ingresos derivados de recursos exporta-
bles que generan ahorro interno. 
Por esta raz6n, en el ca~po financiero, la entidad planifica-
dora debe orientar su gestión a aconsejar la forma adecuada 
de financiamiento para la ejecución de los planes y de los 
proyectos, totales o parciales, procurando que se utilice de 
preferencia el ahorro nacional y ·su complemento necesario bus-
cándolo en préstamos del exterior, para evitar en lo que sea 
posible fen~menos inflacionarios en el mercado monetario. 
Sin embargo, países como el nuestro por'algún tiempo precisa-
rán del concurso del financiamiento externo complementario p~ 
ra el desarrollo nacional porque: 
Los ahorros generados, como recursos de financiamiento 
interno, en especial en los grupos de la población na-
cional que perciben ingresos elevados y derivados de 
sus patrimonios, no han sido de magnitud suficiente co-
mo para financiar toda la formación de capital; (el sub-
rayado es nuestro) 2~/ 
Ampliando su comentario, el au~or ecuatoriano Luis Torres Al-
buja dice: 
2~/ Luis 
tal. 
tral 
Torres Albuja, Solidaridad ante la 
Colección Isidro Ayora, Volumen V 
del Ecuador), p. 285. 
desintegración to-
(Quito: Banco Ce n-
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•• ,Conviene aclarar que no aatarnos an el caso de qua 
en el país no exista una generación de ahorros bastan 
te amplia, •..•....•........••...•........•.....•..•.. 
Lo que sucede as que ¡stas han resultado Eenores a la 
inversión real tradicional haciéndose permanentemente 
deficientes frente a la magnitud necesaria para conse-
guir una rápida capitalización adaptable a los reque-
rimientos del crecimiento y desarrollo. 3~/ 
En efecto, ni aún el mismo petróleo ha sido suficiente para 
suplir el financiamiento de la inversión y la generación si~ 
nificativa del ahorro nacional, de ahí que un plan de creci-
miento y con mayor razón del desarrollo deberá contemplar, 
necesariamente, un sustancial concurso de recursos externos. 
De otra manera se tendría que recurrir, a ahorros forzosos 
con la creación de nuevos impuestos o el incremento de medi-
das inflacionarias. 
Planteadas estas reflexiones necesarias, las entidades de 
'preinversión y las de la banca de desarrollo cumplen un rol 
fundamental en sus respectivos campos, mediante el financia-
miento ponderado de los estudios y de los proyectos siempre 
y cuando lo hagan en el contexto de un sólo marco referencial 
que es el de atender proyectos de alto contenido con ampli~ 
repercusión de beneficios sociales, sobre la base de planes 
nacionales que guarden relación de continuidad·apropiada vis 
tas las circunstancias específicas de cada tiempo. 
La preinversión, en el caso de las actividades y operaciones 
del FONAPRE, ha recibido un serio impulso de la banca de de-
sarrollo extranjera, tanto para el financiamiento parcial de 
estudios de proyectos como para la capacitación del personal 
de las entidades ejecutoras de dichos estudios, y, de otra 
parte, para el apoyo de la consultoría nacional, aunque en 
forma todavía reducida. Además, se ha posibilitado' la capi-
talización gradual dal Fondo. 
3 Q/ I.b.id. pp.286-287. 
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Aaí., el Sanco Internacional de. Re.conatrucci.ón y E'ome.nto 
(SIRE') y e.l Sanco Inte.ramericano de. De.sarrollo (BID) princi-
pal:mente, y otras: insti.tuciones intarnacionales como PNUD, 
OEA, ate., han contribuido favorablemente no sólo al finan-
ciamiento de la preinvers.ión, pero ta:mbi.én Cy en gran medi-
da) a la institucionalización y al fortalecimiento de este 
proceso en el sector público ecuatoriano especialEente, con 
la participación del E'ONAPRE. 
Algunos logros importante.s se. hall ,-,onseguido en esLa maLerla 
y en las relaciones con estos organismos crediticios del de-
sarrollo y al Gobierno Nacional, sentándose bases insoslaya-
bles del respecto a la soberanía de la nación, del conocimien 
to y concientización dE los problemas y males del país y su 
necesidad de resolverlos con apoyo de esos organismos en un 
marco de negociación adecuada para las partes, pero sin con-
dicionamientos que desvirtúen la imagen del país y del FONA-
'PRE que, en forma autónoma administra los' préstamos concedi-
dos al Ecuador para preinversión. 
El Fondo Nacional de Preinversión ha ido avanzando en la toma 
de posiciones sobre algunos aspectos fundamentales que deslin-
dan situaciones de imposición, como· se dieron en otros tiempos, 
por la madurez que gradualmente se ha adquirido en el ámbito 
de negociaciones con organizaciones internacionales, sobre in-
tereses de alto beneficio para el Ecuador. Por ejemplo, se ha 
negado el requerimiento de los organismos internacionales so-
bre la participación de la consultoría extranjera asociada 
con la nacional, cuando ésta demuestra capacidad suficiente 
para realizar estudios específicos. 
Dentro de este contexto, los programas de financiamiento para 
la preinversión han sido convenientemente administrados por 
FONAPRE desde su creación, aún cuando en ocasi.ones el irregu-
lar flujo de estudios ha impedido que se pueda obtener un apr~ 
piado nivel de utilización oportuna de los créditos cOntratados, 
por la lentitud de las antidades pGblicas ·nacionales en genera~ 
los, desaprovechando incluso otros créditos blandos que poten-
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cialmente se pueden lograr en el ámhito internacional. 
Rl Presidente del Banco de Desarrollo del RCllador del Gobier-
no anterior, sefiala como una causa principal de la no utiliza-
ci6n satisfactoria de los recursos en el campo de acci6n del 
BEDE lo que ocurre en el sector pGbl~co ecuatoriano Il en raz6n 
fundamentalmente del increíble subdesarrollo administrativo 
que sufre nuestro país" 32.1, lo cual serviría para confirmar 
de alguna manera la apreciación precednete. 
Pero si esto ha ocurrido en el pasado y aún subsiste en algu-
nos casos en el present~, ~la preinversión siempre vuelca un 
notable esfuerzo al campo de la capacitación de quienes son 
los responsables de hacer estudios en las entidades del sector 
público, pero no únicamente con el prop6sito de cumplir con 
esta fase de los proyectos, s~no por el contrario con la de 
prepararlos anticlpadament~ en la administración de aquellos, 
como también lo hace el Banco de Desarrollo cuando financia 
la ejecución de los proyectos importantes del país. 
Rl FONAPRE busca fortalecer decididamente este campo para que. 
puedan generarse nuevos estudios, al tiempo que promueve la ej~ 
cución de proyectos que cuenten con estudios de preinversión, 
como lo estipula la Ley y el Reglamento de Operaciones del 
Fondo. 
En efecto, se promocionan los estudios en los cuales se ha 
efectuado un complejo trabajo de supervigilancia, de segui-
miento, que prácticamente garnatiza que los estudios financia-
dos por FONAPRE cuenten con un control de calidad , que es 
aceptado por los organiamos de desarrollo, estableciéndose el 
nexo preinversión-inversión. 
Rn términos. ins.titucionales., esto consistirí.a en lograr el más 
32/ Banco de Desarrollo de.l Ecuador, .Memoria j 983. 
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alto. grado de. coordinación e.n.tre. e.l );'ONAJ2RE. y el BE DE. , ro-
bustecie.ndo por cons.iguie.nte. el marco de. la J21ani;eicación Na-
cional y de.l Sistema Nacional de. J2roye.ctos, para lo cual hay 
que. propender a su global funcionamiento. 
Entonces, llegamos al punto en el cual la preinversión tiene 
cabal realización; es decir, cuando todo el proceso relativo 
del cual se ha venido hablando en este trabajo cumple el ob-
jetivo fundamental y su razón de ser: los estudios técnicos 
válidos son aceptados por los organismos de desarrollo y se 
convierten en sujeto principal de éstos ~ara emprender en el 
financiamiento concreto de la ejecución de proyectos, esto 
es, en el financiamiento de la inversión. 
Así, los estudios sometidos a breve examen de su impacto po-
tencial en la sociedad y de las demás condiciones que deter-
minan el autofinanciamiento posible y alcanzable del proyecto, 
dan como resultado la aceptación favorable de dichos organis-
mos financieros estatales, como el BEDE y/o internacionales 
como son: BIR);' , BID, USAID y otros, ante los cuales se pre-
senta en forma previa la solicitud de financiamiento corres-
pondiente. 
Se da por descontada la aceptación de los estudios, porque es-
t& sobreentendido que 10s'·- resultados alcanzados son confiables, 
en virtud de haberse seguido un cuidadosa proceso, el de preih-
versión institucionalizada especialmente en los países donde 
existen los Fondos Nacionales de Preinversi6n. 
D. LA J2REINVERSION y LA TECNOLOGIA 
1. RE);'LEXION J2REVIA 
En una Carta Informativa del Centro de Información en 
J2reinversión para Améri.ca Latí.na y el Caribe, CIP, se lee: 
Ei innegable la importancia e incidencia que tiene·la 
variable tecnología en.el proceso ·de d·esarrollo de los 
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los paises periféri.cos.. Se la conS.Ldera un elelllento 
e.sencial porque influye tanto en el sist8ll\a económico, 
como e.n el polit:Lco, social y cultural de una sociedad, 
de manera que, en términos amplios la tecnologí.a corres-
ponde a una variable de desarrollo integral. 3~1 
La acotación es una re.alidad transparente no solo en el ámbi-
to de los países periféricos sino en cualquier medio. LO es 
en los países altamente desarrollados también porque existe 
una elevada correlación entre desarrollo económico y desarro 
110 técnico. 
Lo que sucede en países como los nuestros, es que la inciden-
cia tecnológica incide en mayor medida en el desarrollo inte-
gral de nuestras sociedades, pues no se ha alcanzado ni de le-
jos el grado de autosuficiencia en el campo de la tecnología 
dependiente de las avanzadas etapas de desarrollo industrial, 
como se la encuentra en los grandes centros, por lo cual la 
precha tecnología-dependencia históricamente se ha seguido 
ampliando. 
Por otra parte, este problema que no es nuevo y constituye te-
ma permanente de reuniones, seminarios y otros eventos, nacio-
nales e internacionales, es debatido mucho más en el terreno 
de lo teórico que en el de lo pragmtico; en los países latino~ 
mericanos, especialmente por el elevado riesgo económico que 
caracteriza el desarrollo de la investigación científica a la 
solución de problemas concretos por ejemplo de la industria, 
actividades éstas que demandan cuantiosas inversiones, casi 
imposibles de que puedan ser suplidas por las escualidas econo-
mías en las que se desenvuelven los países en desarrollo. 
Sin embargo, y pese a todas las. limitaciones ya conocidas que 
enfrentarnos, este importante asunto debería seguir síendo tra-
tado en el contexto latinoamericano, en el cual, unos más, 
3~/ I1Preinversión y TecnologÍ,a tl , 
Cagosto-septiembre 1981t, p. 
Carta Informativa CIP, N~ 18 
1 • 
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otros menos., todos los vaLses. son interdependie.ntes, vistas 
las di.ferentes. caracterí.sti.cas: que config.uran varti.cularmen-
te nuestras s.ociedades y espacialmente los elementos contri-
buyentes potenciales de una nueva variable tecnológica intra-
rregional, factible de irse alcanzando an forma gradual. Que 
se quiere decir con esto? 
La tecnología nunca existe en un vacío social: está 
incorporada ~n los productos, los procesos y la gente. 
Por el mismo motivo, la tecnoldgía no se transfiere o 
circula en diversos canales y mecanismos institucioIla-
les. Así, los valores sociales no pueden separarse ni 
de la tecnología misma ni del modo en que se transfiere.3i/ 
Parecería ser que Denis Goulet cuando escribía estas frases, 
vislumbraba el problema tecnológico latinoamericano y anti-
cipaba simultáneame~te algunos eleill9ntos para un mejor desa-
rrollo en nuestro continente con esfuerzos mancomunados de 
. los países . 
Efectivamente, no hay un vacío social; por el contrario, los 
productos primarios son similares en toda la región; los re-
cursos naturales son en general casi comunes a todos los paí-
ses; los proceso s prácticamente constituyen un denominador 
común en todos los órdenes de actividad económica productiva; 
el medio topográfico no difiere sustancialmente en todos los 
casos; y la gente responde a culturas ancestrales con rasgos 
etnicos relativos devenidos de un proceso de mestizaje para-
lelo en America. 
Luego hay un campo aparentemente propicio para que se trans-
fiera la tecnología,' para' que'circule por canales que ya exis-
ten, lo mismo que mecanismos institucionales en Latinoamérica, 
pero que hay que activarlos. 
3i[ Goulet Denis, La Dinámi.ca de. la Tecn.ología Fluye (Techno-
logy Review), citado por Ing. Manuel Varas, Ec. Carlos Ja-
ramillo M. "Preinversión y.Tecnología " , Carta Informativa 
CIP, 12 (octubre 19791.·p.6. 
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Eatoa mecanismoa inatitucionalea con posibilidades de encami-
nar la transferencia tecno16gica y de perfeccionarla, buscan-
do el int~rcambio oportuno y sistematizado, son entre otras, 
las entidades de preinversi6n que se han constituido en la 
casi totalidad de los patses latinoamericanos y del Caribe, 
agrup¡ndose en lo que es el Centro de rnformaci6n en Prein-
versi6n para América Latina y el Caribe, CIPo (cfr. supra, 
p. 70) 
Aquf ra~ica una vfa ~R Holuci6n qUR RH perfectible y que ha 
empezado a dar algunos pases importantes, quiz¡ porque de al-
guna manera los Fondos Nacionales de Preínversión se esfuerzan 
por jugar un papel muy significativo dentro del proceso de de-
sarrollo aut6nomo de los patses. Si se acepta el hecho de que 
una parte importante del financiamiento de la asistencia técni-
ca internacional proviene por ejemplo de grupos multinaciona-
les cuyo negocio es la produdci6n de tecnologta, resulta impe-
'riaso tratar de alcanzar una independencia clara en el finan-
ciamiento de la preinversión. 
2. LA PREINVERSION COMO APOYO A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 
La ciencia y tecnologta son factores indispensables para 
el desarrollo. Estos factores pueden ser generados, o sea crea 
dos dentro del país, o traidos de afuera. Esta última situa -
ci6n ha ocurrido generalmente en el Ecuador porque ha descuid~ 
do la generaci6n de su propia ciencia y tecnología, lo que ha 
dado lugar a una excesiva dependencia de la ciencia y tecnolo-
gía foráneas .. 
Sin embargo, cambiar esta circunstancia demanda recursos y tiem-
po, y el país debe iniciar cuanto antes un proceso enf¡tico de 
recuper~cr6n a fin de aprovechar las.capacidades productivas 
reales y potenciales que tiene. 
Para alcanzar este prop6sito corresponde al Gobierno coordinar 
esfuerzos con las universidades y polit~cnicas, con los insti-
tutos d~ investigaci6n, con las empresas productivas públicas 
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y prLyadas y con todas las ¡>ersonas naturales o jurídicas 
que realizan actLyidades cientíticas o tecnológicas en el 
Ecuador. 
A objeto de que estas Ldeas se lleyen a la practica, fue pro-
mulgada la Ley de.l Sistema de Ciencias y Tecnología, que pre-
tende interrelacionar a todas las organizaciones que se dedi-
can particularmente a este campo o que tienen afinidad o vín-
culos relativos con el. 3il 
Frente al Sistema está el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, CONACYT; organismo asesor del CONADE, incluido al 
Sistema Nacional de Planificación en el cual se inscribe el 
FONAPRE. Su pOlítica tiene dos aspectos: por Ul, lado, de-
sarrollar tecnología nuestra, por otro limitar la importación 
de tecnología extranjera, que es extremadamente costosa, a v~ 
ces inapropiada, y que nos vuelve cada vez más dependientes. 
En tal sentido, al estructurarse el Sistema Nacional de Cien-
cia y Tecnología se espera que las instituciones involucradas 
comiencen a fortalecerse en este campo y a aportar con resul-
tados objetivos al mismo. 
Coparticipando en este esquema, el Fondo Nacional de Preinver-
sión, al orientar la selección adecuada de consultoría de es-
tudios de proyectos básicamente, debe impulsar la utilización 
de la tecnología, propiciando el desarrollo de la capacidad 
local y controlando la transferencia de tecnología extranjera, 
seg6n los objetivos del desarrollo económico,-pol~tico y so-
cial del país. 
3il Entre las organizaciones de inyestigación se pueden mencio-
nar l~s ~iguientes: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, CONACYT; Comisión EcuatorLana de Bienes de Capital, 
CERCA; Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN; Insti-
tuto Nacional de Energía, INE; Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIAP; Instituto IzquietaPerez¡ Universida-
des y Politecnicas; y otros. Entre las organizaciones ope-
rativas se cuentan: Las entLdades del Sistema Naci~nal de 
Proyectos, SNP; Y organizaciones afines del sector privado. 
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Nadie des.conoce que la determinación de la te.cnología que se 
pretende utilizar en un proyecto de inversión, es definida en 
los: estudios del mis.mo, porque la preinversión, como se ha 
visto a· lo largo de este estudio, es. una fase inicial del pro-
ceso de planificación del desarrollo. En tal virtud, eficaz-
mente programada para garantizar el éxito en la etapa de eje-
cución de los proyectos y racionalizar el uso de recursos 
(cfr. supra, p. 611 la preinversíón, entre otras decisiones 
sirve para confirmar el análisis y la selección de opciones 
tecnológicas en términos del impacto social y económico que 
generarán. 
En efecto, además de las connotaciones que puede tener en el 
campo social, cuyo ejemplo típico es la mayor o m~nor absor-
ción de mano de obra que una determinada tecnología creara, 
reviste especial preocupación si la misma, utilizará o no un 
elevado porcentaje de materiales, materias primas r insumas 
producidos en el país, como consecuencia de adoptar estánda-
res y especificaciones"técnicas y de construcción con exigen-
tes niveles de requerimientos no convenientes a nuestro medio 
por su alto costo. 
Le corresponde entonces a la preinversión verificar que deter-
minadas tecnologías adoptadas, no condicionen en cadena las 
que se implanten después. Coro mayor preocupación todavía, en 
cuanto a aquellas que constituyen un virtual peligro para la 
contaminación del medio ambiente, con gravísimas consecuencias 
para la colectividad humana, como por ejemplo acaba de ocurrir 
en la India; porque en cambio su legislación_permite menores 
especificaciones y regulaciones que en los par ses desarrollados, 
para controlar y prevenir riesgos ocasionados por tecnologías 
cuya implantación es ohstaculizada en los países donde se ori-
ginan. 
Para cumplir con estos propós.itos de selección apropiada de 
tecnología mientras no se den propias en el medio, la preinver-
sión nacional y regional debe procurarse de medios y mecanismos 
de generación y transferencia d~ tecnología que los encuentre 
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fácilmente a su alcance por ah.ora y con los cuales tenga una 
vinculación más directa. 
Entre otros mecanismos denominados de tecnología operativa, 
sobresalen las campañías consultoras que elaboran estudios 
de proyectos. Si bien estas constituyen un factor determi-
nante en la- transferencia, cuando existen buenos interlocu-
tores nacionales con capacidad para dialogar, no es menos 
cierto que trasladan casi siempre tecnologías producidas en 
los países centrales, sin haberlos siquiera desglosado en fo~ 
ma conveniente y ajustada a las posibilidades económicas y fí-
sicas de la nueva realidad donde se incorporan como paquetes 
ya consolidados. 
Aún las propias consultoras nacionales cumplen con este peno-
so ejercicio, no por su propia conveniencia, sino por limita-
ciones de la capacidad de nuestros países para aceptar y pro-
ducir innovaciones tecnológicas satisfactorias. Como ya se 
ha dicho en este estudio, falta un centro de información en 
preinversión nacional que recoja en forma sistematizada las 
actividades de consultorfa y.:selección de tecnolog!a, a fin 
de determinar las políticas de preinversión y contribuir al 
diseño adecuado dela tecnología. 
Por otra parte, es necesario intercambiar la información de 
sus registros con otros centros de la región, para optimizar 
las negociaciones tecnológicas con las ~ompañías consultoras 
extranjeras y/o nacionales, cuando sea oportuno hacerlo, con-
tribuyendo al proceso de integraci6n teniendo- en 'cuenta los 
planes de desarrollo y los de programación andina. 
A la lu~ de estas inquietudes se podrá apoyar y fortalecer a 
las propias consultoras nacionales, asegurándoles preferencia 
de participación en los estudios de proyectos en la región, 
porque. además conocen las circuns.tancias económicas y sociales 
y técnicas imperantes que condicionan la situación regional, 
con mayor profundidad que las consultoras extraregionales o 
1 1 1 
extracontinentales. Los reaultadas de la parti.cipación de las 
primeras en estudios nacionales deben demostrar la ventaja pa-
ra fomentar el casto interno de ros factores de producción. 
En otro ¡mbito de p61íficas generales, los Fondos de Pr.±n -
versión no sólo propender¡n e impulsar¡n el fortalecimiento 
de las consultoras, su organización y el entrenamiento de su 
personal, y la actualización de sus servicios de apoyo, sino 
que tambifin en forma paralela asistir¡ a las entidades del 
sector público en la capacitación de su personal tficnico en 
tareas de planificación, negociación, seguimiento y evalua-
ción de los aspectos tecnológicos de los estudios de prein-
versión .. ES decir, se propender¡ para que estas entidades 
adquieran suficiente capacidad tecnica en la desRgregación 
tecnológica de proyectos específicos. 
Adem¡s convendr¡ una coordinación mis eficaz de FONAPRE con 
·CONACYT y CEBCA, en especial, como tambien con otras institu-
ciones involucradas directamente en el proceso, y la Asocia-
ción de Compañías Consultoras del Ecuador, ACCE, a objeto de 
tratar de definir y aplicar un procedimiento adecuado para 
controlar y evaluar la transferencia, la asimilación y la ge-
neración de tecnol?gía, que no se ha formulado en forma expr~ 
sa para el sector público en general. M¡s bien, ciertos pro-
cedimientos se limitan al ¡mbito del sector privado, el cual 
puede celebrar contratos sobre tecnología, sin que necesaria-
mente llegue a conocerlos el organismo competente (CEBCA y 
CONACYT) . 
3. ALGUNAS RECOMENDACIONES 
En este marco referencial de consideraciones extraídas 
sobre ei proceso tecnológico en la Preinversión en nuestro 
propio país y lo que ocurre generalmente en el resto de paí-
ses de Latinoamérica, es posible señalar algunas recomenda-
cianes vinculadas con este tema, que el autor se permite trans-
cribir del documento final del Seminario sobre "Tecnologías 
Aprqpiad'as" que se efectuó del 9 al 13 de noviembre de 1981 
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en Ruenoa Ai.rea, Argenti.na, hajo el aus.picio del Centro de 
In~ormación en Preinver&ión para América Latina y el Caribe, 
CIP, del Consejo Federal de Inveraionea de la República Ar-
gentina, CFI, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; 
y por haber participado en el mismo y conformado la Comisión 
de Redacción de las Conclusiones y Recomendaciones que fue-
ron aprobadas en ese evento: 
al Se debe buscar decididamente la articulación y coor-
dinación de los mecanismos de planificación, de prein 
versión, y de ciencia y tecnología exifitentes en cad; 
país, a fin de lograr un marco de referencia y confi-
gurar un sistema e infraestructura coherente que con-
tribuya favorablemente al desarrollo tecnológico y 
una racionalización de las decisiones ea cada uno de 
ellos. 
bl Se debe promover el intercambio y transferencia de tec-
nOlogía desarrollada en países de la región, basados 
preferentemente en un esquema de complementariedad que 
podría ser orientado y canalizado por el CIPo 
e) Se requiere dinarnizar de manera urgente los mecanismos 
de recopilación e intercambio de información científi-
ca y tecnológica, existentes en la región. A tal efec-
to, se recomienda que el CIP, en su calidad de organis-
mo de información, tome las acciones necesarias para es-
tablecer convenios con el RITLA (Red de Información Tec 
nológica de Latino América) y otros organismos regiona~ 
les, mediante los cuales las entidades de preinversión 
puedan acced~r a estos servicios de un modo directo. 
dl Como elemento básico e indispensable para lograr una ade 
cuada transferencia tecnológica, los miembros instituci~ 
nales del CIP en sus respectivos países deberán promover 
un programa ~ntensivo· y permanente de formaci6n y capa-
citación en grados y niveles apropiados de los recursos 
humanos vinculados con sus sectores prioritarios de de-
sarrollo. 
el Se consideró la necesidad de sugerir a las entidades de 
preinversión nacionales que coordinen con las entidades 
de planificación, y las de ciencia y tecnología, elabo-
rar paralelamente al diagnóstico, una estrategia y polí-
tica" de desarrollo nacionales, un diagnóstico, una estra 
tegia y una política científica y tecnológica. 
fl Se recomienda que el CIP junto con las entidades especi~ 
lizadas coordine la elaboración de los manuales sobre se 
lección y evaluación de alternativas tecnológicas~ 
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La tar~a de los paises en desarrollo en este importante reto 
que significa la transferencia, la asimilación y la genera -
e ión de te.cnología ha empezado, pero demanda ahora más que nun 
ca un serio esfuerza de tqdos quienes estan involucrados en e~ 
te proceso necesario para el desarrollo, e invita a todos los 
ecuatorianos a imponerse el deber de superar la dependencia 
tecnológica, invirtiendo la perspectiva del problema. si 
hay dependencia es porque hemos querido que exista, al no im-
pulsar decididamente factores para cotrarrestarla, en donde 
destacan los recursos humanos que el pais tiene y necesita 
potenciarlos con calidad. 
CAP I TUL O 1 V 
CONCLUSIONES 
El propósito del presente trabajo ha sido relievar la impor-
tancia que tiene la preinversión en el desarrollo planificado 
en general, y fundamentalmente, en el desenvolvimiento que ha 
tenido en el Ecuador, durante los últimos diez años a partir 
de la creación del Fondo Nacional de Preinversión. En este 
sentido, este capítulo esboza algunas conclusiones fundamen-
tales tratando de sintetizar los aspectos más significativos 
derivados de la afirmación precedente y que se desprenden ge-
neralmente de las distintas consideraciones realizadas a lo 
largo del presente trabajo, en el contexto del marco jurídico, 
institucional y del procedimiento que regula la actividad de 
la preinvErsión en el país y la potencia tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional ó de la región, en forma 
específica. 
Del señalamiento de varias de las conclusiones más importantes, 
se puede inferir casi en forma inmediata que al precisar lo p~ 
sitivo y ventajoso de la preinversión y su importancia relati-
va en el ámbito de la planificación del desarrollo económico y 
social del país, queda planteado el deber ser del proceso, el 
cual todavía no ha sido alcanzado de manera de hacer evidente 
el fortalecimiento institucionalizado del mismo y fomentar la 
capacidad generadora de estudios de proyectos dentro del con-
texto de las entidades del sector público que tienen competen-
cia para realizarlos. 
Para concluir, en la última parte del capítuLo se revisara la 
contribución probable que pueda participar la preinversión a 
la solución de la crisis económica actual. 
Sin embargo, a fin de dar paso a la formulación objetiva de 
las conclusiones, conviene antes presentar una brevísima vi-
sión retrospectiva de las actividades'y operaciones del Fondo 
Nacional de Preinversión cumplidas desde que esta entidad ini-
ció su labor de financiamiento de estudios de proyectos contem-
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plados, par la planificación nacional y de capacitación del 
recurso h.umano técnico y adUlini.stra t1.vo de las entidades ej e-
cutoras del Sistema Nacional de Proyectos, para el manejo del 
nuevo proceso de preinversión. 
A. LA IMPORTANCIA DE LA PREINYERSION EN EL DESARROLLO PLANI-
FICADO 
1. RESULTADOS DEL FONAPRE EN 10 Aflos DE VIDA 
Creado en 1973 con'la finalidad específica de realizar, 
impulsar y acelerar la realización de estudios, hasta el ni-
vel de diseño definitivo, de proyectos que contribuyan al de-
sarrollo económico y soc:al del país, el Fondo Nacional de 
Preinversión, FONAPRE, ha cumplido 10 años de existencia con' 
resultados relativamente halagadores que incluso podrían pro-
mediar el éxito de la institución en su campo de actividad. 
Esta anticipada apreciación evaluatoria, sin embargo está fun-
damentada en resultados palpables de circunstancias y efectos 
presentes en la evolución de la preinversión y su proceso, di-
ferenciándose dos épocas bien caracterizadas que coinciden res 
pectivamente con períodos de gobierno, uno dictatorial entre 
1974 y 1979 Y otro, gobierno constitucional entre 1979 y 1983. 
a. La primera, puede definirse comO de la ínstituciona-
lización de un proceso naciente, diferente en el 
alcance y en el lenguaje al que usualmente había tenido 
cabida en las instituciones hasta entonces para la realización 
de estudios contratados con consultoría calificada, con reque-
rimientos específicos de justificación económica y social, así 
como del impacto ambiental derivado del futuro proyecto y la 
calificación a prioritario por el organismo planificador. 
FONAPRE se veía avocado a tratar simultáneamente dos situacio-
nes igualmente urgentes: atender los requerimientos de.prés-
tamos para estudios que formulah.an las. 'ent1.dades del sector 
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público e instituir los procedimientos acordes con la Ley y 
el Reglamento de Operaciones del Fondo, que den paso a la 
contratación de la consultoria y del préstamo respectivo. 
El tramite a esas alturas de los primeros años de vida insti-
tucional tomaba tiempo, El personal técnico del Fondo luchaba 
cotra este en su afán de adiestrarse en la especialización r~ 
cien inaugurada. Los funcionarios y técnicos de las entida-
des que solicitaban los préstamos, desconocedores del procedi-
miento, pugnaban por imponer el suyo propio diferente del es-
tablee ido por una reglamentación mas bien r!gida. Finalmente 
asignaban al FONAPRE,de manera equivocada, la función de un 
banco que no debe dirigir y velar por los recursos financie-
ros. 
Este panorama se dificultaba en cierta medida por la activi-
dad temprana de la mayor parte de la consultor!a local y 
aún de la extranjera que no hab!an estado generalmente fami-
liarizadas COn un seguimiento más riguroso de los estudios, 
derivado de. las estipulaciones operacionales del Fondo. 
cosa ocurr!a con algunas ~ntidades. 
Igual 
La situación era dificil para todos, pero especialmente para 
el FONAPRE que deb!a desplegar una amplia actividad en el sec-
tor público ecuatoriano aún en medio de reparos a su actividad 
y a la agilidad de los procedimientos de la nueva preinversión, 
sin sospechar que la entidad estaba preparando un camino que no 
solo fortalecería y evidenciaría l~ventajas del proceso mismo, 
sino que contribuiría a perfeccionar el accionar de las partes 
involucradas en la preinversión: organismo planificador, FONA-
PRE, prestatarios (entidades e~ecutoras) y consultores, funda-
mentalmente. 
Una importante actividad de capacitación del recurso humano de 
algunas entidades públicas del SNP vinculadas a la ejecución 
de pr6yectos, a travfis de cursos de preparación y evaltiación 
financiera y econ6mica de proyectos y ~tro~ de formulación de 
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normas, guías e instrumentos de aplicación de las técnicas 
de preinversión (con programas de cooperación técnica inter-
nacional OEA, BID, FONAPRE) "ayudó en forma decisiva a con-
figurar el marco de acción del nuevo proceso dirigido por 
FONAPRE. 
Un factor adicional 'muy significativo en esta ambientación 
de la preinversión es el apoyo del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo que conceden sendas líneas de 
crédito al Gobierno Nacional, para que FONAPRE las administre 
para estudios de proyectos y gracias a que aquel asume el ser-
vicio de la demanda se inicie una proyección de capitalización 
propia en beneficio del patrimonio institucional. 
Pero es también en el régimen dictatorial que las entidades 
del Gobierno Central (en Quito y Guayaquil) principalmente, 
requieren el financiamiento del Fondo atendiendo a la planifi-
cación previamente trazada en el Plan Integral de Transforma-
ción y Desarrollo, que cuenta para su ejecución con recursos 
del petróleo que declinan sustancialmente frente a los reque-
rimientos dei desarrollo integral del país. 
b. La segunda época, si así puede llamarse la de la pre-
inversión iniciada en 1979, encuentra a un proceso y 
a una entidad FONAPRE más caracterizados, con buena experiencia 
acopiada y personal idóneo de funcionarios y técnicos, empero 
de lo cual la entidad debe continuar enfáticamente con su con-
solidación institucional, extendiendo la capacitación de acuer-
do con las necesidades concretas de operaciones* Es decir, 
se trata de desplegar una actividad menos general para conver-
tirla en apoyo a operaciones específicas con entidades determi-
nadas. 
La importante labor del Fondo en el período previo sin lugar a 
dudas facilitó el nuevo paso en términos generales. Por ejem-
plo, hay una mejor comprensión de la finalidad del procesp de 
preinversión por parte de muchas entidades y.hasta el acerca -
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mie.nto de otras al organi,s.mo J:inanci.ero. 
Lo más significativo es. posiblemente la apertura hacia los con-
sultores nacionales con el objeto de agilitar el proceso de 
preinversi6n en nuestro medio fomentando y estimulando la ca-
pacitaci6n de aquello, como elementos determinantes de la 
transferencia tecno16gica requerida por el país. Pero más 
significativa aún ha sido la respuesta dada por un sector de 
la consultoría a este empeño. 
Todo esto demanda: por un lado la ne~esidad de sistematizar 
los procesos intermedios de preinversi6n y los documentos per-
tinentes; y, por otro, brindar apoyo,organizacional a entida-
des y consultores cuando estos lo soliciten, corno complemento 
del apoyo y capacitaci6n para operaciones específicas a las 
primeras. 
De otra parte, la preinversi6n y FONAPRE enfatiza en la coor-
dinación con los organismos ejecutores, vía CONADE, resaltando 
la necesidad de rescatar la capacidad de decisi6n y ejecuci6n 
descentralizadora que corresponda por Ley a las entidades sec 
cionalés y a las locales (en otras ciudades distintas de Oui-
to y Guayaquil) del Gobierno Central. Además, insiste en re-
forzar el Sistema Nacional de Proyectos y. coordinar esfuer-
zos con el Banco de Desarrollo del Ecuador. 
Frente a la situaci6n derivada del "fin del petrolerismo 11 co-
rno la calific6 el Presidente Jaime Rold6s Aguilera en 1979, y 
al empeorameinto acelerado de nuestra economía influenciada 
por la crisis mundial, en los años s~bsiguientes se experimen-
ta una escasez de recursos financieros (en el orden externo 
son particularmente insuficientes), razón por la cual se da 
una variaci6n significativa de tipo estratégico en lo que a 
generación de proyectos se refiere. 
Se tiene que atender aquellos que no constituyen inversión de 
gran cuantía sino los que compaginan con la 6ptima utilizaci6n 
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de inversi5n existente; O los qua generan riqueza interna; o 
los que producen o permiten aharrar divisas. 
Junto con estos lineamientos, también los criterios de ópti-
ma utilización de personal de FONAPRE para producir los má-
ximos rendimientos imponen al interior de la entidad un 8is-
tema de Administración por Objetivos y resultados adoptado ca 
mo medio organizativo. 
Estas nuevas circunstancias y hechos caracterizaron al perío-
do 1979-1984, de la preinversión en regimen democráitco, dis-
tinguiéndose dos conclusiones sustanciales de la acción del 
FONAPRE que también están presentes en sus 10 años de vida: 
1) Haber logrado el máximo aprovechamiento de la estruc-
tura institucional y productiva existente, poniendo 
especial atención en el recurso humano para el propósito de 
'potenciar la inteligencia organizada en función del desarro-
llo. 
2) Como consecuencia de lo anterior, entregar la país 
una gama de proyectos de desarrollo que permitan con-
cretar nuevas inversiones nacionales, en lo futuro. 
Algunos indicadores principales referidos a las operaciones 
realizadas por el FONAPRE dentro del flujo permanente del fi-
nanciamiento y elaboración de estudios de proyectos, permiti-
rán apreciar cob objetividad las labores desarrolladas por la 
institución y su equipo de funcionarios y empleados, cuyo nú-
mero que promedia el medio centenar ha permanecido mas bien in 
variable, en el período 1974-1983 que se analiza. 
Los cuatro indicadores más conocidos con los cuales se evalúa 
directamente la actividad del Fondo, involucran sin embargo 
fases intermedias del proceso de la preinversión que obedecen 
a relaciones de causa-efecto enlazadas sucesivamente hasta 
dar como producto final los estudios terminados. Así, la 
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demanda global de. p:t:ainye:t:sión gana:t:a s.olicitudes. da financia-
mianto, en una p:t:ime:t:a instancia; ¡s.tas, cumplidos todos los 
t:t:ámites da su aprobación y los relativos a la selección de 
consultoría, su negociación y contratación producen a su vez 
los contr*tos respectivos ·de pr5stamo Jel FONAPRE; de ellos 
Se derivan los desembolsos correspondientes al pago de la 
realización de los astudios; y, finalmente la supervisión y 
seguimiento de éstos hasta su conclusión dan el producto fun-
damental de la preinversión que son los estudios terminados. 
a) Solicitudes de financiamiento (1974-1983) 
La Tabla N2 1 arroja un total de 301 solicitudes, 
por 5/.6'228.846, de las cuales 159 (52.8%) corresponden a la 
primera época de la preinversión, y 142 (47.2%) a la.s~gunda, 
con promedios anuales de 26.5 y 35.5 solicitudes, respectiva-
mente. En el análisis por años, es en 1975 que el FONAPRE re-
~ibe el mayof nGrnero de solicitudes, en n6mero de 67, sigui€n-
dole el año 1983 con 50. 
Parece coincidir este doble hecho con lo que ocurre en la eco-
nomía por esos años en el país y que incide en la presumible 
disminución de disponibilidades presupuestarias de las entida-
des a consecuencia de las mayores restricciones fiscales. 
El incremento relativo en número de solicitudes en el segundo 
período ~especto del primero, no puede considerarse suficiente 
para la vasta labor promocional desarrollada. Así mismo, el 
monto de 5/.4' 117.600 para las solicitudes entre 1974 y 1979 
aparentemente es superior a los 5/.2'111.246 del período 1979-
1983, en sucres corrientes. 
Se debe notar que el 23.7 por ciento del monto total estimado 
corresponde a solicitudes recibidas por al Fondo para el Sec-
tor Agropecuario, mientras que el Sector Energía; Minería y 
Pesca, en el cual destacan los proyectos hidroeléctricos, re-
porta un 37.6 por ciento; siguiendo luego Transportes y Comu-
T A B I; A N" ] 
SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO (1974-1983) 
CLASIFICACION POR SECTOR ECONOMICO 
(Cifras en miles de sucres) 
SECTOR 1974-1979 1979-1983 TOTAL Porcentaje 
N" Monto N" Monto N" Monto del Total 
N" Monto 
O Agropecuario 36 571.050 27· 907.460 63 1'478.510 20.9 23.7 
.1 Manufactura y Turismo 18 ] 21.892 6 92.300 24 214.192 8.0 3 .4 
2 Educación y Capacitac. 5 28.020 7 96.200 12 124.220 4.0 2.0 '" 
3 Salud y Vivienda 1 5 248.690 1 7 384.250 32 632.940 1 O . 6 10.1 
4 Bienestar y Promoc. Popo j • .1 .600 J 16.000 2 17.600 0.7 0.3 
5 Recursos Humanos 4 12.700 1 3.000 5 15.700 1 .7 0.3 
6 Energía, Minería y Pesca 24 820.268 32 1'521.477 56 2'342.105 18.6 37.6 
7 Transporte y Comunico 35 218.816 23 507.025 58 725.211 19.2 11 • 7 
8 Desarrollo Urbano 19 85.830 24 540.788 43 626.618 14.3 10.1 
9 Otros 2 2.650 4 49.000 6 51.750 2.0 0.8 
TOTALES 159 2'111.246 142 4'117.600 301 6'228.846 1 O O • O 1 0'0 • O 
FUENTE: Registros de FONAPRE 
ELABORACION: Subgerencia Administrativo-Financiera. 
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ni.caciones., Salud y. Viyie.nda, y. De.s.arrollo Urhano cOn el j 1.7, 
10.1 Y jO.l por ciento, res.pectivamente. aie.nestar Social y 
l?romocí.ón Popular I as.f como Recursos. lLu.manos no son represen-
tativos. 
b) Contratos de préstamo suscritos (1974-1983) 
La consolidación relativa del ritmo operacional 
del FONAPRE se demuestra en la Tabla N~ 2, apreciándose que 
de 49 contratos por 5;.724.3 millones se pasó a 54 contratos 
por 5;.1.571,3 millones. 
En este salto apreciable influyen tanto las devaluaciones de 
la década pasada y las más recientes, como la inflación de 
los precios, que afecta especialmente el componente externo 
de los estudios. Pero fundamentalmente hay que aceptar la 
incidencia de contratos de gran magnitud, como los de facti-
'bilidad y diseño de los proyectos hidroeléctricos Daule-Pe-
ripa, Paute-Mazar y Medianas Centrales; los estudios del Plan 
Maestro de Electrificación; los proyectos agropecuarios de la 
Cuenca Baja del Guayas, Tahuín y Colonización Suma-Pedernales; 
los mineros de Investigación de Yesos y Fosfatos; y el de Ac-
ceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. Estos proyectos son con 
siderados como de importan~ia estratégica para el país por el 
CONA DE y FONAPRE. 
Vuelve a destacarse el Sector Energía, Minería y Pesca con un 
40.3 por ciento del monto total contratado, reflejando las so-
licitudes aprobadas para este sector. Esto demuestra la clara 
y peligrosa dependencia de las operaciones del Fondo respecto 
de las actividades del INECEL, no sólo en monto de contratos, 
sino también en número. 
Le siguen en importancia los. Sectores Agropecuario, Transporte 
y ComunicacLones y Desarrollo Urbano, de reciente promoci6n. 
Nótese en cambio que no se produce ninguna contratación en los 
mismos sectores en los cuales la demanda de solicitudes es de-
ficitaria. 
T A B L A N" 2 
CONTRATOS Y AMPLIACIONES DE PRESTAMOS SUSCRITOS (1974-1983) 
CLASIFICACION POR SECTOR ECONOMICO 
(Cifras en miles de sucres) 
.1974-1979 1979-19.83 TOTAL Porcentaje SECTOR del Total 
N" Monto N" Monto N" Monto N" Monto 
O Agropecuario 9 269.122 12 342.283 21 611.405 20.3 26.6 
1 Manufactura y Turismo 7 19.634 4 15.480 1 1 36,114 10.7 1 . 6 
2 Educación y Capacitac. 1 13.285 1 13.682 2 26.967 2.0 1 . 2 
3 Salud y Vivienda 2 25.303 2 33.804 4 59.107 3.9 N 2.6 w 
4 Bienestar y Promoc.Pop. 
5 Recursos Humanos 
6 Energía, Minería y Pesca 6 147.424 19 778.407 25 925.831 24.3 40.3 
7 Transporte y C:omunic. 20 169.877 4 122.522 24 319.399 23.3 1 3 . 9 
8 Desarrollo Urbano 4 52.688 12 264.078 16 316.766 15.5 13.8 
9 Otros 
TOTAL 49 724.333 54 1'571.256 103 2'295.589 100.0 100.0 
FUENTE: Registros de FONAPRE 
ELABORACION: Subgerencia Administrativo-Financiera. 
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5_in embax:go, dehe llamax: la atención (-'/ cons.tituye una impox:-
tante eJ<pex:iencia pax:a la preinvex:s.iónl la desex:ción de so -
licitudes de estudios. Estas, si bien se han apx:ohado pox: el 
Fondo, en algunos casos se adelantaron tx:ámites px:evios a la 
contrataci6n de la consultarla, s~n emhargo no se concretaron. 
Así, de 301 solicitudes por 5/.6'228.846, sólo se formaliza-
ron 103 por 5/.2'295.589. Es decir, el 34.2 porciento en nú-
mero y el 36.9 por ciento monto, que significa que sólo un 
tercio de las solicitudes de finan9iamiento pasaron a ser 
contratos de préstamo. 
Es necesario un prolijo análisis de las solicitudes que se pre-
senten al FONAPRE para reducir los efectos de este fenómeno, 
Je otra parte, la planificación y programación de estudios por 
parte de las entidades del 5NP deberá ser mejorada para gene-
rar proyectos ejecutables, traducidos en s61icitudes bies es-
tructuradas. 
c) Desembolsos (1975-1983) 
Constituye el indicador central de las operaciones 
del FONAPRE, no sólo por lo que representa en recursos finan-
cieros movilizados, sino por el despliegue importante de ac-
tividades promocionales para generación de estudios; prepara-
ción de términos de referencia; contratación de consultoría y 
pr~stamos¡ y~ supervisión y seguimiento permanente de los es-
tudios que garanticen al Fondo los pagos con cargo a los prés-
tamos concedidos. Los préstamos no significan entrega inrne-
diata del dinero por el Fondo, sino en la medida en que la 
aplicación conveniente y confiable de los recursos de la prei~ 
versión, producen desembolsos garantizados. 
La Tabla N~ 3 demuestra la evolución de los desembolsos del 
FONAPRE en el período analizado; como es obvio ellos ocux:ren 
aproximadamente un año después de las contrataciones: 
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T A Et L A N" 3 
DESEMBOLSOS ANUALES EN SUCRES CORRIENTES y SUCRES DE 1983 
(cifras en miles de sucres) 
Aflos Monto 
Sucres corrientes 
1975 43.094 
1976 78.877 
1977 90.123 
1978 80.037 
1979 1.18.452 
1980 :122.0.83 
1981 187.782 
1982 255.239 
198) 412.460 
TOTAL 1'388.147 
FUENTE: FONAPRE 
ELABORACION: Ing. Vicente Cadena Dueñas. 
Monto 
Sucres de 1983 
:158.400 
263.200 
266.300 
209.200 
2R2.300 
255.700 
344.100 
377.200 
412.460 
2'568.860 
En el períOdO 1975-1979 se desembolsan 410.5 millones de su-
eres, mientras entre 1979-1983 el total es de 977.6 millones. 
Del total desembolsado no menos de un 45 por ciento corres-
pondía al Sector Energía, Minería y Pescaren el cual nueva-
mente el rubro es hidroelectricidad. 
Examinando la composici6n de las entregas del FONAPRE, en fun-
ci6n de.sus fuentes de recursos traducidas a d61ares, con lo 
cual se corrigen posibles distorsiones de la variación de la 
capacidad adquisitiva de la moneda nacional, observamos algu-
nos elementos interesantes en la Tabla N~ 4. 
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T A B. L A N" 4 
DESEMBOLSOS REALIZADOS EN SU EQUIVALENTE EN DOLARES 
PERIODO 1974 - 1983 
(Cifras en miles de dólares) 
1974-1979 1979-1983 1974-1983 
ORIGEN DE FONDOS Monto % Monto % Monto % 
RECURSOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
- BID-422-SF/EC 2.219 13,5 1 .66 O 5,8 1 .879 8,6 
- BID-636-SF/EC 1 .875 6,6 1 .875 4, 2 
SUBTOTAL BID 2.219 13,5 3.535 1 2,4 5.754 12,8 
- BIRF-1231/EC 228 1 ,4 134 0,5 362 0,8 
- BIRF-1230/EC 294 1 ,8 2.305 8,0 2.599 5,8 
- BIRF-S006/EC 234 . 1 ,4 8.081 28,3 8.315 18,4 
SUBTOTAL BIRF 756 4,6 10.520 36,8 11.276 25,0 
TOTAL ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 2:975 18, 1 14.055 49,2 17.030 37,8 
RECURSOS PROPIOS 
- Préstamos 
directos 11 .939 72,7 6.784 23,7 18.723 41 ,6 
- Contraparte 
local 1 .509 9, 2 7.755 27,1 9.264 20,6 
TOTAL RECURSOS 
PROPIOS 13.448 81 ,9 14.539 50,8 27.987 62,2 
T O T A L 16.423 100,0 28.594 100,0 45.017 100,0 
FUENTE: Registros de FONAPRE 
ELABORACION: Ing. Vicente Cadena Dueñasa 
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Lo más notorio es la creciente movilización de recursos blan-
dos provenientes del BIRF y del BID para fines de preinversión. 
(37.8'1». 
El 62.2 por ciento restante proviene de recursos propios, asig-
nados a pr'stamos directos (41,6%) y contraparte local (20.6%). 
Esto revelaría dos situaciones: La primera, no todos los pro-
yectos son calificados por los organismos internacionales e 
incluidos en los programas por política institucional finan-
ciera; y la segunda, hay una deficiente utilización de estos 
préstamos internacionales de condiciones favorables en cuanto 
a inter's y plazo, debiendo incurrir el país en el pago de in-
tereses por saldos no desembolsados y comisiones de compromiso 
significativos. De otra parte, se dilata en el tiempo la dis-
ponibilidad de estudios, que es más grave. 
En ambos casos, FONAPRE debe fomentar la mejor utilización de 
'estos recursos alternativos estimulando el funcionamiento ade-
cuado del Sistema Nacional de Proyectos. 
d) Estudios terminados (1974-1983) 
Se registran 57 por un monto total de 917,0 millo-
nes de sucres. Contrastando con el análisis de los indicadores 
previos, por lo menos 40 estudios fueron concluídos durante el 
períOdO 1974-1979. Entre 1979 Y 1983 se habrían terminado 17. 
si bien esta dato es revelador del bajo promedio anual de es-
tudios terminados en el período (6.7jaño), 48 estudios se encuen 
tran en ejecución o uso, lo que significa el 84 por ciento del 
total. Otros 6, se encontraban en gestiones financieras en 1983 
Y los 3 restantes estaban esperando definiciones para su ejecu-
ción próxima. 
En comparación con el número de contratos suscritos, apenas un 
55.320r ciento de estudios fue concluido en el período. En 
rasgos, generales, esto evi.de_l1ciaría que las operaciones relativas 
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T A B L A N" 5 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL 
FONAPRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 
(Cifras en miles de sucres) 
NUMERO DE PORCENTAJE 
PROYECTOS Respecto 
Proyectos Nacionales 
Proyectos Regionales 
COSTA 
Esmeraldas 
Manabí 
Guayas 
El Oro 
Los Ríos 
SIERRA 
Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Bolívar 
Cañar 
Azuay 
Loja 
ORIENTE 
Napo 
Pastaza 
Subtotal 
Subtotal 
Morona Santiago 
Zamora Chinchipe 
Subtotal 
TOTAL FONAPRE 
21 
1 3 
3 
5 
9 
8 
2 
27 
1 
6 
1 
5 
3 
1 
4 
5 
26 
2 
1 
2 
2 
7 
94 
FUENTE: Registros de FONAPRE 
Monto del número 
544.622 
594.817 
33.049 
89.097 
200.549 
196.221 
16831 
1'675.181 
18.708 
96.385 
18.375 
88.772 
25.550 
3.944 
94.517 
37.302 
383.553 
105.646 
10.880 
25.034 
16.356 
157.916 
.2'2.16.640 
22,0 
14, O 
3,0 
5,0 
10,0 
9,0 
'2, O 
29,0 
1 , O 
7,0 
1 , O 
5,0 
3,0 
1 , O 
4,0 
6,0 
28,0 
2,0 
1 , O 
2,0 
2,0 
7,0 
100,0 
ELABORACION: Subgerencia Administrativo-Financiera. 
Respecto 
del monto 
2!),O 
27,0 
1 , O 
4,0 
9,0 
9,0 
1 ,O 
24,0 
1 , O 
4,0 
1 , O 
4,0 
1 , O 
4,0 
2,0 
1 7, O 
5,0 
1 , O 
1 , O 
7,0 
100,0 
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a la realización de los. es.tudios tomando su tiempo en las en-
tidades ejecutoras del SNP. 
Si se considera que, segGn una investigaci6n de CERCA, la de-
manda ecuatoriana de bienes y servicios establece en un 10 
por ciento la participaci6n de los estudios, el monto de 917.0 
millones de sucres de inversión. El valor estimado para 10 
años aparentemente resulta no significativo pero advierte la 
conveniencia de realizar estudios de proyectos que cuenten con 
la decisi6n de ser ejecutados inmediatamente. La Tabla N2 5 
resume la distribución geográfica de los proyectos que ha fi-
nanciado FONAPRE hasta 1983. 
2. CONCLUSIONES FUNDAMENTALES Y RECOMENDACIONES 
Algunas conclusiones fundamentales merecen destacarse 
con relación al proceso de la preinversióh mirado en su con-
'junto. Su considerac-i6n .permite advertir que se halla implí-
cita casi siempre una recomendación globalizadora que dice re 
lación con el deber ser de la preinversión en el país. En 
efecto, si bien este proceso ha dado pasos importantes desde 
su instauración, de las conclusiones siguientes se anticipa 
la necesidad de reforzarlo y mejorarlo gradualmente con el 
objeto de avanzar en el perfeccionamiento de su función y fi-
nalidad. Para ello, un determinante impulso y decisión polí-
tica de apoyo al proceso integral de la preinversión se hace 
impresdindible concretar cuanto antes, al más alto nivel del 
Gobierno Nacional y del organismo planificador CONADE, prope~ 
diendo a que los diferentes esfuerzos en este campo se cana-
lizen y coordinen a través del Fondo Nacional de Preinversión: 
a. La concresión del desarrollo son los proyectos espe-
cíficos,bajo cualquier concepción estratégica o ideo-
lógica. Una buena concepción de planificación-preinversión 
conducir~ a ejecutar proyectos o inversiones convenientes para 
el desarrollo equilibrado. 
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b. La preinversión comprende todo aquello que se pre-
cisa realizar antes y para ejecutar una inversión 
determinada. 
c. La racionalidad técnica no radica en el empirismo 
de la inversión, sino en el conocimiento cierto que 
genera la preinversión, dentro de la rela~ividad de los indi-
cadores de importancia, que son determinantes en un proyecto. 
d. La preinversión comprende no sólo los proyectos, sino 
los estudios que a su vez generan en cadena proyec-
tos e investigaciones que ratifican la calidad técnica del pro-
ceso. 
e. La preinversión es uno de los factores más importan-
tes para concretar el desarrollo económico y social, 
en un amplio horizonte que comprende esquemáticamente aspectos 
inherentes a: la planificación, la aplicación o ejecución, la 
financiación y la administración de la preinversión. 
f. La planificación de la preinversión debe estar ínti-
mamente ligada a los Sistemas Nacionales de Planifi-
cación y de Proyectos, para atender a los proyectos y estudios 
que conforman los ~lanes Nacionales de Desarrollo de conformi-
dad con estrategias propuestas en función de una amplia parti-
cipación y cobertura sociales en y por el proceso económico de 
un país, respectiva y recíprocamente. 
g. La ejecución de la preinversión debe estar vinculada 
a una organización sectorial y regional idónea y di-
námica para la eficaz, y más eficiente realización de estudios 
y proyectos; pero también a la financiación y administración 
de la preinyersión. 
h. El proceso de la preinversión debe ofrecer respuestas 
determinantes que se apoyen en tareas y tácnicas con-
sistentes de formulación, elaboración, control, seguimiento, 
supervisión y evaluación de estudios y proyectos. 
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i. La preinversion debe contar con un eficaz instrumen-
to, t¡cnico i administrativo altamente especializado, 
como tiene que ser la consultoría de firmas y de consultores 
individuales, especialmente de nacionales con un profundo co-
nocimiento de la realidad econ6mica y social del paí~, consul 
toría para la, cual se debe procurar y ¡sta tiene que alcanzar 
una participación preferencial en la realización de estudios. 
j. Para la eficaz ejecución de la preinversión se requi~ 
re un sistema completo, diversificado, enriquecido, 
actualizado y oportuno de información de preinversión, bajo 
un centro de información y documentación computar izado del 
cual se obtenga un banco de datos que fortalezca a todos los 
ejecutores de la preinversión en su propio campo, brindándo-
les los servicios de información y consulta sobre los diver-
sos requerimientos tales como: registro de consultoras y con-
sultores, sus características, especialidades, experiencias y 
.resultados¡ registro de estudios, términos de referencia, tec 
nOlogías de preinversión e inversión implementadas, costos, 
etc. 
k. El financiamiento y la administraci6n de la preinver-
sión no son simples operaciones supervisadas, sino que 
son específicas y tecnificadas por lo cual se precisa disponer 
de personal especializado para garantizar la toma de decisio-
nes involucradas con el proceso de preinversión, a efectos de 
seleccionar, negociar y contratar consultoría idónea y luego 
hacer su sequimiento para el máximo aprovechamiento de las ven 
tajas que se desprenden de su aplicación ponderada. 
l. Las entidades financieras de preinversión, como el 
Fondo Nacional de Preinversión, deben racionalizar 
el uso del financiamiento local y del que proviene de los or-
ganismos internacionales de crédito, procurando su oportuna 
utilizaci6n pero evLtando cualquier forma de condLcionamiento 
lesivo a los intereses soberanos del desarrollo nacional que 
pueda derivarse de la concesión de dichos recursos, especial-
mente por parte de entes internacionales. 
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m. Los organismos de planificación central y sectoriales, 
de preinversión y de ciencia y tecnología operan fre-
cuentemente en forma aislada y con descoordinación inter-ins-
titucional, dificultando su propia actualización dentro de un 
esquema complementario e integral en la búsqueda del desarro-
llo tecnológico nacional, con miras a desequilibrar ladepen-
dencia creciente respecto de los grandes centros industriali-
zados. 
B. CONTRIBUCION DE LA PREINVERSTON A LA SOLUCION DE LA CRISIS 
Frente al crecimiento económico detenido en la generalidad 
de los casos, elevada deuda externa, devaluación monetaria, 
encarecimiento despropor~ionado del costo de la vida, crecien-
te índice de desempleo, déficits de vivienda y servicios públi-
cos, todo lo cual conlleva a una agudización de conflictos so-
ciales que potencialmente atentan contra la Seguridad Nacional, 
'la Preinversión debe salir al paso en la medida de sus posibi-
lidades para contrarestar los efectos de esta crisis influen-
ciada por la internacionalización y dependencia de nuestra 
economía respecto de las acciones en los centros. 
Para cumplir su prop.ósito, considerando con cautela la situa-
ción internacional, debe incidir a través de estudios en la 
revisión de políticas que enriquezcan la planificación nacio-
nal para superar el problema principal que significa reducción 
de la inversión pública, lo que a su vez implica paralización 
y aplazamiento de programas y proyectos de desarrollo económi-
co y social. 
En consecuencia, la preinversión tiene que hacer énfasis en 
la eficiencia y en impacto eco~ómico-social de la in~ersión 
pública, racionalizando los recursos y la determinación de 
las prioridades en forma ineludible. 
A tal.efecto, preocupación fundamental debe ser la generación 
y formulación de proyectoR con factibilidad financiera garan-
- 133 -
tizada que además tenga estricto cumplimiento en la práctica, 
no sólo en lo técnico sino especialmente en lo político. 
Dentro de este marco referencial imprescinditle, debe además 
impulsar proyectos de contenido social que arrojen respuestas 
rápidas como solución efectiva a los acucian tes problemas de 
la mayoría poblacional ecuatoriana, "socializando 'l la activi-
dad de la preinversión que como se ha visto ha estado gen8ral-
mente encaminada hacia grandes proyectos productivos. Sin em-
bargo, es conveniente afirmar e insistir que la preinversión 
debe mirar preferentemente a los grandes proyectos productivos, 
comprometiendo favorablemente en su impacto al máximo de la po-
blación rezagada dentro de la sociedad. 
Por otra parte, la preinversión deberá examinar con responsa-
bilidad la desagregación tecnológica de los proyectos, para 
disminuir el grado de dependencia que afecta el desarrollo del 
país no sólo respecto de los grandes centros, pero también res-
pecto del proceso de cooperación e integración latinoamericana. 
Por último, para proyectar positivamente su función y su im-
portancia, aGn en el ámbito internacional", la preinversión na-
cional deberá actuar con alta eficiencia, perfeccionando sus 
procedimientos ·específicos que aseguren estudios de alta cali-
dad a costos razonables y que se traduzcan en ejecución efecti-
va de proyectos. 
La estrecha coordinación entre los organismos de planificación 
y FONAPRE para asignar prioridades a los estudios, sumada a la 
decisión pOlítica de concretar las inversiones justificadas, y 
~l respaldo en un mecanismo que le permita consolidarse como 
auténtica institución promotora de inversiones nacionales, ha-
rán de FONAPRE y de la preinversión un solo instrumento de vi-
tal importancia para los diversos campos estratégicos de la 
economía~ues contrihuir& significativamente al proceso siste-
mático de racionalización de decisiones para el desarrullo eco-
nómico y social del Ecuador. 
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A N E X O 
-RESPUESTAS AL CUESTIONARIO RELAT-IVO AL TEMA: 
"LA PREINVERSION EN EL ECUADOR" 
1. Cómo mira usted el proceso de la Preinversión iniciado ha-
ce 10 años en el Ecuador? Ha cumplido su propósito? Han 
habido logros? 
En t€rminos generales se puede advertir que el proceso de 
preinversión en el Ecuador tuvo su inicio a partir de la ex-
plotación y exportación petrolera, esto es, a principios de 
la década de los setenta. 
A nivel latinoamericano, particularmente en el Ecuador, se 
pudo observar que uno de los problemas críticos del proceso 
de planificación en la d€cadade los sesenta, fue la escasa 
generación de estudios de proyectos técnicos elaborados, di-
ficultando el cumplimiento de los objetivos y metas de inver-
sión previstos en los planes de desarrollo. 
Con estos antecedentes, en el caso ecuatoriano, el Proceso de 
Preinversión adquiere indicios de evolución cuando se busca l1e 
nar el vacío entre los niveles de planificación y de ejecu-
ción de proyectos, con el objetivo de utilizar los escasos re-
cursos para impulsar el desarrollo económico y social. 
Es en esta época (1973) que el Gobierno Nacional crea el Fon-
do Nacional de Preinversión y el Fondo Nacional de Desarrollo 
(Banco Ecuatoriano de Desarrollo) como entidades financieras 
para la formulación y ejecución de proyectos, utilizando los 
recursos generados por_la exportación del petróleo. 
Si comparamos la situación de los proyectos antes de la déca-
da de los setenta, respecto de los ochenta, podemos concluir 
que sí ha existido un fortalecimiento del Proceso de Preinve-
sión cuyo &mbito cubre t;das las actividades que se desarrollan 
con anterioridad a la ejecución y operación de un proyecto. 
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Sólo al revisar la relación de estudios de proyectos que ha fi-
nanciado el FONAPRE se puede concluir el incremento significa-
tivo en este aspecto. 
Por otro lado, la presencia de instituciones especializadas ta-
les como: MOP, INECEL, CEPE y determinados gobiernos secciona-
les, han destinado ingentes recursos financiero-técnicos en las 
fases de identificación, formulacion y evaluación de proyectos, 
lo cual demuestra también lo aseverado en párrafos anteriores. 
Sin embargo de que ha habido una tende-ncia positiva del Proceso 
de Preinversión, no podemos concluir todavía en el sentido de 
que se ha cumplido el propósito de la Preinversión. 
Este criterio se sustenta en el hecho de que todavía existen 
las modalidades de contrato !'llave en manol~ o que aGn determi-
nadas instituciones se resisten a formular estudios previos a 
la fase de inversión, ~sieI.1do notorio este aspecto en el caso 
del Sector Privado. 
En gran medida, la solución a este asunto dependerá de tres as-
pectos: un sistema de planificación que se instrumente a tra-
vés de proyectos específicos coordinados mediante el Sistema 
Nacional de Proyectos. 
Una base legal suficientemente explícita respecto de lo que de-
be entenderse como Proceso de Preinversión y mecanismos que es-
tablezcan las formas de operar de manera obligatoria, sobre to-
do para las inversiones del Sector Público. 
Promoción y Capacitación del recurso humano a los niveles di-
rectivo y técnico con el fin de demostrar los beneficios que 
para el desarrollo tiene un sólido Proceso de Preinversión. 
2. Debería establecerse la obligatoriedad de la ~plicación del 
Proceso de Preinversión al Sector Público para contribuir 
"al" fortalecimiento del S:Lstema Nacional de Proyectos? 
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En gran parte esta preguntaha sido resuelta en los párrafos 
precedentes. Concretamente, las inversiones del Sector Pú-
blico deben justificarse previo el análisis t&cnico-econ6mi-
co de l~ obra a realizarse, esto es; mediante un proceso efec-
tivo de preinversión. Este aspecto cobra mayor importancia en 
situaciones de crisis económica como por la que atraviesa el 
país, para la cual se debe utilizar los escasos recursos de 
una manera racional y oportuna buscando el mayor beneficio po-
sible a la sociedad. 
3. C6mo juzga usted que deba aplicarse ese proceso al Sector 
Privado en el Ecuador? 
Tradicionalmente el Sector Privado no ha sido Jemandante de 
recursos financieros para estudios, de allí que las inversiones 
real~zadas en varios casos, no han respondido a estudios serios 
y técnicamente bien concebidos, 10 que en determinados casos ha 
llevado a fr~casos económicos. Ausencia de estudios de mercado, 
tecnologías importadas, sobredimensionamientos e inadecuadas con 
cepciones de organizaciones han sido elementos de frecuentes sor 
presas para los inversionistas de preinversión. Para corregir 
esta situación es necesario realizar una acción concertada en-
tre el Sector Público y Privado, buscando campos de acciones 
común e interés compartidos y una amplia labor de promoción re~ 
pecto del beneficio que puede generar la asignaci6n de recursos 
para estudios que minimicen el riesgo de la inversión. 
4. En qu& forma y en qu~ medida puede el Sector Público ayudar 
y apoyar en materia de preinversi6n al Sector Privado (Em-
presa Privada)? 
Esta 2regunta en parte ha sido atendida en el párrafo ante-
rior~ si.n embargo, si es pertinente sefialar la necesidad de 
otorgar a este sector un tratamiento especial en materia de fi-
nanciamiento para la formulación de proyectos, en sectores prio-
ri~arios para el desarrollo econ6micos y social del pars. Es 
preciso también llevar a cabo cursos de capacitación, semina-
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rios y eventos en general, en los que se explique el por qué 
de las ventajas de la Preinversi6n y el po~ qué es necesario 
gastar dinero en este campo. 
5. C6mo debe apoyar la Empresa Privada del Ecuador a este 
proceso, a su fortalecimiento y al financiamiento de acti-
vidades de preinversión en el país? 
Es necesario una presencia mis activa de los. gremiosorgani-
zados y cámaras de la Producci6n en la definici6n de política~ 
y estrategias de preinversi6n para el Desarrollo Nacional. Se-
ría deseable que el Sector Privado en acci6n coordinada con el 
Sector Público realicen determinados estudios de carácter glo-
bal, sectorial, regional y/o local para buscar soluciones a 
problemas fundamentales. Contardo con una clara aceptación 
del Sector Privado a los beneficios de un Proceso de Preinver-
sión, si es posible incentivar a este a que constituya fondos 
para el financiamiento de estudios y mecanismos que permitan 
llevar a la práctica proyectos específicos. 
Un ejemplo interesante de una acci6n concertada entre el Sec-
tor Público y el Privado se ha dado a través de una coordina-
ci6n posfriva entre ~l FONAPRE y la Asociaci6n de Compafiías con-
sultoras Ecuatorianas, cuyo producto ha sido en primer lugar el 
Estudio del Desarrollo de la Consultoría en el país y del cual 
se desprenden importantes recomendaciones y la formulaci6n del 
Proyecto de Ley de Consultoría que actualmente se encuentra pa-
ra discusión en el Congreso Nacional. 
6 Habría que revisar las políticas y estrategias de preinver-
si6n implementadas hasta ahora? De manera general, para al-
qunas casos o sectores específicos? 
En una economía dinámLca como es la ecuatoriana se precisa 
en forma periódica efectuar revisiones y ajustes a las pOlíti-
cas y estrategias de desarrollo. Para el caso de la Preinver-
si6n también deben producirse ajustes y cambios en las orien-
taciones de políticas' y sus correspondientes estrategias por 
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cuanto esteproceso es parte del Sistema de Planificación Na-
cional. Esta situación es más evidente si es que se produce 
Un cambio en el estilo de desarrollo, producto de un cambio 
de gobierno; en este caso existen nuevas polí~icas, nuevas 
prioridades y nuevos enfoques para cuyo cumplimiento deben ade 
cuarse los instrumentos del desarrollo. 
7. Qué hará al respecto el nuevo Gobierno y específicamente 
FONAPRE? 
La filosofía del Gobierno Nacional se sustenta en el ob-
jetivo de "Pan, Techo y Empleo". Por lo tanto los esfuerzos 
están orientados al incremento de la producción y a lograr el 
bienestar de la sociedad mediante la provisión de planes de 
vivienda y la generación de trabajo. Es en este marco que el 
FONAPRE se encuentra elaborando un documento de políticas y 
estrategias de preinversión para el período 1985-1988 y sus 
correspondientes programas operativos, buscando coadyuvar con 
el financiamiento de estudios al logro de los objetivos nacio-
nales y a una distribución de recursos equitativa en el orden 
espacial, para un desarrollo armónico y equilibrado a nivel 
nacional. 
8. Cree usted que es necesario canalizar preferentemente el fi-
nanciamiento si no el proceso de preinversión, vía Fondo Na-
cional de Preinversi6n? 
El FONAPRE se creó corno entidad de derecho público, con la 
finalidad específica de elaborar, impulsar y acelerar la rea-
lización de estudios de proyectos que contribuyan al desarrollo 
económico y social del país; dicha Ley no le da facultades ex-
clusivas en el campo de la Prei~versión. 
La experiencia vivida por el FONAPRE en los once afias de funcio-
namiento demuestran que no es conveniente para la institución t~ 
ner el .&mbito Gnico en el manejo de los recursos financi€ros del 
Proceso de Preinversión Nacional, siendo sí 'indispensable el con 
tar con una Ley y Reglamento de Preinversión que establezca las 
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normas jurídicas, técnicas y administrativas para racionali-
zar este proceso en todas las actividades económicas. 
9. Qué papel le asigna a la preinversión para promover el de-
sarrollo económico-social del país, en la circunstancia de 
la actual crisis económica que vive el Ecuador y el mundo? 
Frente a la crisis económica por la que atraviesa el país, 
la Preinversión juega un papel importante para instrumentar de 
una manera justa y oportuna los objetivos y metas de los pla-
nes de desarrollo, esto es, que las inversiones que se progra-
men se sustenten en estudios técnicos y económicamente viables 
y que la asignación de recursos responda a necesidades básicas 
de la colectividad. Es importante al respecto fortalecer al 
Sistema Nacional de Proyectos como mecanismo idóneo para que 
la Preinversión produzca los resultados que se esperan de ella. 
10. Cómo puede contribuir la preinversión a superar la crisis? 
En parte esta pregunta ha sido respondida en los párrafOS 
anteriores; sin embargo, se puede complementar indicando que 
la crisis económica del país tiene como orígenes la deuda ex-
terna y su débil capacidad productiva. Por lo tanto, la Prein-
versión debe orientarse hacia la generación de proyectos en es 
tos sectores, buscando un incremento persistente de la produc-
tividad y de proyectos que permitan diversificar nuestro esque-
ma de exportación, ampliando la capacidad de generación de di-
visas. 
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